

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

Cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
Székhelye és levelezési címe: 7100 Szekszárd Mátyás király utca 62.
Cégjegyzékszáma: 17-10-001277
Adószáma: 23743975-2-17
Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt
Számlaszám: 0300154-15308878
Képviseli: Takács Péter Vezérigazgató
mint *Megrendelő*,

másrészről a
Cégnév: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.).
Cégjegyzékszáma: 01-10-042418
Adószáma: 10893850-2-44
Bankszámlaszáma: 10404072-00034568-00000000

mint *Vállalkozó*,

a *Megrendelő és Vállalkozó* együttesen, mint *Felek* között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. A Megrendelő és Vállalkozó 2026. január 23. napján kelt és 2026. augusztus 7. napján módosított SZ-26000005/KÉIG2026 iktatószámú „Szekszárd Szennyvíztisztító telep II. számú szalagszűrő prés felújítása” tárgyban Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek. A Vállalkozó 2026. augusztus 13. napján megküldött R- 2600174748 regisztrációs számú levelében a Vállalkozási szerződés V.16. pontja szerinti akadályközlést jelentett be a Megrendelő felé. Az akadályközlő levélben foglaltakat a Megrendelő elfogadta, mely alapján a Vállalkozási szerződés teljesítési határidejét **2026. augusztus 31-i hatálybalépéssel** a Vállalkozási szerződés VIII.2. pontjának megfelelően az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási szerződés többi rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.
2. A Felek a Vállalkozási szerződés III.1. pontját az alábbi szövegrésszel egészítik ki:
Felek megállapodnak, hogy a II. pontban meghatározott tárgyi munka elvégzésének teljesítési véghatárideje: 2026. szeptember 30. napja.

A szerződő Felek a Vállalkozási szerződés jelen 2. számú módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Megrendelőt 1, azaz egy példány, Vállalkozót 1, azaz egy példány illet meg.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó R-2600174748 regisztrációs számú akadályközlő levele

Szekszárd, 2026. 08.26.

Budapest, 2026. 09.11.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

3/1

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Kormány Béla
gazdasági igazgató

Bak Judit
vezető jogtanácsos





**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

Regisztrációs szám: **2-2600174748**

Levéltek kelte:

Általános:

Levéltek száma:

Ügyszám:

Ügyfélkód:

Ügyintézőnk

Ügyintézőjük

Telefon

Telefon

Email

Email

Szervezeti egységünk neve, címe:
Karbantartási és Építési Igazgatóság
1095 Budapest, Soroksári út 31.

Pápai László Úr Szennyvíztechnológiai és hálózati üzemvezető
részére

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.

7100 Szekszárd
Mátyás király utca 62.

Tárgy: Akadályközlés és szerződéses határidő módosítására
vonatkozó kérelem - Szekszárd VS-15 IP + PDM 1500
szalagszűrőprés felújítása

Tisztelt Üzemvezető Úr!

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a R2600119759 regisztrációs számú levelében a tárgy munkáival kapcsolatban akadályközlést jelentett, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Társaságunk korábban tájékoztatta Önöket, hogy a munkahengerek legyártását végző alvállalkozó (Schalier Kft.), a globális ellátási láncban fellépő fennakadások miatt késedelmet szenvedett, amelyre tekintettel a gépcsoport műszaki átadás-átvételi határidőjének 2026.08.31-re történő módosítását kértük.



Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a beszállító az alkatrészeket az előre jelzett 2026.06.15-i módosított időpont helyett 2026.07.13-án adta át Társaságunknak. A felújítás technológiai sorrendje alapján a munkahengerek beérkezését követően még el kell végezni azok gumi-, illetve Rilsan bevonatolását, majd a berendezés készre szerelését, beszállíkozását és szerelőműhelyben végzett próbajáratását.

A beszállítói késedelem következtében a szerelési ütemterv módosítása vált szükségessé. Megállapítható, hogy a technológiai lépések átfutási ideje miatt a 2026.08.31-i teljesítési határidő Társaságunk önhibáján kívül nem tartható.


A fentiek alapján, a tárgyi szerződés teljesítésével kapcsolatban előre nem látható és elháríthatatlan akadályra hivatkozva, a Társaságunkon kívül álló okok miatt ismételt akadályt jelentünk be, amelyért a Társaságunk felelőssége nem állapítható meg.

A fentiek alapján kérjük ismételt akadályközlésünk, valamint a Társaságunk szerződésszegés jogkövetkezményei alóli mentesülésének elfogadását, és a teljesítési határidő 2026.09.30-ra történő módosítását.

Budapest, 2026.08.11.


Tisztelettel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
15/5



Zimber Ferenc

Karbantartási és Építési Igazgató



Román Pál

Műszaki Fejlesztési és Kivitelezési Osztály
osztályvezető

Kapják:

- Címzett
- Irrattár



