

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Vevő**, valamint

Másrészről a

Flávy Kft.

Székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.

Telefon: +36 34 311 390

Telefax: +36 34 311 864

Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007

Adószám: 11186580-2-11

Cégjegyzék szám: 11-09-002946

Statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11

- a továbbiakban mint **Eladó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000817 számú, a

„Szennyvíztisztító telepen membrán prés felújítása”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000817 számú szerződés (a továbbiakban: szerződés) 2.1. pontja szerint:

„Eladó vállalja, hogy a vevő telephelyén lévő láncos kaparót leszereli és elszállítja, ezt követően az új 1 db kereszt-kaparószalagot a teljesítés helyére leszállítja, azt a jelen szerződésben, illetve a dokumentációban foglaltak szerint beépíti és üzembe helyezi a szerződés Felek általi aláírásától számított 6 hónapon belül, amely időtartam magában foglalja a sikeres próbaüzem időtartamát is. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.”

A szerződés 3.12. pont első bekezdése értelmében:

„Az átadás-átvételt követően Vevő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját.


Pál Ernő
ügyvezető

A próbaüzem költsége Vevőt terheli. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a 2 hónapos sikeres próbaüzem Vevő képviselője által igazolt lezárása.”

A szerződés 4.4.3 pontja alapján:

„Végszámla benyújtása

Eladó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzése után, a sikeres próbaüzemet követően, vevő által igazolt teljesítést követően nyújthatja be.”

Vevő és Eladó megállapította, hogy a szerződés tárgyát képező kereszt-kaparó berendezés legyártása, beszerelése, beüzemelése megtörtént, a próbaüzem megkezdődött.

Műszaki okok miatt a próbaüzem folyamatosan nem, csak szakaszosan, időszakosan végezhető az alábbiak miatt. A teljesítés során a kaparó berendezéshez kapcsolódó, iszapvíztelenítést végző berendezések vonatkozásában (azok leromlott műszaki állapota miatt) felújítás vált szükségessé, így a táblák átalakítása, pneumatikus szerelvények, membráncsövek és szűrőváznak cseréje vált szükségessé. A kaparó berendezések feladata az előállított víztelenített iszap eljuttatása az iszapsilóba. Mivel az iszapvíztelenítést végző berendezés a fenti feladatok elvégzését követően még beüzemelés, beszabályozás alatt van, folyamatos, üzemszerű működésre nem képes. A kaparó berendezés próbaüzemének megszakítás nélküli lefolytatása a fentiek miatt nem lehetséges. Az ismertetett körülmények az Eladónak nem felróhatóak, illetve azokat Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. Ennek megfelelően felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (a Kbt. 197. § (1) bekezdésére tekintettel) az alábbiak szerint módosítják a szerződést.

A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek.

„Eladó vállalja, hogy a vevő telephelyén lévő láncos kaparót leszereli és elszállítja, ezt követően az új 1 db kereszt-kaparószalagot a teljesítés helyére leszállítja, azt a jelen szerződésben, illetve a dokumentációban foglaltak szerint beépíti és üzembe helyezi a szerződés Felek általi aláírásától számított 6 hónapon belül, amely időtartam magában foglalja a sikeres próbaüzem időtartamát is, de nem foglalja magában azt az időtartamot/azokat az időtartamokat, amely alatt a próbaüzem az Eladónak nem felróható körülmények miatt nem folytatható. Vevő előteljesítést elfogad.”

A szerződés 3.12. pont első bekezdése helyébe az alábbiak lépnek.

„Az átadás-átvételt követően Vevő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját.

A próbaüzem költsége Vevőt terheli. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele az összesen 2 hónapos sikeres próbaüzem Vevő képviselője által igazolt lezárása, a 2.1. pontban foglaltakra is figyelemmel.”

A szerződés 4.4.2 pont helyébe az alábbiak lépnek.

Amennyiben Eladó élt az előleg igénybevételével, annak összegét el kell számolni, le kell vonni a 4.4.3. pont szerint benyújtandó részszámla összegéből.


Pál Ernő
ügyvezető

A szerződés 4.4.3 pontja helyébe az alábbiak lépnek.

„Az Eladó 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés 4. pontjaiban foglalt előírásokra is tekintettel. A részszámla akkor nyújtható be, ha az Eladó az 1. és 2. pont szerint a Vevő telephelyén lévő láncos kaparót leszerelte és elszállította, ezt követően az új 1 db kereszt-kaparószalagot a teljesítés helyére leszállította, azt a jelen szerződésben, illetve a dokumentációban foglaltak szerint beépítette és üzembe helyezte a Vevő által igazoltan. A részszámla értéke a szerződés 4.1. pontja szerinti összesen nettó ajánlati ár 95 %-a + ÁFA.

A végszámla akkor nyújtható be, ha az összesen 2 hónapos sikeres próbaüzem a Vevő által igazoltan lezárult. A végszámla értéke a szerződés 4.1. pontja szerinti összesen nettó ajánlati ár 5 %-a + ÁFA.”

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2016. ...*MÁJUS 3.*.....

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Vevő

Mező Ferenc
osztályvezető

Flávy Kft.

Eladó

Flávy Kft.

2800 Tatabánya, Turul u. 6.
Adószám: 11186580-2-11