

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő**

PENTA Általános Építőipari Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

Telefon: +36 28 529 050

Telefax: +36 28 529 070

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000

Adószám: 10452556-2-44

Cégjegyzék szám: 13-09-079473

Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2019. október 14-én kelt KSZ-2019000589 számú, a

„A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő Pozsonyi út - Szent István park csomópontban lévő záporkiömlő csatornán a dunai visszaduzzasztások elleni kettős elzárás megvalósítása”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

Felek a szerződés teljesítési szakaszában észrevételezték, hogy a szerződés 2.2 pontjában a teljesítés határidejében elírás történt. A tárgyi szerződés megkötésére irányuló EKR000303132019 számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában Megrendelő a 2019.06.14-én kelt, előzetes vitarendezésre adott válasza alapján 2019.06.17-én - az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megfelelő módosításával - a szerződéstervezetben foglalt teljesítési határidőt 120 munkanapra módosította. Vállalkozó módosítást (helyesbítést) kért Megrendelőtől, hogy a teljesítési határidőt módosítsa az előzetes vitarendezésre adott válasznak és módosításnak megfelelően.

Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó észrevételét és az abban foglaltaknak helyt ad.

Felek a fent leírtak értelmében a szerződést az alábbiak szerint módosítják (helyesbítik):

