

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1 sz. módosítása****FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.**

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009

mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

más részről a(z)

Pasa Speciál Kft.

Székhelye: 1076 Budapest, Thököly út Út 42. III. em. 14.

Telefon: +36 708508558

Telefax: +36 1 4221558

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11714051-20001553-000000000

Adószám: 23507649-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-968885

Statisztikai számjel: 23507649-4291-113-01

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2020. március 26-án kelt KSZ-2020000094 számú, a

„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén termofil üzem módban üzemelő 2000 m3 es iszaprothasztó rothasztó földémszerkezetének felújítási, megerősítési munkálatainak elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

Felek a vég számla kiállításával kapcsolatosan 4.3.4. pontban rögzítetteket a pénzügyi és számviteli előírások értelmében, a szerződés 4.3. pontjában rögzített pénzügyi feltételekkel összhangban alábbiak szerint módosítják:

4.3.4. Vállalkozó vég számláját az 1. pontban megjelölt kivitelezési munkák elvégzését követően, a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvételi eljárást követően a 3.4.8. pont szerinti teljesítést igazoló dokumentum kiállítását követően nyújthatja be. A vég számla összege, mértéke **94.825.330,- Ft+ÁFA**. Amennyiben Vállalkozó élt az 4.2. pontban meghatározott 44.931.705,- Ft+ÁFA értékű előleg igénybe vételével, akkor a vég számla összegéből az előleg értékéből, a 4.3.1.-4.3.3. pont szerinti rész számlák értéke szerint levont 30%-os előlegrészek után fennmaradó 28.447.598,- Ft+ÁFA előlegrész összegét le kell vonni!

Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében nem módosul a szerződés 4.1 pontjában megadott Vállalkozási díj.

A jelen szerződésmódosításra a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alapján (nem lényeges módosítás) került sor.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2020. október 05.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő
Fehér Csaba
osztályvezető

PASA SPECIÁL KFT.
1076 Budapest, Thököly út 42. 3. em. 14.
Pasa Speciál Kft.
Vállalkozó

Melléklet: Módosított 1. számú mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv