

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009

mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

más részről a(z)

THERMOWATT Energetikai és Építőipari Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cévjegyzék szám: 01-09-888662

Adószám: 14095377-2-41

Statisztikai számjel: 14095377-3530-113-01

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10401055-50526574-53681003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2022. október 4-én kelt SZ-22000479/BERO2022számú, a

„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári út 31. alatti telepén a 16-os épület hőközpontjának felújítási munkálatainak tervezési és kivitelezési munkálatainak az elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka és tartalma:

A módosítás azért vált szükségessé, mert a szerződésben az előleg elszámolásának mértéke (aránya) az egyes részszámlák értékéhez viszonyítva tévesen került feltüntetésre (rögzítésre).

Felek a szerződés 4.3.2. pontjában az előleg elszámolásával kapcsolatos rendet az egyes részszámlák értékének figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítják:

4.3.2. Amennyiben Vállalkozó élt a 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor annak összegét a 4.3.1. pontban benyújtott részszámlákból el kell számolni, le kell vonni az alábbiak alapján:

- a Hőellátás-Hűtés-fűtés feladatrészre vonatkozó részszámla összegéből le kell vonni az előleg 50%-át,
- a Vízellátás-csatornázás feladatrészre vonatkozó részszámla összegéből le kell vonni az előleg 20%-át,
- a Gázellátás feladatrészre vonatkozó részszámla összegéből le kell vonni az előleg 10%-át.

- Elektromos és épületautomatika feladatrésze vonatkozó résszámla összegéből le kell vonni az előleg 20%-át.

Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében nem módosul az igénybe vett előleg mértéke, az egyes résszámlák előleg levonása előtti értéke, tovább nem módosul a szerződés 4.1.1.c) pontjában megadott Vállalkozási díj értéke.

Felek a fentiekben leírtak alapján módosítják a szerződés 1. számú mellékletét képező Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemtervet, mely jelen szerződésmódosítás mellékleteként kerül csatolásra.

A szerződés 4.1.5 pontjában foglaltakkal összhangban Felek módosítják a szerződés 3.4.2. pontját is: A próbaüzem költsége **Vállalkozót** terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, szakmai irányítása Megrendelő feladata.

A jelen szerződésmódosításra a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alapján (nem lényeges módosítás) került sor.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. 11. 23.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő
dr. Medovárszki Eva
ált. vezérigazgató h.
Fehér Csaba
csztályvezető

THERMOWATT
Energetikai és Építőipari Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28.
adószám: 14095377-2-41

THERMOWATT Energetikai és
Építőipari Kft.
Vállalkozó

Melléklet: Módosított 1. számú mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv