

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513 930

Telefax: +36 23 513 931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2022. június 27-én kelt SZ-22000281/BERO2022 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz V. ütemében a Budapest, XIII. kerület Szent László út (Országbíró utca - Petneházy utca) munkálatainak elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indokai:

Vállalkozó a fent hivatkozott szerződés keretében végzi a XIII. kerület Szent László út (Országbíró utca - Petneházy utca közötti szakaszának rekonstrukcióját a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján.

A tárgyi szakasz tervezési szakaszában a XIII. kerületi Önkormányzat közútkezelői hozzájárulásában nem határozta meg a burkolat helyreállításra vonatkozó előírásokat. A tárgyi szakasz kivitelezésekor megkért munkakezdési közútkezelői hozzájárulásában azonban a XIII. kerületi Önkormányzat a rekonstrukció nyomvonalán (beleértve a bekötéseket is) ideiglenes betonhelyreállítás elvégzését írta elő. Felek egyeztettek a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásban foglaltakról és módosítják a tárgyi szakasz költségvetését tekintettel arra, hogy az ideiglenes betonhelyreállítás szükséges a rekonstrukció teljesítéséhez.

A szerződést Felek a fent leírtak értelmében a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése b) pontja, illetve ba) és bb) alpontjai alapján az alábbiak szerint módosítják:

Felek módosítják a szerződés 2. pontját a következők szerint:

2. Vállalkozási díj:

Nettó: 163.782.495,- Ft

azaz: Százhatvanhárommillió-hétszáznyolcvankettőezer-négyszázkilencvenöt forint.

Vállalkozó jelen szerződésmódosításhoz csatolja a módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, továbbá az ideiglenes betonhelyreállítás költségvetését.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. 12. 08.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
Jr. Medgyvárszki Éva
alt. vezérigazgató-h.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő
Fehér Csaba
osztályvezető

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.
2040 Budapest, Szabadság út 301.
Tel.: 23/513-930 Fax: 23/513-931
SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

Mellékelte: 1.sz. Módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv
2. sz. Ideiglenes betonhelyreállítás költségvetése