

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

Sz-23 000227 / Sz BC12023

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

más részről a(z)

Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1119 Budapest, Bornemissza tér 12. C. ép.

cégjegyzék száma: 01-09-933606

adószám: 12421042-2-43

statisztikai számjel: 12421042-8020-113-01

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11711065-20001780

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek) az

„Elektronikus biztonságtechnika karbantartása”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A Fővárosi Csatornázási Művek, mint Ajánlatkérő 2023. március 27-én közbeszerzési eljárást indított EKR000341282023 azonosító számon a fenti tárgyban.

A közbeszerzési eljárásban közzétett közbeszerzési dokumentumok szerződéstervezetének 3. pontjában Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályát az alábbiak szerint határozta meg. „*Felek a szerződést határozott időtartamra kötik: 2023. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig*”. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása elhúzódott, az eljárás összegezését az ajánlatok elbírálásáról Ajánlatkérő 2023. július 17. napján küldte meg Ajánlattevőknek, így a szerződés nem tudott létrejönni 2023. július 1. hatállyal.

Felek a fent leírtak alapján a szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

3. A szerződés időbeli hatálya

Felek a szerződést határozott időtartamra kötik mindkét fél általi aláírásának napjától 2025. június 30. napjáig.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A jelen szerződésmódosításra a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján került sor.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. 08. 16.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Kormány Béla Megrendelő
gazdasági igazgató

Fehér Csaba
osztályvezető



Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Vállalkozó