

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-41-00

képviselőjében eljáró személy: Palkó György vezérigazgató és dr. Medovárszki Éva általános vezérigazgató helyettes

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-41-00

fax: 06/1-455-42-53

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a(z)

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

képviselőjében eljáró személy:

tel.: 1/205-6078

fax: 1/205-6065

cégjegyzék száma: 01-09-680188

adószám: 11097875-2-43

statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. 1051 Bp. Széchenyi István tér 7-8

pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a *Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával* tárgyban 3. részben:

1. Szennyvízkiviteli mű és szennyvízhőt hasznosító hőszivattyú gépház tervezése, kialakítása és üzemeltetése
2. Központi kazánház átalakítása, hőközpontok és a VI. csarnok gázellátó rendszerének kialakítása
3. Távfűtési rendszer tervezése és létesítése

Megrendelő és Vállalkozó KÉ-26927/2011 számon megjelent közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2011. december 12-én Vállalkozási Szerződést kötött „*Vállalkozási szerződés keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával - Távfűtési rendszer tervezése és létesítése.*” tárgyban (szerződés száma: 29/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó a maradéktalanul, szerződésszerűen teljesítette a szerződésben vállalt feladatokat. A fent megnevezett három rész - tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok végén egy egységes

A. HR

fűtési rendszert fognak képezni - szorosan egymáshoz kapcsolódnak, a munkafolyamatok egymásra épülnek, üzemeltetésük egymástól elválaszthatatlan. Az első rész esetében, a kivitelezési munkálatok során bekövetkező, előre nem látható, de szükséges változtatások következtében az eredetileg tervezett időhöz képest később történik meg a teljesítés. Emiatt a teljes rendszer átadása is későbbi időpontban tud megvalósulni.

Vállalkozó kérte, hogy a szerződésében foglalt számlázási rendet az egy részszámla-végszámla benyújtásáról két részszámla egy végszámla benyújtására módosítsák (1. számú melléklet) a Felek. Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó szerződésmódosítási kérvényét és tekintettel arra, hogy az általa megvalósított rendszer nyomáspróbája sikeres volt, a vezetékek hálózat rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a végszámla kifizetése rajta kívülálló, előre nem látható okból nem történhet meg, elfogadta a módosítási javaslatot.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2.1 pontjának 2. bekezdését és 4.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

- **A szerződés 2.2.1 pontjának 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**
Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát legkésőbb 2012. november 15. napjáig köteles műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő képviselőjének átadni, amelyről Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.
- **A szerződés 4.1.2. pontjának alpontjai helyébe a következő alpontok lépnek:**
I. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 38.163.262, -Ft + ÁFA, azaz Harmincnyolcmillió-százhatvanháromezer-kettőszázhatvankettőezer forint + ÁFA kivitelezési díj ellenében elvégzi a jelen szerződésben – kivitelezés - vállalt kötelezettségeit.
II. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a berendezések elbontásának költségeit, a berendezések költségeit, az új rendszer telepítésének költségeit, a 30 napos próbaüzem során a Vállalkozó érdekkörében felmerült költségeket, a munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket.
III. Az első részszámla abban az esetben nyújtható be, ha rendszer működéséhez szükséges vezetékek földbe telepítése megtörtént. Az első részszámla összege: 19.081.631, -Ft+ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-nyolcvanegyezer-hatszázharmincegy forint+ÁFA.
IV. A második részszámla abban az esetben nyújtható be, ha rendszer működéséhez szükséges vezetékek földbe telepítését követően annak műszaki átadás-átvétele megtörtént. A második részszámla összege: 15.273.468, -Ft+ÁFA, azaz Tizenötmillió-kettőszázhatvanháromezer-négyszázhatvannyolc forint+ÁFA.
V. A kivitelezés díjának fennmaradó részére a részszámla, a végszámla akkor nyújtható be, ha a teljes rendszer műszaki átadás-átvétele és a próbaüzeme sikeresen lezárul és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. A végszámla összege: 3.808.163, -Ft+ÁFA, azaz Hárommillió-nyolcszáznyolcezer-százhatvanhárom forint+ÁFA.

Felek kijelentik, hogy az első részszámla Vállalkozó részéről benyújtásra került, és annak 19.081.631, -Ft+ÁFA összege Megrendelő részéről kifizetésre került.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 6. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított pénzügyi ütemterv
2. sz. melléklet: Teljesítés igazolás

Budapest, 2012. október 10.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Palkó György
vezérigazgató

Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h.

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Tel.: 1/867-34/40, Fax: 1/205-80-85

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV-KIVITELEZÉS

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. meglévő gőzrendszerének kiváltása energiatakarékos, szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával - Távvezetési rendszer tervezése és létesítése projekt

1. Részszámla

Készültségi fok:	Vezetékek földbe telepítése 50%	
Teljesítés várható időpontja:	2012.09.14	
Számla nettó összege:		19 081 631 Ft

2. Részszámla

Készültségi fok:	Vezetékek földbe telepítése és műszaki átadás-átvétele 40%	
Teljesítés várható időpontja:	2012.09.28	
Számla nettó összege:		15 273 468 Ft

Végyszámla

Készültségi fok:	Teljes rendszer műszaki átadás-átvétele és a próbaüzem sikeres lezárása jegyzőkönyvvel 10%	
Teljesítés várható időpontja:	2012.11.15	
Számla nettó összege:		3 808 163 Ft
Számlák nettó összege:		38 163 262 Ft
Áfa:	27%	10 304 081 Ft
Számlák bruttó összege:		48 467 342 Ft

MS MR

sade



SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG

1117 Budapest,

Budafoki út .187-189. B épület 1. emelet

Tel.: 06 1 886 55 10 Fax: 06 1 886 55 49

e-mail: sade@sade.hu



TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

1./Budapest VIII. kerület Kerepesi u 19-21 szám alatti FCSM Telephely távhővezeték építését és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezési munkálatait a rendelkezésre álló kiviteli terveknek, valamint a munkák során végrehajtott változásoknak megfelelően, a vonatkozó ágazati szabványok- és jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett elkészült.

2./Nyomáspróbája sikeres volt.

3./Forgatási, cirkulációs próba sikeres volt.

4./A vezeték hálózat rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas.

Budapest, 2012. október 04.

.....
Boda Gábor
FCS műszaki ellenőr

SADE Magyarország

Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Tel.: 1/886-34-00; Fax: 1/205-60-65

Adószám: 11097875-2-43

.....
Bujdosó Barna
Projektvezető

MS MR

OK