

VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉS

PREAMBULUM

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz I. ütemében nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 2013. december 14. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második szakasz I. ütemének ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

1. A szerződés alanyai

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmű Kft.

Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.

Telefon: +36 1-215-0308

Telefax: +36 1-215-0308

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002

Adószám: 10752849-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166031

Statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01

továbbiakban mint **Vállalkozó**

2. A szerződés tárgya

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „**Vállalkozási szerződés keretében a Budapest közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása I. ütem 3. rész: VII. Szövetség u. (Rákóczi út – Dohány u. között)**” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében minden – a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés

Vállalkozó elvállalja a 2.1 pontban meghatározott tárgyú munka **tervezési tevékenységének** ellátását, az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítésével, feladatok elvégzésével:

- tételes költségvetési kiírás;
- méret és mennyiség számítás;
- időrendi organizáció;
- talajmechanikai szakvélemény;
- állapotfelvétel az utakról a burkolatbontás mértékének megjelölésével;

- közműkiváltások, favédelemi, forgalomtechnikai, dúcolási, víztelenítési és műtárgy terv;
- a nyomvonal által érintett területek igénybevételére vonatkozó vezetékJogi megállapodásokhoz szükséges előkészítő dokumentumok;
- adatlapot a tervben szereplő adatokról, a beárazott költségvetést a komplett munkáról 3 példányban a mérnökár kialakításához;
- az elkészült kiviteli tervek 4 példányban történő benyújtása Megrendelőnek;
- tervek jóváhagyatása Megrendelővel (üzemeltetői hozzájárulás kérése).
- az üzemeltetői hozzájárulással rendelkező kiviteli terv benyújtása 10 példányban.

2.3 Engedélyezés

Vállalkozó elvállalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jóváhagyott tervek **engedélyeztetési** tevékenységének ellátását, mely magába foglalja az alábbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését (leszállítását):

- vízjogi létesítési engedélyt 1 eredeti példányban;
- a terület régészeti érintettségére vonatkozó nyilatkozatot 1 eredeti példányban;
- szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1-1 eredeti példányban;
- üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti példányban;
- közműpecsételt terveket 5 eredeti példányban;
- jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban.

3. Teljesítés helye és határideje, feltételei

3.1 Tervezés

Határideje a szerződéskötéstől számított **25** (munka)nap, Vállalkozó *A vállalt mukavégzési napok* számára adott ajánlata és a szerződés 2. számú mellékletét képező ütemterv alapján, azaz **2013. 06. 04.**

3.2 Engedélyezés

A terveket a Megrendelő általi jóváhagyást követően 5 munkanapon belül be kell nyújtani az illetékes hatóságokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési határidő függ az engedélyezési eljárás átfutási idejétől. Ennek tervezett véghatárideje: **2013. 08. 30.**

4. Pénzügyi és fizetési feltételek:

- 4.1 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó **3.226.000,-Ft + ÁFA**, azaz Hárommillió-kettőszázhuszonhatezer Forint + ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a jelen szerződés 2. pontjában vállalt kötelezettségeit.
- 4.2 **A tervezés díja** a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-nak megfelelő összeg, azaz **2.258.200,-Ft + ÁFA**, azaz Kettőmillió-kettőszázötvennyolcezer-kettőszáz Forint + ÁFA.
Az engedélyezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összeg, azaz **967.800,-Ft + ÁFA**, azaz Kilencszázhatvanhétezer-nyolcszáz Forint + ÁFA.
- 4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár.
- 4.4 **Számlabenyújtás**
 - 4.4.1 A tervezés részszámlája akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.2 pontban meghatározott feladatokat elvégezte, vagyis amikor az üzemeltetői (Megrendelői) hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, azokat az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla benyújtása és kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik.
 - 4.4.2 Az engedélyezés részszámlája - a végszámla – akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.3 pontban meghatározott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás rendelkezésre áll, illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla benyújtása és kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik.

4.5 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

4.6 Számlakiállítás, fizetési ütemezés

I. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

II. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

III. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózoói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózoói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

IV. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi.

V. Vállalkozó a jelen szerződés alapján a 4.4 pontban meghatározottak szerint jogosult számlát kiállítani a teljesítéstől számított 5. munkanapig 2 példányban.

VI. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételét követő 25. (huszonötödik) napon belül vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

VII. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának íratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

VIII. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott összeg szerepelhet.

IX. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

X. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

5.1 Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elkészített és teljesítésre felajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok szerződszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 20 munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban – a kifogások ismertetése mellett – az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni.

5.2 A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM” bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M-szám” jelöléssel kell feltüntetni.

5.3 Megrendelő – a részteljesítés megtörténteig – a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és

bizonylatokkal igazolt költségét és kárát, megtéríteni. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban – a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint – a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége.

- 5.4 Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést – bármelyik Fél kérelmére – a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes, bizonylatokkal igazolt kárát megtéríteni.
- 5.5 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződés szerű teljesítésének elősegítése érdekében, így – lehetőségeihez mérten – segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle.
- 5.6 Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztetthessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítani.
- 5.7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 6.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – keretmegállapodás első szakaszának ajánlati felhívásában meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítani kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.
- 6.2 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 6.3 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
- 6.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult.

- 6.5 Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül átadni. A kiviteli tervdokumentációt – a 4db engedélyezési példányon felül- 10 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, a terület régészeti érintettségére vonatkozó nyilatkozatokat, a szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, az üzemeltetői hozzájárulást 1–1 eredeti példányban, a közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket MicroSoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 – vagy ezzel egyenértékű – alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formátumot és a nem A sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni.
- 6.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni.
- 6.7 Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre egyeztetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani.
- 6.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra.
- 6.9 Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztetette, és emiatt – a tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig – a kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben – a szerződésszegés szabályai szerint – a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
- 6.10 Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a következő esetben:
Egy vagy több engedélyt megadó hatóság értesítés küld arról, hogy az engedélyezési határidő az általánosságban elvárható ügyintézési időn túl elhúzódik és emiatt Vállalkozó nem tudja tartani a 3. pontban rögzített határidőket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leírtak szerint járnak el.

7. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között

- 7.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a Megrendelővel.
- 7.2 A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és meg kell küldeni levélben vagy telefaxon.
- 7.3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek.
- 7.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell közölni.
- 7.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették.
- 7.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
- Megrendelő részéről Mező Ferenc 36-1-4554-267
 - Vállalkozó részéről Lakatos János 36-1-215-0308
- jogosult eljárni
- 7.7 A Megrendelő szakkonzulensei:

- Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona
Tel: +36 1 4554-376
- Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: Rusznák Csaba
Tel: +36 1 4554-179
- Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János
Tel: +36 1 4554-168

8. Szerzői jogi rendelkezések:

- 8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása.
- 8.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra, tervekre harmadik személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége, és az esetlegesen fizetendő kártérítés a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is.
- 8.3 A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
- 8.4 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, minden további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a tervekhez kapcsolódó felhasználói jogáról lemond. Felek továbbá rögzítik, hogy ennek ellenértéke a Vállalkozási díjnál már megállapításra került.
- 8.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 9.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a tervezési határidő, a tervek hatósághoz történő benyújtási határidejének Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén **késedelmi kötbér**-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi nettó **100.000,- Ft**.

Az engedélyezési határidő 3.2 pontban megadott határidejének késedelmes teljesítése csak a Vállalkozónak felróható késedelem esetében sújtható késedelmi kötbérrel, melynek mértéke fent megadott összeggel azonos.

- 9.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő túlértéke a kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót.
- 9.3 Vállalkozó teljesítése nem számít késedelmesnek a 10.4 pontban leírt esetben sem, tehát abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik.
- 9.4 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
- 9.5 A Megrendelő – mivel a kötbér káráltalány jellegű – a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
- 9.6 Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegű **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni amennyiben
- Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával;
 - Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni.
- 9.7 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre – neki felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja, vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően határozta meg.
- 9.8 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.
- 9.9 A szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényt és a szerződés ideje alatt igazolnia kell a biztosítási díj rendszeres fizetését, amint arra a Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt köteletségének megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok.
- 9.10 Amennyiben Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül nem bocsátja megrendelő rendelkezésére a fennálló felelősségbiztosítását igazoló kötvényt – egy eredeti vagy hiteles másolati példányban – akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

10. A szerződés módosítása

- 10.1 Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a Budapest közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása 2013-2017-ben II. szakasz I. ütem” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 132. § -ban foglaltak alapján.
- 10.2 Amennyiben szerződés módosítása válik szükségessé az eredeti szerződés szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése a módosított szerződésre megfelelően irányadó.

- 10.3 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.
- 10.4 Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakban leírtak fennállása nem minősül a szerződés módosításának:
- Vállalkozó késedelme a tervezett engedélyezési határidőhöz képest igazolhatóan amiatt következik be, hogy egy vagy több hatóság engedélyeztetési eljárása a hatóságnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mint amennyi napot Vállalkozó ajánlattétele során az általánosságban elvárható ügyintézési határidők számításával megajánlott. Vállalkozónak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely hatóságokhoz mikor és milyen dokumentum(oka)t adott be, és az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette. Valamint be kell mutatnia a hatóság késedelmét igazoló dokumentumot is.
- A fent leírtak teljesülése esetében Vállalkozónak új ütemtervet kell benyújtania, amelyben figyelembe kell vennie az engedélyezést végző hatóságok által jelzett időpontokat is. A módosított ütemterv csak akkor válhat a szerződés 2. számú mellékletévé, ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A korábbi 2. számú melléklet továbbra is a szerződés melléklete marad M2. számú melléklet megjelöléssel.
- Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leírtak szerint újból módosítani szükséges a szerződést, akkor a Kbt. 132. § -ban leírtak szerint járnak el.

11. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés

- 11.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.
- 11.2 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért.
- 11.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell.
- 11.4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha
- a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül megtagadja;
 - félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást megghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja;
 - teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében (kivéve a 10.5 pontban leírtakat);
 - a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó jogszabályok előírtak;
 - a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás lesz, és a fogyatékoság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül telt el;
 - ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat;
 - az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják.
- 11.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha:
- Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat;

- b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz;
- c) A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.4 pontnak megfelelően nyújtotta be.
- 11.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
- 11.7 Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be.
- 11.8 Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul értesíteni köteles.
- 11.9 Vis maior alatt értendők különösen járványok, elemi csapások, viharok, villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
- 11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
- 11.11 Amennyiben a szerződés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függenek, hogy a megghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha:
- a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
- b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
- c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított.
- 11.12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak.
- 11.13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége.
- 11.14 A Megrendelő a szerződést – a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazásával – azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul.

12. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erőssorrendje, értesítések

- 12.1 Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák meg:
- A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
 - A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja
 - A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok
 - Keretmegállapodás

- A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész I. ütemének ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja
- A közbeszerzési eljárás második rész I. ütemében benyújtott és elfogadott ajánlatok
- Jelen szerződés
- Jelen szerződés mellékletei

13. Egyéb rendelkezések:


- 13.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kerül sor.
- 13.2 Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után.
- 13.3 Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés – azok átadásától számított – három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények átadásának időpontja.
- 13.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitákat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.
- 13.5 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.
- 13.6 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba.
- 13.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza:


1. számú melléklet: *Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési határidejük megjelölésével*
2. számú melléklet: *Ütemterv*
3. számú melléklet: *Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz*

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 13 oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak.

Kelt: Budapest 2013. április 29.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Molnár Terezia
gazdasági igazgató
Megrendelő
Mező Ferenc
osztályvezető

Kelt: Budapest 2013. április 29.

MÉLY-TERV
Városi Energiaközmű Tervező Kft.

LAYATOS JÁNOS
Vállalkozó
ügyvezető igazgató

Tervszám: 373/2013

1. számú melléklet

Budapest, VII. ker. Szövetség utca

Csatomarekonstrukció kiviteli terve

(Rákóczi út - Dohány között)

Jelen szerződés 4.1. pontjában megállapított tervezési díj elszámolása a szerződés 4.2. pontjának figyelembe vételével a következő:

Részteljesítés:

Határidő: 2013. június 04.

(kiviteli terv szállítása 70%)

Tervezési díj:	2.258.200,-Ft + ÁFA	609.714,-Ft =	2.867.914,-Ft
----------------	---------------------	---------------	---------------

Teljesítés:

Határidő: 2013. augusztus 30.

(engedélyeztetés 30%)

Tervezési díj:	967.800,-Ft + ÁFA	261.306,-Ft =	1.229.106,-Ft
----------------	-------------------	---------------	---------------

Összesen:	3.226.000,-Ft + ÁFA	871.020,-Ft =	4.097.020,-Ft
-----------	---------------------	---------------	---------------

Azaz: bruttó Négymillió-kilencvenhétezer-húsz forint

Kelt: Budapest 2013. április 29.

Kelt: Budapest 2013. április 29.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12/1

dr. Molnár Terézia Mező Ferenc
gazdasági igazgató osztályvezető
Megrendelő

MÉLY-TERV

és Energiaháztartás Tervező Kft.

LAKATOS JÁNOS
Ügyvezető igazgató

Tervszám: 373/2013
2. számú melléklet

A VÁLLALT MUNKAVÉGZÉSI NAPOK SZÁMA (NAP) VÁLLALÁS ALÁTÁMASZTÁSÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI ÜTEMTERV

Budapest, VII. ker. Szövetség utca csatornarekonstrukciója (Rákóczi út - Dohány utca között)

Hónap:		ápr.		május																																június								
Naptári nap:	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8			
Munkanap:	1	2		3	4			5	6	7	8	9			10	11	12	13	14				15	16	17	18			19	20	21	22	23			24	25							
Műszaki előkészítő munkák																																												
hivatalos helyszínrajz, tulajdonlap beszerzés	3																																											
közműadat beszerzés	5																																											
közműnyilatkozatok megkérése, beérkezése	10																																											
geodézia, talajmechanika	7																																											
állapot felvételek	5																																											
és digitális feldolgozásuk	5																																											
Tervezési szakasz																																												
hatósági és üzemeltetési egyeztetések	9																																											
szakági tervezés	15																																											
járolékos tervezések (favédelem, forg.tech, stb)	7																																											
költségvetési kiírás, organizáció, stb.	5																																											
Engedélyeztetési eljárás lefolytatása	90																																											

Kelt: Budapest, 2013. április 29.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12/1
dr. Molnár Tamas
gazdasági igazgató

Mező Ferenc
osztályvezető

MÉLY-TERV

Energiaközmű Tervező Kft

Vállalkozó

LAKATOS JANC
ügyvezető igazgató

3. számú melléklet

Tárgy: Budapest, VII. ker. Szövetség utca
Csatornarekonstrukció kiviteli terve
(Rákóczi út – Dohány utca között)

Tervszám: 373/2013

Megrendelő: FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.
1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Kérjük T. Beruházót/Megrendelőt, hogy ezen melléklet aláírásával igazolja, hogy Tervező (MÉLY-TERV Kft, Bp. IX. ker. Lónyay u. 28.) jelen tervezés keretében jogosult a szakhatóságoknál, üzemeltetőknél, KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél eljárni és az engedélyeztetési eljárást lefolytatni.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

MÉLY-TERV

Városi Energiaközmű Tervező Kft

Tervező (Vállalkozó)
ügyvezető igazgató