

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint megrendelő

(a továbbiakban röviden: **Megrendelő**),

más részről a

B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

cégjegyzék száma: 13-09-062697

adószám: 10484500-2-13

statisztikai számjel: 10484500-2599-113-13

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10103843-01676140-00000005

mint Vállalkozó

(a továbbiakban röviden: **Szállító**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. szeptember 28. napján megküldött, 1465/2011 BeszJC. iktatószámú ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdésén alapuló hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és határozata szerint a nyertes ajánlattevő Szállító lett.

A szerződésmódosítás indoka, tárgya

1.1. Tekintettel arra, hogy a 2011. december 2. napján történt szerződés aláírást követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - a Felek körülményeiben olyan



változások következtek be, amelyek a szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, jelentős érdeksérelemmel járnak, így a szerződés módosítása indokolt a Kbt. 303.§-ban foglaltakat figyelembe véve.

1.2. Előzmények, és a szerződésmódosítás indoka:

A Szállító mindkét automata illemhelyet legyártotta a szerződésben szereplő határidőben, azonban az illemhelyek beüzemelése előre nem látható okok miatt még nem történt meg.

Az egyik illemhely beépítése megtörtént, azonban a beüzemelés még nem fejeződött be, mivel az Elmű 2012. október hónaptól tudja az elektromos áram szolgáltatást biztosítani.

A második illemhelyet Megrendelő a Margitszigetre tervezi beépíteni, de a Fővárosi Önkormányzat még nem adott tulajdonosi hozzájárulást, ami a telepítési engedély kiadásának a feltétele.

A fent leírtak miatt a közművek bekötését, üzembe helyezését a szerződésben rögzített határidőig nem lehet elvégezni.

1.3. Tekintettel arra, hogy az 1.2. pontban szereplő körülmény a szerződéskötéskor előre nem volt látható, ezért Szerződő Felek a 2011. december 2. napján megkötött szállítási szerződés 6. pontját a Kbt. 303.§ alapján az alábbiak szerint módosítják:

6.) Pénzügyi feltételek

Nettó ajánlati ár: 23.700.000 Ft + ÁFA

Azaz (betűvel) Huszonhárommillió- hétszázezer Ft + ÁFA

Számlázás menete:

Megrendelő a szerződéskötést követően 2011. december 20. napjáig 50% előleget fizetett ki. Megrendelő az előleg kifizetését a Kbt. 53/A. § alapján egyéb biztosíték adásához – előleggel való elszámolásra vonatkozó biztosíték - kötötte. Az előlegigénylő benyújtásával egyidejűleg Szállító csatolta az előleggel való elszámolásra vonatkozó biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pont szerint.

A tárolási nyilatkozat átadását követően Szállítónak lehetősége van egy részszámla benyújtására, amelynek összege a nettó ajánlati ár 90%-a. A részszámla benyújtásakor az 50%-os előleg elszámolása is megtörténik.

Végteljesítésnek az illemhelyek sikeres beüzemelése minősül, ezt követően kerülhet sor a végszámla benyújtására, melynek összege a nettó ajánlati árból még fennmaradó 10%.



Szállító a fenti összegben túl, további ellenszolgáltatást, illetve többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Szállító csak olyan számlát nyújthat be, amely tartalmának teljesítését a Megrendelő előzetesen jóváhagyta. Teljesítés igazolására Zimmer Ferenc osztályvezető jogosult.

Szállító által hiánytalanul és jelen szerződésben kikötött minőségben elvégzett munkákról Megrendelő az illemhelyek sikeres beüzemelését követő 5 munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki Szállító részére. A teljesítési igazolás alapján Szállító jogosult Megrendelő felé 3 napon belül végszámlát kiállítani. Szállító szavatol azért, hogy az általa kiállított számla megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak. A részszámla esetében a tárolási nyilatkozat, a végszámla esetében pedig a teljesítési igazolás a Szállító által kiállított számla elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.4. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg rögzítik, hogy a 2011. december 2. napján megkötött szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

1.5. Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült.

1.6. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2012. június 18.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

6/11.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Dr. Medovarszki Éva

Palkó György
vezérigazgató

Megrendelő ált. vezérigazgató-h.

B & K

Szolgáltató Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
2200 Mór, Mátyás kir. u. 11.
3BRT: 10103843-01676140-00000005
Adószám: 10484500-2-13

B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szállító