

Megrendelő szerződés száma

Vállalkozó szerződés száma:

Központi: 614 /2013 Ksz.

4237 /2013

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről az

ATYS-CO Kft.

székhelye: 1107 Budapest, Fertő u. 14.

cégjegyzék száma: 01-09-462105

adószám: 12060991-2-42

statisztikai számjel: 12060991-3320-113-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-01629104-03000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek) 2013. november 15-én kelt, az

„Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen iszapvonalai PLC-k és vezérlés kábeleinek cseréje”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2013. november 15-én kelt szerződés 5.3. pontja (Előlegre vonatkozó rendelkezések) szerint:

„Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Ennek összege az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a, azaz 3.149.916,- Ft. + ÁFA. Vállalkozónak a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtania előlegszámláját, amelyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással.”

A szerződés alapján részszámla benyújtására nincs lehetőség. A teljesítés megkezdésének költségigénye folytán az eredetileg biztosított előlegnél nagyobb mértékű előleg kifizetése vált indokolttá.

64

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján felek – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 5.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Ennek összege az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 50 %-a, azaz 31.499.161,- Ft. + ÁFA. Vállalkozónak a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtania előlegszámláját, amelyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással.

A fent hivatkozott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. 12-06.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

[Handwritten signature] 12 *[Handwritten signature]*

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h. Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető



ATYS-CO Kft.

1107 Budapest, Fertő u. 14.

1475 Budapest, Pf. 275.

Adószám: 12060991-2-42

[Handwritten signature]

ATYS-CO Kft.

Vállalkozó