

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(továbbiakban: **Szerződésmódosítás**), amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban: **Megrendelő**, valamint

másrészről a

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: +36 1 883 1373

Telefax: +36 1 883 1599

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007

Adószám: 13961149-2-44

Cégjegyzék szám: 01-10-048283

Statisztikai számjel: 13961149-421-114-01

továbbiakban: **Vállalkozó**

között (továbbiakban: **Felek**), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. A Felek között 2015. 07. 06-án előzményi közbeszerzési eljárás eredményeként KSZ-2015000341. számon vállalkozási szerződés jött létre **„Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről” tárgyú szerződés 1. számú mellékletében II/32. számon szereplő Budapest, Margit híd és Erzsébet híd között történt árvízi károk helyreállítási munkáinak elvégzése** tárgyában (továbbiakban: **Szerződés**).
- 1.2. A Szerződés 1.1. pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettségét képezi a Szerződés tárgyát képező helyreállítási munkálatok jogszabály által előírt engedélyezéséhez és kivitelezéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és engedélyeztetése.
- 1.3. A Szerződés 4.1. pontja értelmében kivitelezési munka építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység és a vállalkozási díj (tervezési díj és kivitelezési díj) után járó általános forgalmi adó megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján az ún. „fordított adózás” szabályai alapján kerül sor, vagyis az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.
- 1.4. A Szerződésben előírt tervdokumentációt az Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Galambóc utca 35.) készítette el és Kozma Klára felelős tervező

által kiadott 2015. 09. 22-én kelt tervezői nyilatkozatok (melléletek) értelmében a Szerződés tárgyát képező helyreállítási munkálatok a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében nem építési hatósági engedély köteles tevékenységek.

- 1.5. A Felek a tervezési munkák eredménye alapján egyezően megállapították, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött tevékenység, ezért a vállalkozási díj kifizetése nem tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § hatálya alá és a Felek erre tekintettel a következőkben állapodtak meg.

2. Megállapodások

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljes 4.1.1.1. pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tervezést 3.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió forint + általános forgalmi adó összegű tervezési díj ellenében végzi el.”

- 2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljes 4.1.2.1. pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezést 52.500.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkettőmillió-ötszázezer forint + általános forgalmi adó összegű kivitelezési díj ellenében végzi el.”

- 2.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.1 pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az előleg összege a 4.1.2.1. pontban meghatározott nettó kivitelezési díj 10 %-a + ÁFA.”

- 2.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.1.1.2. pontja törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla értéke.”

- 2.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.1.2.2. pontja törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, maximum a meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a.”

- 2.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2. pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj értékének 15 %-a.”

- 2.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.3.3. pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kötbér mértéke a hivatkozott nettó kötbéralap 15 %-a.”

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. A Szerződésnek a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.
- 3.2. A Szerződésmódosítás távollevők között jön létre, ezért a Felek megállapodnak abban, hogy az aláírásuk mellett az aláírás időpontját is feltüntetik és a Szerződésmódosítás létrejöttének és hatályba lépésnek a napja a dátum szerinti későbbi időpont. A Szerződésmódosítás létrejöttéről a Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást.
- 3.3. A Szerződésmódosítás a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § hatálya alá tartozik és az abban foglaltakra tekintettel a Szerződésmódosításnak nincsen akadálya, mivel:
- a) kizárólag olyan technikai jellegű feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé,
 - b) a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
 - c) a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
- 3.4. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosításban foglaltak a szerződéses akaratukat helyesen tartalmazzák, a Szerződésmódosítás tartalmának meghatározásában közreműködtek, azzal egyetértenek, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 3.5. A Felek kijelentik, hogy a 3 oldalból álló Szerződésmódosítást a képviseletre és aláírásra megfelelő felhatalmazással feljogosított képviselőik útján elolvasás és értelmezés után 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. 09. 23.

Budapest, 2015. 09. 23.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

Dr. Bertóvárnéki Éva
vezérigazgató h.



Colas Alterra Zrt.

Colas Alterra Zrt.
Vállalkozó
Görbendi László
vezérigazgató

PAPPERT ATTILA
területi igazgató

Handwritten signature and initials at the bottom left.