

KSZ-2015000647

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(továbbiakban: **Szerződés**módosítás), amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
Telefon: +36 1 455 4100
Telefax: +36 1 455 4253
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01
továbbiakban: **Megrendelő**, valamint

másrészről a

Penta Általános Építőipari Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Telefon: 28/529 050
Telefax: 28/529 070
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249
Adószám: 10452556-2-44
Cégjegyzék szám: 13-09-079473
Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13
továbbiakban: **Vállalkozó**

között (továbbiakban: **Felek**), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. A Felek között 2015. 07. 06-án előzményi közbeszerzési eljárás eredményeként KSZ-2015000335. számon vállalkozási szerződés jött létre **„Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről” tárgyú szerződés 1. számú mellékletében II/14/1. számon szereplő Budapest, Árpád híd és Margit híd között történt árvízi károk helyreállítása – II. kerületi szakasz munkáinak elvégzése** tárgyában (továbbiakban: **Szerződés**).
- 1.2. A Szerződés 1.1. pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettségét képezi a Szerződés tárgyát képező helyreállítási munkálatok jogszabály által előírt engedélyezéséhez és kivitelezéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és engedélyeztetése.
- 1.3. A Szerződés 4.1. pontja értelmében kivitelezési munka építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység és a vállalkozási díj (tervezési díj és kivitelezési díj) után járó általános forgalmi adó megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján az ún. „fordított adózás” szabályai alapján kerül sor, vagyis az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.
- 1.4. A Szerződésben előírt tervdokumentációt az Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. készítette el és Kozma Klára felelős tervező által kiadott 2015. október 15-én kelt

tervezői nyilatkozat (1.sz. melléklet) értelmében a Szerződés tárgyát képező helyreállítási munkálatok a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében nem építési hatósági engedély köteles tevékenységek.

- 1.5. A Felek a tervezési munkák eredménye alapján egyezően megállapították, hogy a Szerződés tárgyát képező munka nem építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött tevékenység, ezért a vállalkozási díj kifizetése nem tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § hatálya alá és a Felek erre tekintettel a következőkben állapodtak meg.

2. Megállapodások

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljes 4.1.1.1. pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tervezést 2.000.000,- Ft + ÁFA, azaz kétmillió forint + általános forgalmi adó összegű tervezési díj ellenében végzi el.”

- 2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljes 4.1.2.1. pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezést 43.550.000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenhárommillió-ötszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegű kivitelezési díj ellenében végzi el.”

- 2.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.1 pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az előleg összege a 4.1.2.1. pontban meghatározott nettó kivitelezési díj 10 %-a + ÁFA.”

- 2.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.1.1.2. pontja törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla értéke.”

- 2.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.1.2.2. pontja törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, maximum a meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a.”

- 2.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2. pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj értékének 15 %-a.”

- 2.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.3.3. pontjának 2. mondata törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kötbér mértéke a hivatkozott nettó kötbéralap 15 %-a.”

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. A Szerződésnek a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.
- 3.2. A Szerződésmódosítás távollevők között jön létre, ezért a Felek megállapodnak abban, hogy az aláírásuk mellett az aláírás időpontját is feltüntetik és a Szerződésmódosítás létrejöttének és hatályba lépésnek a napja a dátum szerinti későbbi időpont. A Szerződésmódosítás létrejöttéről a Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást.
- 3.3. A Szerződésmódosítás a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § hatálya alá tartozik és az abban foglaltakra tekintettel a Szerződésmódosításnak nincsen akadálya, mivel:
- a) kizárólag olyan technikai jellegű feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé,
 - b) a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
 - c) a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
- 3.4. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosításban foglaltak a szerződéses akaratukat helyesen tartalmazzák, a Szerződésmódosítás tartalmának meghatározásában közreműködtek, azzal egyetértenek, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
- 3.5. A Felek kijelentik, hogy a 3 oldalból álló Szerződésmódosítást a képviselőre és aláírásra megfelelő felhatalmazással feljogosított képviselőik útján elolvasás és értelmezés után 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. október 19.

Budapest, 2015. október 19

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

[Handwritten signature] 1/2 *[Handwritten signature]*

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő: Mező Ferenc
osztályvezető

dr. Medovarszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Penta Általános Építőipari Kft.
Ügyvezető Igazgató
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44 3.

Penta Kft.
Vállalkozó

Fm al

u