

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
 Telefon: +36 1 4554 224
 Telefax: +36 1 4554 232
 Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.
 Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
 Adószám: 10893850-2-44
 Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
 Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
 - a továbbiakban mint **Megrendelő**

PENTA Általános Építőipari Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
 Telefon: +36 28 529 050
 Telefax: +36 28 529 070
 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000
 Adószám: 10452556-2-44
 Cégjegyzék szám: 13-09-079473
 Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13
 - a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2011. évi CVIII. törvény előírásai alapján 2015. augusztus 18-án Vállalkozási Szerződést kötött *„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz II. ütemében a Budapest XIV. kerület Dorozsmai utca (Rákospatak utca - Lócsei út) munkálatainak elvégzése”* tárgyban (szerződés száma: KSZ-2015000454).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest XIV. kerület Dorozsmai utca Rákospatak utca - Lócsei út közötti csatornaszakasz (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

A tárgyi csatornaszakasz kiviteli terveinek elkészítésekor a Budapest Főváros XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat által kiadott MI/15225-2/2015. számú közútközelítő hozzájárulási engedély nem határozta meg egyértelműen a burkolat helyreállítására vonatkozó előírásokat. Ennek következtében a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. a kiviteli tervdokumentáció költségvetésének elkészítésekor a csatornarekonstrukcióval érintett szakaszon a XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat felől beérkezett hozzájárulásban foglaltaknak ellent nem mondóan, a kiviteli tervek alapján műszakilag indokolt sávós burkolat helyreállításnak megfelelő mennyiségeket irányozott elő. A kivitelezési munkálatok megkezdésekor Vállalkozó megkérte a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkakezdési hozzájárulásokat a kerületi Önkormányzat illetékes részlegétől. A Budapest Főváros XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat az MI/15225-7/2015. számú munkakezdési hozzájárulásában kikötötte a tárgyi rekonstrukcióval érintett szakaszon az út aszfalt kopórétegének felújítását a csatornázási munkálatokat követően az út teljes szélességében kell elvégezni. A sávós aszfalt kopóréteg helyreállításához képest a teljes szélességben történő helyreállítás többletköltséget okozott.

Vall

A fentiek leírtak, valamint a 2011. évi CVIII. törvény 132. § (2) bekezdése alapján Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. Felek a szerződés 2. pontjában a Vállalkozási díj összegét módosítják:

Nettó: 221.310.861,- Ft (209.291.000,- Ft + 12.019.861,- Ft)

azaz: Kettőszázhuszonegymillió-háromszáztízezer-nyolcszázhatvanegy forint.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határidejét 2016. március 10-ra módosítják. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a teljes költségvetést a módosított mennyiségekkel.

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósítási és pénzügyi ütemtervet.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 7. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított (kivitelezési munkára vonatkozó) költségvetés


2. sz. melléklet: Módosított megvalósulási és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2015. december 09.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

^{1/2}
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
Megrendelő
dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.


Mező Ferenc
osztályvezető


PENTA Általános Építőipari Kft.
Vállalkozó

