

KSZ- 2017 0000 85

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

T-SYSTEMS Magyarország Zrt.

székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
cégjegyzék száma: 01-10-044852
adószám: 12928099-2-44
statisztikai számjel: 12928099-6209-114-01
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000068-73830003
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

között (a továbbiakban: Felek) a 2016. március 9-én kelt KSZ-16000149 számú

„IVIR megvalósításához szükséges SOA keretrendszer és folyamatkezelő (workflow) rendszer kiterjesztett funkcionálisának kialakítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A szerződés módosítására az alábbi indokok alapján kerül sor.

Megrendelő rögzíti, hogy igénye, hogy– az IVIR megvalósításához szükséges SOA keretrendszer és folyamatkezelő (workflow) rendszer kiterjesztett funkcionálisának kialakítása keretében megvalósított rendszer szakaszos bevezetése. A szakaszos indulás azt jelenti, hogy a 2018. évre vonatkozó beszerzés/beruházás tervezés 2017. második felében indul. A többi modul: raktárkészlet figyelés, pénzügyi ki- és befizetések nyomon követése, pénztárkezelés, főkönyvi könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás, egységes riportlekérdezési lehetőség használata 2018. január 1-jétől valósul meg az IVIR éles rendszerben.

Megrendelő rögzíti továbbá, hogy a bér és munkaügyi rendszer supportjára vonatkozó szerződést a rendszer szállítója felmondta, amelyre tekintettel az egyes funkciókhoz kapcsolódó support tevékenységet is figyelembe kellett venni.

Tam 2

Kelly

A szakaszos éles indulás a következő előnyökkel jár Megrendelő számára az egységes induláshoz képest:

- A 2017. évi zárás egy rendszerben történő megvalósítása, nyomon követhetősége, lekérdezhetősége, ellenőrizhetősége (hiba lehetőségek minimalizálása).
- A 2017. évi könyvvizsgálat alapján az adatok egy rendszerben kerülnek ellenőrzésre.
- A 2017. évi riportok, kimutatások egy rendszerből listázhatók, nyomon követhetők, lekérdezhetők, ellenőrizhetők (hiba lehetőségek minimalizálása).
- IVIR rendszer tesztelésének hosszabb lehetősége, különös tekintettel a megmaradó rendszerekhez kapcsolódó integrációs tesztekre.
- A szakaszos bevezetés szakaszosan terheli a felhasználókat. Kisebb méretű plusz terhelést jelent a szervezet számára az új rendszer használata, mintha az összes modul egy időben kerülne bevezetésre.

Fentieknek megfelelően a szerződés az alábbiak szerint kerül módosításra.

A szerződés 2.2. pontjában, 2.3. pontjában, 1. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében meghatározott mérföldkövek és fizetési ütemezés helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott mérföldkövek és fizetési ütemezés lép.

A szakaszos indulásra tekintettel a szerződés 5.4. pontja (support díj), illetve 5.6.6 helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„5.4. A Rendszertámogatás teljes ellenértéke: 3.350.000,- Ft.+ÁFA / hónap, azaz hárommillió-háromszázötvenezer forint + ÁFA / hónap. A teljes ellenértéket a support díj fokozatosan, a projekt megvalósulási százalékaival összhangban éri el, az alábbi ütemezésnek megfelelően.

2017.01.01 – 2017.05.31: support díj 10 %-a,
2017.06.01 – 2017.06.30: support díj 65 %-a,
2017.07.01 – 2017.09.30: support díj 70 %,
2017.10.01 – 2017.12.31: support díj 75 %,
2018.01.01 – 2018.01.31: support díj 95 %-a,
2018.02.01-től support díj 100 %-a kerül kifizetésre a rendszertámogatás ellenértékeként.
A support díj tartalmazza a tesztelés támogatást is.

A Rendszertámogatás havidíjaként kifizetett ellenérték Vállalkozó valamennyi olyan, jelen szerződésen alapuló kötelezettségének ellenértékét magában foglalja, amelyhez jelen szerződés nem rendel kifejezetten külön ellenértéket.”

5.6.6. A Rendszertámogatás körében Vállalkozó az 5.4 pontban meghatározott ütemezés és díjmérték szerint, naptári hónaponként a ténylegesen teljesített rendszertámogatási tevékenység után jogosult benyújtani számláit. A Teljesítés Igazoló Dokumentum tartalmazza az elvégzett munkák leírását. A Teljesítés Igazoló Dokumentum elfogadására a Megrendelő nevében az Információs Rendszerek Osztálya osztályvezetője jogosult. A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és igazolt teljesítésnek megfelelően jogosult számlázni az igazolt teljesítést követő 15 napon belül.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Az ismertetett módosítás nem minősül lényeges módosításnak. Ennek megfelelően Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alapján (a Kbt. 197. § (1) bekezdésére tekintettel) módosítják a szerződést.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2017. 03. 08.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

T-Systems

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószám: 13320090-2-44
Tulajdonosi azonosító: 10915001-00000063-73830003

Nagyszegi Péter



T-Systems Magyarország Zrt.
Vállalkozó

