

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

más részről a

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2854 Dad, Fő u. 54.

cégjegyzék száma: 11-09-001429

adószám: 10448979-2-11

statisztikai számjel: 10448979-4519-113-11

számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 12029004-00231141-00100008

mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2021. október 12-én kelt KSZ-2021000600. számú, a

„Egy darab új tehergépjármű alváz leszállítása”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

I. Előzmények:

Felek 2021. október 12-én egy darab új tehergépjármű alváz leszállítására adásvételi szerződést kötöttek, melynek teljesítési határideje a szerződés 2.2 pontja alapján a szerződés aláírását követő 6 hónap, azaz 2022. április 12. Eladó a járműalvázat gyártó Iveco S.p.A.-tól megrendelte az alváz gyártását, melynek elkészültét a gyártó előzetesen 2022. év I. negyedévére prognosztizálta.

II. A módosítás indokai:

Az Iveco S.p.A. 2022. március 21-i keltezésű levelében tájékoztatta Eladót arról, hogy az alváz gyártása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe az alábbi indokok miatt:

- A COVID-19 negyedik hullámának következtében az Iveco S.p.A. európai gyártóüzemeit ideiglenesen bezárták, amely jelentősen megnövelte a járműalvázak gyártási átfutási idejét.
- A járványhoz közvetve kapcsolódó gazdasági hatások 2021. negyedik negyedévére éreztették hatásukat, melyek közé tartozik a nyersanyaghiány (acél, alumínium, különböző félvezetők és chippek), amely termelési veszteségeket eredményezett gyártónál, mivel a hiány miatt nem lehetett az eredetileg tervezett mértékben és ütemben folytatni a termelést. A hiány, valamint a kis- és nagyméretű alkatrészek gyártási és ellátási láncában jelentkező bizonytalanságok és késedelmek következtében az Iveco S.p.A. gyártósorainak kapacitása jelentősen lecsökkent, és nem volt lehetséges a korábban megerősített megrendelések időben történő teljesítése.

- A COVID-19 járvány enyhülésének következtében a nyersanyagok és alkatrészek iránti kereslet egyidejűleg megnövekedtek, melyet az eddigi ellátási láncok nem tudtak időben kielégíteni. A tényleges beszállítói késedelmeknél hosszabb késedelmek miatt át kellett ütemezni az elmaradt megrendeléseket, más esetekben pedig alternatív beszerzési forrásokat és logisztikai megoldásokat kellett keresni. Ezek a szállítási késedelmek akadályt jelentettek a logisztikai teljesítési láncban, aminek közvetlen következménye a megnövekedett gyártási idő.

Az Iveco S.p.A. az alváz legyártását tájékoztatásában 2022. májusra prognosztizálta.

Az Iveco S.p.A. tájékoztatását Eladó akadályközlő levélben megküldte Vevő részére azzal, hogy a tájékoztató levélben foglaltak alapján Felek módosítsák a szerződés teljesítési határidejét!

Vevő megtekintette a tájékoztató levélben és Eladó levelében foglaltakat és elfogadja Eladó szerződésmódosítási kérelmét.

A szerződést Felek a fent leírtak értelemeiben a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Felek módosítják a szerződés 2.2 pontját a következők szerint:

Eladó vállalja, hogy a szerződés Felek általi aláírását követő 9 hónapon belül leszállítja a jelen szerződés tárgyát képező egy darab, üzemképes tehergépjármű alvázat Vevő részére. Vevő előteljesítést elfogad.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. április 12.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
dr. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
ált. vezérigazgató h. Vevő
Fehér Csaba
osztályvezető

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Eladó