

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

más részből a

Sysman Informatikai Zrt.

1031 Budapest (Graphisoft park), Záhony utca 7.

cégjegyzék száma: 01-10-044874

adószáma: 12948901-2-41

statisztikai számjele: 12948901-620211401

számlavezető bankja: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszáma: 10100833-56598700-01000001

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Szállító)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2011. december 16-án Szállítói Szerződést kötött „Magas rendelkezésre állású szerverkörnyezet kialakítása” tárgyában (szerződés száma: 28/2012 KSZ.). Vállalkozó 2012. január 25-én jelezte Megrendelőnek, hogy az általa megajánlott Fujitsu szerverek szállítása, az eredetileg vállalt határidőhöz képest kialakult vis maior helyzet - távol keleti árvizek - miatt később kerül leszállításra és emiatt a szerződésben vállalt teljesítési határidőnek nem tud eleget tenni. A gyártótól származó, vis maiorra vonatkozó nyilatkozat a szerződés 1. számú mellékletét képezi. Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó által benyújtott dokumentumokat és megállapította, hogy vis maior esete áll fent.

Ezek alapján Felek a szerződés 2. pontját - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés időbeli hatálya, helye

A szerződés megkötésétől számított 4 hónap+50 nap.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

A Szállítási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 3. számú mellékletét képezi.



AC


Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Gyártói nyilatkozat vis maior tényéről

Budapest, 2012. március 19.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

125.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
vezérigazgató Megrendelő vezérigazgató-h

Sysman Informatikai Zrt.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

Adószám: 12948901-2-41



Sysman Informatikai Zrt.

Szállító

Hermesz Miklós
vezérigazgató



AT Re

Gyártói nyilatkozat VIS MAIOR tényéről

A távoli keleti árvizek miatt több elektronikai eszközök gyártó üzeme is beszüntette a termelését. A világpiacon tapasztalható, hogy a merevlemezek iránti igényt a gyártási kapacitással rendelkező gyártók nem tudják hirtelen kielégíteni, ennek hatására szállítási problémák léptek fel.

A Sysman Informatikai Zrt. által a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. "Magas rendelkezésre állású környezet kialakítás" tárgyában adott nyertes ajánlatának részét képező megajánlott Fujitsu szervereket is érinti ez a probléma.

A Fujitsu Magyarország, mint a Sysman Informatikai Zrt. beszállítója jelen nyilatkozáttal igazolja, hogy a fenti ok miatt az eredetileg vállalt határidőre nem tudja szállítani az alábbi szervereket:

- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Radius, dhcp, dns
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Radius, dhcp, dns_1
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Firewall
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Firewall_1
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Virt
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Virt_1
- PY RX300S6 6x3.5 gold PSU / Virt_2

Budapest, 2012. január 24.



Poros Gábor
Ügyvezető igazgató

