

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a

Sysman Informatikai Zrt.

1031 Budapest (Graphisoft park), Záhony utca 7.

cégjegyzék száma: 01-10-044874

adószáma: 12948901-2-41

statisztikai számjele: 12948901-620211401

számlavezető bankja: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszáma: 10100833-56598700-01000001

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Szállító)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2011. december 16-án Szállítói Szerződést kötött „Magas rendelkezésre állású szerverkörnyezet kialakítása” tárgyában (szerződés száma: 28/2012 KSZ.). Felek a szerződés időbeli hatályát 2012. 03. 19-én módosították (szerződés száma: 206/2012 KSZ.), Vállalkozó teljesítését érintő vis maior helyzet miatt.

A „Jelenlegi Oracle és PostgreSQL kiszolgálók átalakítása úgy, hogy magas rendelkezésre állásúak legyenek.” munkafolyamat teljesítése során az alábbi, előre nem látható problémák merültek fel:

1. A „Topsoft” és „Piramis” rendszerek magas rendelkezésre-állásúvá tétele kapcsán Vállalkozó kérdésessé tette, hogy az FCSM Zrt. birtokában lévő Oracle licenszek alkalmasak-e a clusterezett környezetben történő futtatáshoz. A kérdés tisztázására hivatalos Oracle forgalmazótól kellett állásfoglalást kérni. Vállalkozó írásos nyilatkozatot, megerősítést kért Megrendelőtől a licensz alkalmasságára vonatkozóan, amit Megrendelő teljesített.
2. Az FCSM Zrt.-nél a fent megnevezett tárgyú eljárás megindítása után került bevezetésre a „Piramis” bérszámfejtő rendszer nem hibátűrő módon. Annak érdekében, hogy az új bérszámfejtő rendszer illeszkedjen az informatikai stratégiához, ezen alkalmazás hibátűrő módon történő kialakítása is Vállalkozó feladatává vált. Ezért a „Piramis”-„Topsoft” adatbázis szerveren terhelési vizsgálatot kellett elvégezni. A vizsgálatra olyan napokat kellett kiválasztani, amikor egy időben a

penzügyi, és a bér modul maximális kihasználtsággal működött. A vizsgálat a szerverek memória terhelésére is irányult, így a szerverekben lévő memóriák újbóli kiosztása, kiegyenlítése is szükségessé vált. Figyelembe véve, hogy az említett „Topsoft” és „Piramis” modulok használatát a felhasználók részére folyamatosan biztosítani kell, a memóriák optimális elosztását csak az éles és határidős munkák lefutása után, a szerverek leállításával, munkaidőn túl lehetett elvégezni.

Az 1. és 2. pontban leírt feladatok elvégzése jelentősen megnövelte a munkafolyamat tervezett átfutási idejét, mely lehetetlenné tette a hátralévő feladatok teljesítési határidőre történő elvégzését. A „Magas rendelkezésre állású szerverkörnyezet kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításakor Megrendelő nem tudta előre tervezni a menetközben bevezetésre került „Piramis” rendszer során felmerülő problémákat, illetve Vállalkozó sem tudta figyelembe venni ajánlata megítételekor.

A fentiek alapján Felek a szerződés 2. pontját - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés időbeli hatálya, helye

A teljesítés véghatárideje: 2012. augusztus 31.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőhöz képest korábbi teljesítést (előteljesítést) is elfogad Vállalkozótól.

A Szállítási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2012. május 29.

Sysman Informatikai Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Adószám: 12948901-2-41

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
01/1.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Dr. Medovarszki Éva
Megrendelő ált. vezérigazgató-h
Palkó György
vezérigazgató

Sysman Informatikai Zrt.
Szállító
Hermesz Miklós
vezérigazgató