
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám : 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 1 0893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Vevő, valamint 

Másrészről a 

Flávy Kft. 

Székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6. 
Telefon: +36 34 311 390 
Telefax: +36 34 311 864 
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001 -00000005-11640007 
Adószám: 11186580-2-11 
Cégjegyzék szám: 11-09-002946 
Statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11 
- a továbbiakban mint Eladó 

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000835 számú, a 

„Hosszú kaparó berendezés felújítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepén" 

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint. 

A módosítás indoka: 
A 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000835 számú szerződés (a továbbiakban: 
szerződés) 2.1. pontja szerint: 

„A szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított maximum 6 hónap, 
amely magában foglalja a 2 hónapos sikeres próbaüzem időtartamát is." 

A szerződés 3.3. pont első bekezdése értelmében: 

„A szerződés teljesítésekor az Eladó a teljesítést írásban készre jelenti. A munka készre 
jelentését követően Vevő kitűzi az üzempróba időpontját. A sikeres üzempróbát a 2 hónapos 
próbaüzem követi. A próbaüzemi időszak része a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló 
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időnek. Próbaüzem megkezdésének feltételei a kezelési utasítás, valamint minden 
jogszabály által előí rt bizonylat, vizsgálat, engedély megléte. 
A sikeres próbaüzem lezárását Eladó írásban bejelenti Vevőnek a próbaüzemi zárójelentés 
megküldésével. Ezt követően vevő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját." 

A szerződés 4.4. pontja alapján: 

„Az Eladó 1 végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés 4. pontja iban foglalt 
előírásokra is tekintettel. A végszámla akkor nyújtható be, ha az Eladó a 3. pontjaiban foglalt 
feladatok és munkák közül valamennyit a Vevő által igazoltan, a jelen szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően leszállította, elvégezte és átadta, valamint azt a Vevő átvette." 

Vevő és Eladó a megállapította, hogy a szerződés tárgyát képező hosszú kaparó 
berendezés legyártása, beszerelése, beüzemelése megtörtént, a próbaüzem megkezdődött. 

Műszaki okok miatt a próbaüzem folyamatosan nem, csak szakaszosan, időszakosan 
végezhető az alábbiak miatt. A teljesítés során a kaparó berendezéshez kapcsolódó 
membránprés vonatkozásában (annak leromlott műszaki állapota miatt) a táblák átalakítása, 
pneumatikus szerelvények, membráncsövek és szűrővásznak cseréje vált szükségessé. A 
kaparó berendezések feladata a membrán prés által előáll ított víztelenített iszap eljuttatása 
az iszapsilóba. Mivel a membránprés a fenti feladatok elvégzését követően még 
beüzemelés, beszabályozás alatt van, folyamatos, üzemszerű működésre nem képes. A 
kaparó berendezés próbaüzemének megszakítás nélküli lefolytatása a fentiek miatt nem 
lehetséges. Az ismertetett körülmények az Eladónak nem felróhatóak, illetve azokat Vevő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre . Ennek megfelelően felek a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141 . § (4) bekezdés c) pontja alapján (a Kbt. 197. § (1) 
bekezdésére tekintettel) az alábbiak szerint módosítják a szerződést. 

A szerződés 2.1 . pontja helyébe az alábbiak lépnek. 

„A szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötéstől számított maximum 6 hónap, 
amely magában foglalja a 2 hónapos sikeres próbaüzem időtartamát is, de nem foglalja 
magában azt az időtartamot/azokat az időtartamokat, amely alatt a próbaüzem az Eladónak 
nem felróható körülmények miatt n~m folytatható." 

A szerződés 3.3. pont e lső bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. 

„A szerződés teljesítésekor az Eladó a teljesítést írásban készre jelenti. A munka készre 
jelentését követően Vevő kitűzi az üzempróba i dőpontját. A sikeres üzempróbát az összesen 
2 hónapos próbaüzem követi. A próbaüzemi időszak része a szerződés teljesítésére 
rendelkezésre álló időnek a 2.1. pontban foglaltakra is figyelemmel. Próbaüzem 
megkezdésének feltételei a kezelési utasítás, valamint minden jogszabály által előírt 

bizonylat, vizsgálat, engedély megléte. 
A sikeres próbaüzem lezárását Eladó írásban bejelenti Vevőnek a próbaüzemi zárójelentés 
megküldésével. Ezt követően vevő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját." 

A szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek. y 
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„Az Eladó 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés 4. 
pontjaiban foglalt előírásokra is tekintettel. A részszámla akkor nyújtható be. ha az Eladó a 
3.1. pont szerint a hosszú kaparó berendezés legyártását, a régi bontását, valamint az új 
berendezés helyszínre szá ll ítását és összeszerelését a Vevő által igazoltan elvégezte, 
továbbá a sikeres üzempróbát a Vevő által igazoltan elvégezte. A részszámla értéke a 
szerződés 4.1. pontja szerinti összesen nettó ajánlati ár 95 %-a +ÁFA. 
A végszámla akkor nyújtható be, ha az összesen 2 hónapos sikeres próbaüzem a Vevő által 
igazoltan lezárult. A végszámla értéke a szerződés 4.1. pontja szerinti összesen nettó 
ajánlati ár 5 %-a+ ÁFA." 

A szerződés 4.14. pontjának utolsó mondata helyébe az alábbiak lépnek. 

„Az előleg elszámolása a részszámlából levonással történik. " 

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 

továbbra is hatályban maradnak. 

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 

irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2016 .. .J1~~~ .".~„ .. ~.· .......... „ .............. . 

Fövarosi Csatornázási Művek Zrt. 

------------~-
1

'~ ____________ .lih __ 
dr. Medt'-9.a~~~~~~~jatornázási Művek Zrt. 
ált. vezérigazgató h. Vevő Mező Ferenc 

osztályvezető 

----------~L-----'l F~vy Kft. 

F~yKft:. 

2800 Tatabánya, Turul u. 6. 
Adósiám: lll.86580~2~11 


