
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

(továbbiakban: Szerződésmódosítás), amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban: Megrendelő, valamint 

másrészről az 

AKVl-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. 

Székhelye: 5071 Besenyszög, Kigyós major 
Telefon: +36 56 487 012 
Telefax: +36 56 487 076 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 117 45004-20542627 
Adószám: 11506115-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-10-001670 
Statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16 
továbbiakban: Vállalkozó 

között (továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

1.1. A Felek között 2016. október 26-án közbeszerzési eljárás eredményeként KSZ-
2016000713 számon vállalkozási szerződés jött létre „Fogadó műtárgy és gépészetének 
kiépítése" tárgyban (továbbiakban: Szerződés). 

1.2. A Szerződés 1.1. pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettségét képezi többek között a 
Szerződés tárgyát képező munkálatokhoz szükséges tervek elkészítése, engedélyek 
beszerzése. 

1.3. A Szerződés 4.1. pontja értelmében a kivitelezési munka építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött tevékenység és a vállalkozási díj után járó általános forgalmi adó 
megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján az ún. „forditott adózás" 
szabályai alapján kerül sor, vagyis az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

1.4. A Szerződésben előírt tervezést a Vállalkozó elvégezte. A tervezési folyamat során 
került pontosításra, hogy a beruházás keretében megvalósítandó rendszer a Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telep technológiai folyamataira, működésére nincs hatással, ennek 



megfelelően a beruházás a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében nem 
engedélyköteles tevékenység. 

1.5. A Felek a tervezési munkák eredménye alapján egyezően megállapították, hogy a 
Szerződés tárgyát képező munka nem építési hatósági engedély-köteles vagy építési 
hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött tevékenység, ezért a vállalkozási díj kifizetése 
nem tartozik a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § hatálya alá és a Felek erre tekintettel a 
következőkben állapodtak meg. 

2. Megállapodások 

2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.1., 2.8„ 4.1.1. és 4.1.3. pontja törlésre 
kerül és helyébe a következő szöveg lép: 

„ 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telepén fogadó műtárgy és gépészetének kialakítását, ennek 
keretében a szükséges tervek elkészítését, kivitelezését, próbaüzem lefolytatását, az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek 
szerint, valamint a jelen szerződéshez csatolt Vállalkozói költségvetésnek és műszaki 
ütemtervnek megfelelően." 

„2.8. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó a következő dokumentumokat köteles 
átadni Megrendelő részére: 

javított kiviteli terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 
megvalósulási terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 
aktiválási jegyzék; 
beépített föanyagok műbizonylatai." 

„4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 
74.600.000,- Ft. + ÁFA, azaz hetvennégymillió-hatszázezer forint plusz általános 
forgalmi adó vállalkozási díj ellenében végzi el." 

„4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg." 

3. Egyéb rendelkezések 

3.1. A Szerződésnek a Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
érvényesek és hatályban maradnak. 

3.2. A Szerződés módosítása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) hatálya alá tartozik 
és az abban foglaltakra tekintettel a Szerződés módosításának nincsen akadálya, mivel: 
a) kizárólag olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a Szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 
ajánlattevökön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett 
másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé, 

b) a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja 
meg, 

c) a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest új elemre nem terjeszti ki. 



3.3. A Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosításban foglaltak a szerződéses akaratukat 
helyesen tartalmazzák, a szerződésmódosítás tartalmának meghatározásában 
közreműködtek, azzal egyetértenek, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

3.4. A Felek kijelentik, hogy a 3 oldalból álló szerződésmódosítást a képviseletre és aláírásra 
megfelelő felhatalmazással feljogosított képviselőik útján elolvasás és értelmezés után 6 
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
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