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VALLALKOZAS! SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegéllapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik rész |. (itemében nyertes Ajanlattevd kdzétt jon
létre a kdztlik 2017. aprilis 11. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegailapodasos kézbeszerzési eljaras elsé részét
lezaré keretmegallapodads, a masodik rész |. Utemének ajaniattételi felhivasa, esetleges
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezd kiegészité tajékoztatdsok, tovabba a nyertes
Ajanlattevo ajanlata.

1. A szerzédés alanyai

Fovarosi Csatornazasi M{ivek Zartkoérii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzGszam: 10102093-04853203-00000009
Addészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, Lévbhaz utca 37.

Telefon: +36 1 345-9500

Telefax: +36 1 345-9550

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzGszam: 10102103-59048100-01000002
Adoszam: 13842217-2-41

Cégjegyzék szam: 01-10-045561

Statisztikai szamjel: 13842217-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé

2. A szerzddés targya

2.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,,Vallalkozasi szerzédés keretében a
Budapest kézigazgatasi hataran  beliili csatornarekonstrukciék tervezbéi és
engedélyeztetési tevékenységének ellatasa I. iitem 7. rész: Xill. Szent Laszl6 ut (Kis Gomb
utca és Kerekes utca kozdtf)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek
szerint. Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében
minden — a jelen szerzédésben és a jogszabalyokban eléirt — kételezettséguknek maradéktalanul
eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozd elvallalja a 2.1 pontban meghatarozott targyl munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

e alap adatok beszerzése (kdzm(itérképek, vizsgalati jelentések)

e vazlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

o tarskézmivekkel, egyéb érintett Uzemeltetokkel, szolgaltatokkal, illetve dnkorményzatokkal
elézetes egyezietések lefolytatasa, dokumentalasa

¢ elsd konzultacié Megrendeld képviselbivel a tovabbtervezés feltételeirdl,
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2.3

3.1

3.2

o kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
m{iszaki leiras, talajmechanikai szakvélemény, ducolasi, viztelenitési és mltargy terv)

e kozmdlkivaltasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes kéltségvetési
kiirds; méret és mennyiség szamitas, organizacios terv);

o szlkség esetén allapotfelvétel az utakrol és felépitményekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjeldlésével,

¢ szlikség esetén a nyomvonal altal érintett terliletek igénybevételére vonatkozd vezetékjogi
megallapodasokhoz szilkséges el6készité dokumentumok;

e zard konzultacié (Megrendeld képviselbivel).

Zard konzultaciot kovetéen elvégzendd feladatok, illetve elkészitendd dokumentumok:

o koézml- és egyéb szolgaltatok (elézetes) nyilatkozatainak beszerzése,

e ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

e adatlap 6sszedllitasa a tervben szerepld miszaki tartalomrol,

e bedrazott kéltségvetés a komplett munkardl 3 példanyban a mérndkar kialakitasahoz;

Engedélyezés

Vallalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jévahagyott

tervek épitésre feljogosité hatdésagnal térténd engedélyeztetését, mely tartalmazza az alabbiakat:

* vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti &és 4 masolati példanyban,

e szakhatosagi, kdzmdinyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatdk allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati peéldanyban;

e FCSM Zrt. Gzemelteti hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e kOzmiipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés
Hatarideje a szerzbdéskotéstdl szamitott 44 nap, Vallalkozo A vallalt mukavégzési napok

szamara adott ajanlata és a szerz6dés 2. szamu mellékletét képez6 (temterv alapjan, azaz 2017.

oktober 20,
Megrendeld Altal elézetesen jévahagyott szakagi kiviteli tervdokumentacié leszallitasa:

- 4 példany komplett szakagi, csatornarekonstrukcios tervdokumentacié papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pld. tarskézmivek, kdzltkezelbk elbzetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozon (fajl formatum: tervek,
miszaki leiras, emlékeztettk, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, arazatlan és arazott
kéltségvetés .xls formatumban)

Engedélyezés

A terveket a Megrendeld altali jovahagyast kovetéen 5 munkanapon belll be kell nyujtani
engedélyeztetésre.

Az engedélyezés hatarideje a hatdsagi vizjogi |étesitési engedélyezési eljaras meginditasatdl
szamitott 80 nap.

e Hatdsag altal jovahagyott teljes kiviteli tervdokumentacié leszallitasa:
- 7 példanyban papir alapon,

e vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

« szakhatésagi, kézm(inyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, illetve
hat6sagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban,

» FCSM Zrt. izemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

* érvényes kézm(pecsételt terveket 5 eredeti példanyban;
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*  ervényes jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

e tovabba fenti dokumentumokat 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl
formatum:tervek, miszaki leiras, emiékezteték, egyéb nyilatkozatok, hozzajarulasok .pdf
formatumban, arazatlan as arazott koltségvetés .xls formatumban)

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.070.000, -Ft + AFA, azaz Egymillié-hetvenezer
Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerz6dés 2. pontjdban vallalt
kotelezettségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatdrozott vallalkozasi dij 75%-nak megfeleld &sszeg, azaz
802.500, -Ft + AFA, azaz Nyolcszazkettéezer-6tszaz Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 25%-nak megfeleld tsszeg,
azaz 267.500, -Ft + AFA, azaz Kettdszazhatvanhétezer-6tszaz Forint + AFA.

A vidllalkozasi dij tartalmaz minden, a Vdllalkozé tevékenységével Gsszeflggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és azon hatésagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozé a Megrendelét jelen szerzOdés teljesitésével Gsszeflggésben képviseli, illetve a
Megrendel6 érdekében eljar.

Szamlabenytjtas

A tervezés részszamlaja akkor nyujthatdé be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, illetve
Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamla benydjtasa és
kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

4,42 Az engedélyezés részszamlaja - a végszamla — akkor nyujthatéd be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban

4.5
4.6

meghatarozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott dokumentumokat
Megrendel6nek leszallitotta, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval
igazoita. A szamla benyujtasa és kifizetése a 4.8. pontban leirtak szerint torténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel eléleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési (itemezés
4.6.1. Vallalkozé altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy a szerzddés és annak teljesitése az ad6zas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldésségi szabdly hatalya

ala tartozik.

b} A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendel6 atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kévetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Vallalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
osszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora
Gsszegre jogosult(ak) az ellenszolgaitatasbol.

d) Megrendelé felkéri Vallalkozét, valamint a ¢) pont szerinti Alvallalkozé(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kovetben allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivia Gket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
koztartozasmentes adodzéi adatbazisban, nyljtsak be a tényleges kifizetés iddpontjatdél szamitott
harminc napnal nem régebbi egylttes addigazolast.

e) Vallalkozo a jelen szerzbdés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban. Vallalkozd szamlajan klldn tétetként tlnteti
fel a sajat teljesitésének értékét és az alvallalkozéi teljesités értékét. Alvallalkozé az adott teljesitesre

)



vonatkozé Teljesités Igazold dokumentum alapjan allit ki szamlat Vallalkozo részére, amely szamla
egy masolati példanyat Vallalkoz6 sajat szamlajahoz csatoltan megkildi Megrendeld részére.

f) Megrendelé az e) pont alapjan kidllitott szamlakban feltintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszondtédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6
utolso banki napon, banki atutalds Gtjan fizeti meg a Vallalkoz6 és Alvallalkozé(k) szamlan megjeldit
bankszamléjara, vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha Vallalkozénak vagy Alvallalkozé(k)nak a kifizetés idépontjaban
az egyities adodigazolas alapjan kdztartozasa van, Megrendelé a Véllalkozéi, illetve az Alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatarija.

h) Véllalkozé a szamia(ko)n koételes feltlintetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeloként a kdvetkezd megnevezést kdteles hasznaini: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.". A szamla(ka)}t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. |gazgatéasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor 0t 4.) kell benydjtani.

i} A szamla adattartalmanak meg kell feleinie a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodéd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet{nek).

j) Nem megfelelés esetén a szadmla visszakiildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselbje altal aléirt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

) Vallalkozé vallalja, hogy legkésébb a szamla kiallitasanak idépontjaig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedményezési szerzddést kot az 4ltala a teljesitésbe bevont Alvéllalkozéval (Alvallalkozokkal).
Vallalkoz6 a targyi szerzédéssel Alvallalkozé(k)ra engedményezi az elienszolgaltatas Alvallalkozé(ka)t
illeté részét. Vallalkozd az e) pont szerint kiallitott szamla(k)hoz koteles csatolni az engedményezési
szerzddést. Az engedményezési szerzédésnek tartalmaznia kell a jogosult/alvallalkozé cegszer(
megnevezését, székhelyének cimét, adészamat valamint azt a bankszamla szdmot melyre az atutalas

teljesitéset kerik.
4.6.2. Amennyiben Vallalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozét, a Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kbvetden kiallitott Teljesités Igazoldé dokumentumok képezik.

¢) Vallalkozénak legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
dsszegre jogosult, vatamint, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vont be.

d) Megrendeld felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kbvetéen allitsa ki szamlajat,
egyidej(ileg felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az ad6zas rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes addéz6i adatbézisban, nydjtsa be a
tényleges kifizetés id6pontjatél szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes addigazolast.

e) Vallalkozé a jelen szerzbdés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendelb részére 4 példanyban.

f) Megrendeld az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltlintetett teljesitések ellenértekéet a szamla
kézhezvételetl szamitott huszondtédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézé
utols6 banki napon, banki atutalés utjan fizeti meg a Véllalkozé szamlan megjel6lt bankszamlajara,
vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaktél eltérben, ha Vallalkozénak a kifizetés idépontjdban az egyiittes
addigazolas alapjan koztartozasa van, Megrendeld a Vallalkozoi teljesités ellenériékét a kiztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
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h) Véllalkozé a szamlan koételes feltlntetni a szerzfdés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel6ként a kdvetkez6 megnevezést kiteles haszndini: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zri.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Milvek Zrt. Ilgazgatasi
Osztalyara {1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

J} Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel$ képviseldje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti kdzds ajanlattevék kifizetésének rendjére vonatkozo kiilénds szabalyok

a) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozokat, hogy a szerzédés és annak teljesitése az ad6zas rendjérol
sz6l6 2003. évi XCII. tdrvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleléisségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kévetben kidllitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

¢) Vallalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesités elismerésenek idépontjaig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora Osszegre jogosuitak az adott teljesitésért jard
elienszolgaltatasbal.

d) Véllalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az éaltaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozd(k) egyenként mekkora dsszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbol.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél flggéen a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszeriien alkalmazandok.

5. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendeld koteles a szerzddésnek megfelelbéen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzédésszerliségérdl, illetve
elfogadasardl az atvételtél szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendelé a
hataridén bellll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciot Megrendel6 javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasck ismertetése
mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra térténd visszaadasara jelen pont eldirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi felllirt terviapot
VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzével kell ellatni és a médositast az eredeti tervlap-szamon egy
M-szam® jeldléssel kell felttintetni.

Megrendeld — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzddéstdl érdekmulasanak igazoiasa
nélkll barmikor elallhat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmerdlt
és bizonylatokkal igazolt koltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesil azonban — a karfeleldsség aitalanos polgari jogi szabalyai szerint —
a Vallalkozo karelharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsége.

Amennyiben a Megrendel6 elall a szerz6déstdl, és a szerz6déskotés elétt fennallott helyzetet mar
nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kllénés méltanylast érdemld
egyéb érdek indokolja, a birdsag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jovdre nézve sziinteti
meg. A Megrendelé azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozé teljes, bizonylatokkal igazolt karat

megtériteni. 3
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*

Megrendeld kételes egylttmdkddni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzédésszer(i teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetdségeihez mérten — segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédd munkahoz szikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan
kérhet tdle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé pedig kételes
biztositani annak lehetéségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozd hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhazas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koteles Megrendei6t késedelem nélkiil tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendel6
altal adott utasitést a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendelé kételezettsége, hogy adott utasitésaival az elézd pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tul. Erre figyelemmetl a Vallalkoz6 teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis nem névelheti meg a munkavégzés realis kéltségeit. Megrendeld utasitadsai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozd altal elvégzendé munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkozé jogal és kotelezettségei:

Vallalkoz¢ kételes a jelen szerzdédesben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszeriien
végzd személytdl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és kéltségeiben
leggazdasagosabb modon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozdnak kételezettséget kell
véllalnia arra, hogy - keretmegallapodas els® szakaszanak ajanlati felhivasaban
meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
Oket a teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében
valtozas szilikségessége meriine fel, errdl a kériiményrdl a Vallalkozd kételes tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont Gjabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzetiséggel €s szakmai gyakorlattal, mint amivel az
eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint 2 Megrendeld altal adott utasitas célszerdtlen,
szakszer(itlen, avagy az tlllépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkozé az adott utasitas
kézhezvételétél szamitott 8 napon belll erre figyelmeztetni kdteles a Megrendeldt, feltarva
részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartdsait. Amennyiben Megrendeld
az utasitast Vallalkozd értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzddéstdl
eiallhat. Ha nem all el, kételes a Megrendelé adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a
Megrendeldé kockazatara elvégezni. Vallalkozdé a Megrendeld altal adott utasitds szerint nem
végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsertésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kériiményrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvegzését veszélyezteti, vagy gatolja,
vagy ha az értesités a Megrendel6é érdekében barmely okbol sziikséges. llyen kérilmények
felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozé felelés.

Vallalkozé koételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzbdés
teljesitésében kdzremlikédd személlyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysériés,
vagy blncselekmény miatt eljaras indult.

Vallalkozé koteles Megrendeldnek minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkil atadni. A
kiviteli tervdokumentaciét — az engedélyezési péidanyckon felll- 11 példanyban, a vizjogi
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hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kézmdpecsételt terveket,
jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows
operaciods rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenérték(i — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozatl
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét megfeleléen
flzve-kdtve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd
tervezd aldirt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egydtt lehet szolgaltatni.

Vallatkozé kételes a Megrendelével johiszem(ien egyiittm(k&dni annak érdekében, hogy jogait és
kételezettségeit johiszemien tudja gyakorolni.

Viallalkoz6 kételes a teljesités idétartama alatt a munkafolyamatok ellenorzését elére egyezetett
idépontban a Megrendelé részére biztositani.

Véllalkozé a jelen szerzddés, illetve a vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfelelé tervek
elkészitéséért szavatossagi felelésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelelé
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleldségének vizsgalata soran vagy utébb kiderll, hogy a Vallalkozé
a tervdokumentaciét a szakhatdsaggal nem egyeziette, és emiatt — a tervdokumentacié
kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozdval szemben —a
szerzddésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatéak.

Véllalkozd kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kdvetkezé esetben:

Egy vagy tébb engedélyt megadd hatdsag értesités kild arrdl, hogy az engedélyezési hataridd az
altalanossagban elvarhaté (gyintézési idén til elhizddik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani az
Utemtervben (2. szamu mellékletben) megadott hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban
leirtak szerint jarnak el.

Vallalkozo a szerzddésben rogzitett kdtelezettségek teljesitése érdekében a Kbt.-ben rogzitett
szabalyok betartasaval alvallalkozét vehet igénybe. Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét arra,
hogy az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

Véllalkozd a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti:

A teljesitésbe Véllalkozé — a fenti alvallalkozékon kivill - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy feiel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkill nem kévetkezett volna be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikédés a Megrendel6 és a Vallalkozé kdzétt

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint kételes szorosan egyittmiikédni a Megrendelével.

A Villalkozb és a Megrendeld kdzotti barmely irdsos kommunikacidt személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikacids eszkdz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail zenetet, ha az jelentdés (klldnésen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit), irasban is meg kell erésiteni és meg kell klildeni [evélben vagy telefaxon.

oJ
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Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentécid
megkiildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolsd
napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajaniott kildeményként feladték, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegl vagy a Felek kifejezetten ettél eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint elfirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jévahagyast, igazolast vagy utasitdst a jogszabalyoknak megfeleld médon kell kdzéini.

A szébeli kdzléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkal irdsban meg kell erésiteni. A szdbeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag irasban megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
. Megrendeld részérdl Mezé Ferenc, +36-1-455-4267

o Vallalkoz6 részérdi: Szalay Akos +36 1 3459644

jogosult eljarni

A Megrendeld szakkonzulensei:

e Beruhazas-eldkészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670
e Mémndki Csoport: Palvdlgyi B. llona, Tel: +36-1-455-4376
¢ Halézatiizemeltetési Osztaly, Halézatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tei: +36-1-455-4179

8. Szerzé6i jogi rendelkezések:

Véllalkozo kijelenti, hogy kizarélagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerzéi minek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

Véllalkozo szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzdi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna,
illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kdvetelhetne. Vallalkozo
tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megseértése miatt felmertlhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kélisége, és az esetlegesen
fizetendd kartérités a Vallalkozét terheli ide értve az Ugyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6dé jogok kivételével a Megrendelé kizardlagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi md, igy példaul a
teliesség igénye nélkal térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket aldtamaszté nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran allitott dssze vagy készitett el. Vallalkozo minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megillet jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten
lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerzéi mivet (fel)hasznalhatja, kdzzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja féldrajzi, idébeli vagy barmely mas
korlat nélkil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenériékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szlikséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jovahagyasa vagy engedélye
nélkill is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kdtelezettség nélkil. Vallalkozé hozzajarul ahhoz,
hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhasznalasara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon. Megrendeid fenntarija azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran
felmertlt, nyilvanvaloan szikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedden a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval a tervekhez kapcsolodo
felhasznalbi jogardl lemond. Felek tovabba régzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal
mar megallapitasra keriilt.
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Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatdl szamitott harom éven belll a tervezett létesitmények kivitelezése nem kezdbdik
meg, a Vallalkozé a terveket az erre valé felkéréstdl szamitott 60 naptari napon belll fellilvizsgalja
és nyilatkozik azok kivitelezésre vald alkalmassdgardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak
szilkségességerdl. A Vallalkozd a korszerliségi felllvizsgalatot, illetve a tervek szilkség szerinti
attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kildn megallapodas targya.

9. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Vallalkozénak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal térekednie kel a jelen szerzédésben
vallalt hataridék megtartasara. A Vallalkozét a tervezési hataridd, a tervek hatésaghoz térténd
benyujtasi hataridejének Vallalkozénak felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kétbér mériéke a késedelem minden naptari napja utan
napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Véllalkozonak felrohaté késedelem esetében sujthatd késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent
megadott dsszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités
aldl. A Véllalkozd késedelembe esése esetén kételes a Megrendeldvel torténd egyeztetés soran
a teljesitésre péthataridét vallaini, mely pothataridd tlzése a kdtbérfizetési kbtelezettség aldl nem
mentesiti Vallalkozét.

Vallalkoz¢ teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetben, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szllkséges és/vagy el6irt intézkedést hataridbben megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallo ok miatt késlekedik.

A teljesitési hataridét vagy részhatéaridét tébb mint negyvendt naptari nappal meghaladd, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a
szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendel6 — mivel a kéthér karatalany jellegli — a kétbért meghaladé karat is érvényesitheti a
Vallalkozéval szemben.

Villalkozé a netté vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld dsszegli meghiusulasi kétbért koteles
fizetni amennyiben

- Vallalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetéen a még
nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és
emiatt a Megrendel él az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval;

- Valialkoz6 valamely egyéb szerzédéses kitelezettségének nem tesz eleget és a részteljesités
még nem tértént meg, vagy amennyiben a Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozénak felréhaté okbél a teljesités barmely
szakaszaban |ehetetlenil, a Megrendeld jogosult a szerz6déstd| a Vallalkozé szerzédésszegése
miatt elalini.

Vallalkozé egyidejlleg kételes mind a késedelmi, mind a meghiGsulasi kotbért megfizetni,
amennyiben késedeiembe esik majd ezt kévetden a teljesitésre — neki felrohatd okbdl- képtelenné
valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozd érdekkdrébe esd ok miatt

lehetetlenill.
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10. A szerzg0dés modositasa

Mivel jelen szerzédés megkdtése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatasi
hataran belili csatornarekonstrukciok tervez6i és engedélyeztetési tevékenységének ellatasa
masodik szakasz I. Gtem”targyban kiirt kézbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerz6dés médositasara a szerzé6dés megkdtésével azonos modon keriilhet sor,
a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.

Amennyiben szerzédés modositasa valik szikségessé az eredeti szerzOdés
szerzbdésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a moddositott szerzédésre

megfeleléen iranyado.

A Vallalkoz6é késedelem nélkll kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzédésben
megjeldlt kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarol.

Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés

modositasanak:
Viéllalkozé késedelme a tervezett engedélyezési hataridbhéz képest igazolhatoan a miatt

kovetkezik be, hogy egy vagy tobb hatésag, vagy lizemeltetdé szervezet, illetve megbizoi
allasfoglalas lényegesen hosszabb idét vesz igénybe az iranyadd jogszabalyokban rogzitett,
illetve az altalanossagban tervezett Ggyintézési hataridénél és ez Vallalkozénak nem felréhato.

Vallalkozoénak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely idéponttél kezdédéen mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatésagokhoz, vagy (zemeltetd tarsasagokhoz, illetve
Megbiz6i déntés eldkészitéshez valamint, hogy a szilkséges és/vagy el6irt intézkedést
hataridében megtette.

A fenti eseteknél, Vallalkozénak Uj Gtemtervet kell benyujtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végz6é hatésagok, Uzemeltetbi tarsasagok vagy, Megrendeld altal jelzett
idépontokat is.

A Vallalkozé d8nhibajan kivil eltelt napok nem szamitanak bele Vallalkozé teljesitési idejébe, ezért
ezen esetekben Vallalkozé modositott Utemtervet készit, melyet Megrendel6 felé megkild.

A moédositott Utemtervet a szerz6d6 Felek képviselbinek cégszerlen ala kell irniuk. A médositott
Utemterv az eredeti szerz6dés mellékletét képezi, amelyen egyértelmlien meg kell jeldini, hogy
mely szerz6dés mellékletének a modositasa (utcaszakasz vagy szerzédés iktatdészamanak a

feltlintetésével).

11. Szerzédésszegés, hibas teljesités, iehetetleniilés

Szerzddésszegést kbvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzédés szerinti kdtelezettségeinek
barmelyikét.

A Feleket teljes kord kartéritési felelésség terheli a szerz6dés megszegéséért.

A teljesitett tervezdi és/vagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkoz6 szerzédésszegésének
megallapitasanal a tervezé munkara a vonatkozo jogszabalyokban elfirt torvényes kellékek
figyelembevétele mellett a jelen szerz6désben foglalt kikétéseket és az abbdl kitlnd célokat is
vizsgalni kell.

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegeési eseteken kivill a Vallalkozé
szerzddést szeg akkor is, ha

a. a szerzbdésben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkil
megtagadja;

b. félrevezetd informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzbdés teljesitését
korlatozo, szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvalésitast meghiusité kérilményekrdl
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a Megrendelét nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaldva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevé
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi,
vagy emiatt a teljesités a Megrendeldnek mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban
leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az
eléirasoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikotétt, illetve a vonatkozd
jogszabalyok eldirtak;

e. a munka soran, annak kérliiményeibdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékossag kikiiszobdlésére a Megrendelé altal tlizétt hataridd eredménytelendl telt
el;

f. ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti a Megrendel6 altal adott, a jogszabdlyoknak
megfeleld, illetve célszerl és szakszer(i utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacié, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatdsagi
engedélyek kiadasat megvalésithatatlansag miatt megtagadijak.

Megrendelé szerzédésszegést kdvet el, ha:

a) Vdllalkozotdl nem veszi at a hataridére szerzédésszerlen elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informaciokat, amelyek szilkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé
a tervdokumentécidkat hataridére, illetve jelen szerzédésben é&s a vonatkozd
jogszabalyokban meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozé
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszonét) naptari napot meghaladéan, kilén
indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kévetden sem
egyenliti ki, feltéve, hogy Vdllalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nydjtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha a szerzddésszer( teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kdzétt fennallé szerzddés
megsz(nik. Ha a lehetetlenné valast okozé kdrilmény bekévetkezik, errél a tudomast szerzd Fél
haladéktalanul koteles értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a

mulaszté Fél felelésséggel tartozik.

Az el6zé pontban foglaltakkal ésszhangban egyik Fél sem kovet el szerzddésszegést, ha
kételezettségei teljesitését olyan vis maior kérlGimény teszi lehetetlenné, amely a szerzbdés
aladirasanak idépontja utan kévetkezett be.

Az ilyen korulmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni koteles.

Vis maior alatt értendék klléndsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonlo, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivil merlinek
fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikliszébdini.

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,

11.11

hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kételezettségeit.
Amennyiben a szerzddés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrohaté okbol valik

lehetetlenné, a lehetetlenllés jogkdvetkezményei attél figgnek, hogy a meghilsulas oka, illetve
az azt elbidézd korlimények melyik Fél érdekkérében mertltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkérében vagy erdekkérén kivil meriilt fel, a
Villalkozot az elvégzett munka és kéltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;
b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkérében mertilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;
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11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

12.1

¢} a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkérében meriilt fel, a Vallalkozét a szerzddés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a
Vallalkoz6 a lehetetlenné valas folytan kdltségben megtakaritott.

A szerzidés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlasara is a Felek kézdtt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentaciokat Vis maior okbél karosodas éri, vagy ha

azok elpusztulnak.

A Vallalkozé nem koteles ujbdl elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok elpusztulasa
senkinek sem réhatd fel. Az ily mddon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a

Megrendelének nem kotelessége.

A Megrendeld a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vailalkoz6 ellen cséd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.

Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés — a 11.16. és 11.17. pontjaiban
rogzitettek kivételével — csak kdzds megegyezéssel szintetheté meg, amelyet eldzetes
egyeztetésnek kell megeldznie.

Azonnali hataly(, rendkivili felmondas

Felek a szerz6dést a teljesitési hataridé letelte elbtt kizardlag a masik fél stulyos szerzbdésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a méasik féllel irasbhan, tértivevényes levélben
kell kdzéini.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsl:

a) Vallalkoz¢ részérdl.

- Jelen szerzédésbdl fakadé kitelezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem teljesiti
és Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

- Vdllalkozé 45 (negyvendt) naptari napot meghaladé késedelme;

- A vallalt munka nem az elirt feltételek szerinti, ismeteiten hibas teljesitése esetén,;

- A szerzédésben foglalt kitelezettségeit ismételten, sulyosan megszegi;

- Vallalkozo fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

b) Megrendeld részéréi:

- A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptari napot meghaladoan, kllén indoklas
nélkill késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkozé irasbeli felszélitasat kbvetben sem egyenliti ki,
feltéve, hogy a Véllalkozé a szamlat a szerzédés 6.3. pontjanak megfelelden nydjtotta be.

A Kbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Vevé jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha szUkséges olyan hataridével, amely
lehetbvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha :

a) Eladdban kézvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Eladé kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vevd koteles a szerzddést felmondani, vagy ~ a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarasbol.

12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkdtésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartaimanak megfeleléen irdsban keril sor



12.2

12.3

12.4

12.5

12.8
12.7

Vallalkozo a szerzfdés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott informaciokat, adatokat és a
szerzbdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat bizalmasan, Uzleti titokként kdteles
kezelni a szerz6dés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Vallalkozd altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok
atadasatdl szamitott — harom éven bellll megkezdddik, a tervek hibaja miatt érvényesithet6
szavatossagi jogok elévillési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett l&tesitmények
atadasanak idépontja.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskodrrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

Ha vitas Ggy merQlt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egymast a vitas (gyre vonatkozé
véleményikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén belll, barmely
Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

Ezen szerzédés a Felek alairasaval lép hatalyba.

Szerzodé Feleknek a jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Pik., tovabba
a polgari jog vonatkozd rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerz6dés az alabbi meliéklete(ke)t tartalmazza:
1. szamu melléklet: Vallalkozasi dij megbontasa a részszamla és a végszamla 6sszegére,

a teljesitési hataridejik megjeldléséve!

2. szamu melléklet: Utemnterv
3. szamu melléklet: Megbizé level engedélyezési eljarashoz

Szerzédo felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban kész(lt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. augusztus 21.
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