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Elózmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2017. október 12. 
napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést 2017. 
november 23. napján küldte meg az ajánlattevőknek. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett, amelynek 
eredményeként a Felek kötik meg jelen szerződést. 

1. A szerződés tárgya 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Angya/főldi szivattyútelepe és 
~szak-pesti Szennyvíztisztító telepe között (II. rész) optikai adatkapcsolat kiépítését, a 
szükséges tervek elkészítését, a szükséges engedélyek beszerzését, a közbeszerzési 
dokumentumokban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint, valamint a 
jelen szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt Vállalkozói költségvetésnek és műszaki 
ütemtervnek megfelelően. A Vállalkozói költségvetésnek a kivitelezési tervdokumentáció 
részét képezö részletes, árazott költségvetési kiírás minősül. Felek megállapodnak, hogy jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumok irányadóak: Vállalkozó ajánlata, esetleges kiegészítő tájékoztatások, 
ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok. 
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1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leirás tartalmának megfelelően köteles megvalósítani. 

1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

1.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti a 
szerelés engedélyezési és kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyatja a Megrendelővel. A 
jóváhagyást követően és a jogerős építési engedély birtokában kerül sor a kivitelezésre. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Budapest. A telephelyek, amelyek között Vállalkozó az optikai 
adatkapcsolatot kiépíti, pontos címei a következők: 
II. rész: Angyaffőldi szivattyútelep (1139 Budapest, Vizafogó u. 4.) és Észak-pesti 
Szennyvíztisztító telep (1044 Budapest, Tímár u. 1.) között 

2.2. A műszaki átadás-átvétel határideje: 2018. július 31. {II. rész). A kivitelezés a jogerős 
építési engedély alapján elkészült kivitelezési tervdokumentáció elkészültét és Megrendelő 
általi jóváhagyását követően kezdhető meg. A használatbavételi engedélyt Vállalkozó a 
műszaki átadást követően 2 hónapon belül szerzi meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A 
szerződés teljesitésére a Kbt. 135. § (2) bekezdése irányadó. 

2.3. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése érdekében Megrendelő jelen szerződés 
megkötésekor átad a Vállalkozónak minden olyan információt, amely a tervezési feladat 
elvégzéséhez szükséges, így a tervezéshez szükséges alaptérképet is. Vállalkozó vállalja, 
hogy a tervezési feladatot arra jogosult tervező bevonásával, a vonatkozó jogszabályok 
alapján végzi el. Az engedélyezési tervdokumentációt Megrendelő jegyzőkönyvi rögzítés 
mellett jóváhagyja, jóváhagyásának időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba 
nem számít bele. Amennyiben Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció javítását, 
módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat elvégzésének időtartama a tervezésre 
rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. Vállalkozó - Megrendelő jóváhagyásának 
birtokában - vállalja, hogy a szükséges engedélyek beszerzése során Megrendelő 
képviseletében a hatáskörrel rendelkező hatóságok előtt eljár azzal, hogy az építési engedély 
megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt tehető 
felelőssé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési tervdokumentáció 
javítása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó köteles elvégezni; e 
feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. A 
jogerős építési engedély birtokában köteles a Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentáció 
készítését megkezdeni. A kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő hagyja jóvá 
jegyzőkönyvi rögzítés mellett, jóváhagyásának időtartama a tervezésre rendelkezésre álló 
időtartamba nem számít bele. Amennyiben Megrendelő a kivitelezési tervdokumentáció 
javítását, módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat elvégzésének időtartama a 
tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. 

2.4. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen 
tűzik ki az 5.1 .4. pontban leirtak figyelembevételével. Vállalkozó a szerződés teljesítése 
érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés 
esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

2.5. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesltésben kÖZremQködö alvállalkozókat VáHalkozó hívja meg. Ha~ 
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Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesitését. 

2.6. Az. üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az. üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

2. 7. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. 
hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghivja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson nincs 
jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 
késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

2.8. Az. átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

2.9. Az. átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 
póthatáridöig megszünteti. Az. átadás-átvételi eljárásra egyebekben a Kbt. 135. § (2) 
bekezdése és a Ptk. 6:247. §irányadó. 

2.10. Az. átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó a következő dokumentumokat köteles átadni 
Megrendelő részére: 

- építési engedély; 

- javított kiviteli terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 

- megvalósulási terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 

- mérési jegyzőkönyv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális, amely tartalmazza a fényvezető szál 
mérési adatait viszonylatonként 1300/1500 nm hullámhosszokon; 

- beépített főanyagok mübizonylatai 

- aktiválási jegyzék. 

2.11. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesités Igazoló dokumentum kiadását, ha 
azátadás átvétel során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átvételi 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatarthatja. 

2. 12. Vállalkozó vállalja, hogy a használatbavételi engedélyt a műszaki átadás-átvételtől 
számított 2 hónapon belül átadja Megrendelőnek azzal, hogy a használatbavételi engedély 
megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt tehető 

~ felelössé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési tervdokumentá°(\, __ 1
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javltása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó köteles elvégezni; e 
feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. A 
Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó a végszámla benyújtására a használatbavételi 
engedély megszerzését követően jogosult. 

2.13. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 4. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

3. A szerz.6dés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Tervezés, Kivitelezés 
Mórocz Gábor osztályvezető 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: (30} 456 6799 
E-mail: moroczg@fcsm.hu 

Pintér Tibor osztályvezető 
-kivitelezés, kapcsolattartás, teljesités igazolás 
Tel.: (1) 455 4100 
Fax: (1) 459 1699 
E-mail: pintert@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Tóth Attila csoportvezető 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 
Tel.: (30) 333 6110 
Fax: (1) 459 1694 
E-mail: totha155@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
Tompa Sándor műszaki és stratégiai igazgató 
- kivitelezés, felügyelet 

Tel.: (20) 923 2189 
Fax: (23) 803 116 
Hivatalos értesítési cím: 1054 Budapest, Vécsey u. 4., 
3. em. 3. 
Email: tompas@canalcom.hu 

Tompa Sándor műszaki és stratégiai igazgató 
Felelős műszaki vezető 
Tel.: (20) 923 2189 
Fax: (23) 803 116 
Hivatalos értesítési cím: 1054 Budapest, Vécsey u. 4., 
3. em. 3. 
Email: tompas@canalcom.hu 
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A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat 
28.395.211,- Ft, azaz huszonnyolcmillió-háromszázkilencvenötezer-kettöszáztizenegy forint 
vállalkozási díj ellenében végzi el. 

4.1 .2. A vállalkozási díj átalánydíj. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által előírt 
munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adók, díjakat, illetékeket, 
gépbérletet, kopóalkatrészek biztosításának költségét a jótállás időtartamára, egyéb díjakat és 
költségeket. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.A kivitelezési munka elvégzése 
a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység, ezért a 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a 
kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, 
amelyben áthárított adó, illetőleg az ÁFA tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem 
szerepel. 

4.1.4. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint. 
Az 1. részszámlát Vállalkozó a jóváhagyott kiviteli tervek alapján maradéktalanul elvégzett 
kivitelezési munkálatok sikeres műszaki átadás-átvételét követően nyújtja be. A végszámlát 
Vállalkozó a használatbavételi engedély megszerzését és Megrendelő részére történő 
átadását követően nyújtja be. A részszámla összege megegyezik a 4.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 75 %-ával. A végszámla összege megegyezik a 4.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 25 %-ával. 

4.1 .5. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1.6. Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. Megrendelő 
tartalékkeretet nem biztosít. A pótmunka megrendelése kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek 
betartásával valósítható meg. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a szerződéskötést követően 5% előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg 
kifizetésekor figyelembe veendő alap a vállalkozási díj. Vállalkozónak a szerződéskötést 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérö levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 1 O 
napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. Megrendelő kizárólag 
átutalással teljesít kifizetést. A kifizetés és elszámolás pénzneme magyar forint. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a 4.1.4. pont szerinti végszámla összegéből. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
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a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó{k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó{ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

d) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állit ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

e} Megrendelő a d} pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számltott tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

f) Vállalkozó köteles legkésőbb az e) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3} 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartani. 

g) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az f) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások {tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) a e) 
és a d) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

h) Megrendelő ad) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, a g) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ö az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette. 

i) Amennyiben Vállalkozó az f) illetőleg a g) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az f) illetőleg a g) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult a e) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

j) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

k) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott dfj(ak) szerepelhet(nek). 



1) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

m) A számlá(k}hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendel6 jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban irtak szerint. 

5.1.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1.3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munkateljesítéséhez szükséges munkaterületet 
legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a Vállalkozó alkalmazottainak 
rendelkezésére bocsátja. 

5.1.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkéjának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1 .6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte 
el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1. 7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosségok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó anyagátadási 
bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után Megrendelő képviselője 
igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni 
kívánt személytevékenységi körébe tartozik, annak megvalósitásához szükséges humán 
erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges jogosultságokkal 
(engedélyekkel) Véllalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele 

a) Vállalkozó az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
csatornabúvár és kábelszerelési feladatok ellátása. 



--

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: PASA SPECIAL Kft., 1146 Budapest, Abonyi u. 15/A., 
al. 4 . (alvállalkozó neve, székhelye). 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§-ban foglaltak szerint 
vonhat be más alvállalkozót. Az. alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a szerződés értékének 65 %-át. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel , 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, 
amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Konn. rendeletben és az egyéb 
vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tiz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő felhívja továbbá a 
Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben köteles kikötni a 
következőket: a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele 
nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése 
esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését 
felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesiti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében 
a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének, továbbá 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2 .6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az ajánlattételi felhívásban 
meghatározottaknak megfelelően - az ajánlatában bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 
őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről Vállalkozó 
haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe 
bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint 
amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

5.2. 7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
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megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

5.2.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.2.9. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.2.10. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék épftménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 
(VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.2.11 . Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.2.12. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.2.13. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával 
és pecsétjével igazolja. 

5.2.14. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.2.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő- elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

5.2.16. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.2 .17. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.2.18. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.2.19. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 



fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.2.20. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az elözö pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5 .2.21 . Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a 
vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.2.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 

5.2.23. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

5.2.24. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.2.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az 
átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a teljes 
megvalósulási (használatbavételi} tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az elöirt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. 

5.2.26. Vállalkozó- jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében -köteles 
a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végez;ni, hogy figyelemmel van a 
helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.2.27. Felek rögzítik, hogy Vállatkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvizi védekezés elősegítése 
érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.2.28. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.2.29. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban elkészülő 
valamennyi irat, rajz vagy bármilyen ehhez kapcsolódó dokumentum a Megrendelő 
kizárólagos tulajdonába kerül. A Vállalkozó az elkészült tervekre a jelen szerződés aláírásával 
területi korlátozás nélkül, a tervek elfogadásának napjától határozatlan időtartamra, az 
adathordozó jellegére való tekintet nélkül, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető 
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felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. Ha a felhasználási módok a későbbiekben 
úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben 
engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel 
vagy jobb minőségben teszik lehetővé , a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e 
megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A megállapított vállalkozási díj 
a felhasználási jogok átruházásának ellenértékét tartalmazza. 

5.2.30. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
MV-TE kategória: MV-TE/A-01-51419 
Név: Tompa Sándor 
Kamarai nyilvántartási szám: 51419 
Telefon: (20) 923 2189 
E-mail cím: tompas@canalcom.hu 
Postai értesitési cím: 1054 Budapest, Vécsey u. 4., 3. em. 3. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)böl eredő egyéb jogait érvényesítse. Amennyiben a 
Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével 
csökkentve fizeti ki a Vállalkozó végszámláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §. (6) 
bekezdésben foglaltakra. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

6.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6. 1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott vállalkozási 
díj 15 %-a. 

6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kötbér 



-í\ 

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 
%-a. 

6.3. Hibás teljesités, j ótállás 
6.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

6.3.2 . Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 
15 %- a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre 24 hónap 
jótállást vállal. A jótállási idő kezdetének a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

6.3.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással 
rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig. Vállalkozó 
köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel összefüggésben 
harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre 
visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

7. Szerzódés módosítása, megszűnése 

7 .1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1 .1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján csak 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 7.2. és 7.3. pontokban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidö letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Súlyos szerzódésszegésnek minósül 
7 .2.1. Vállalkozó részéról: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

7.2.2. Megrendel6 részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlJtésével 15 {tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 



egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta 
be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

7.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
7.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon-, ha: 

7 .3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

7 .3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

7.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési 
eljárásból. 

8. Vis maior 
8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiomak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél irásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthetö. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tiz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik 
meg). 

9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ütemterv 
2. sz. melléklet- Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 



változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredö károkért a bejelentést elmulasztó szerzödö 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csöd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

10.3. Szerzödö Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

10.4. Szerzódö Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerzödő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögziteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

10. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt„ a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen 
szerződés tartalmává a Szerzódö Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, 
szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesitése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

10.9. Megrendelő a szerződés teljesítésének során a Kbt. 142. § (1) és (2), illetve (4)-(6) 
bekezdései szerint jár el, amely előírást a Vállalkozó a Szerzödés aláírásával tudomásul vesz. 
Vállalkozó köteles a szerződés időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul 
értesíteni. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés és annak 
teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és f) pontja, valamint (2) bekezdése 
alapján közérdekből nyilvános, és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követöen 
közzéteszi a honlapján, illetve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban. 

10.10. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
18~22. §alapján Megrendelő adatszolgáltatási és engedélyeztetési kötelezettségét, valamint 
a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési hatáskörét a szerződés teljesítés és módosítása körében 
a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint. 

10.11 . A szerzódés módosftása csak a jelen szerződésre irányadó Kbt. 141. §-ában foglaltak 
szerint történhet írásban, közös megegyezéssel a cégjegyzésre jogosultak aláírásával. Felek 
tudomásul veszik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítás a semmisség 
jogkövetkezményeit vonhatja maga után. 



Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2017. CEccf-rCS~rc -.l. 
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