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PREAMBULUM 
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Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz 1. ütemének nyertes Ajánlattevője között 
jön létre a köztük 2019. október 15. napján megkötött keretszerződés alapján. Mindezekre tekintettel a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: a keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott dokumentáció, a részvételi felhívás· és az ajánlattételi 
felhívás, az első szakaszt lezáró keretmegállapodás, a második szakasz ajánlattételi felhívása, és 
dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes 
Ajánlattevő ajánlata. . 

1. A szerződés tárgya 

' 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lév6 közcsatomái rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére" tárgyú keretmegá//apodásos eljárás második szakasz 1. ütemében a Budapest, \1. kerület 
Arany János utca (Arany János u. 3. ·Nádor u. között) munkálatainak elvégzését az ajánlattételi 
felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat 
szerint - melyek a továbbiakban a szerződés részét képezik - figyelembe véve az eljárás során az 
ajánlattevő által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Vállalkozási díj: 

Nettó: 77.231.088,- Ft+ ÁFA 
azaz: Hetvenhétm illió-kettőszázharmincegyezer-nyolcvannyolc forint. 

e___ 



2.1. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. A 
vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

2.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

2.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló · kötelézettségeik 
betartásával járnak el: 

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat· a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, 

engedélyezési és építési költségeket (kivéve vis maior esete), 
• a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szüks.éges. terület nagyságának 

meghatározása (m2/nap) alapján számított összeget, 
• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő, 
• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez szükséges 

- de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit, 
• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 

feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

2.5. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vállalkozó által 
igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 

2.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékű, azaz 
nettó 7.723.109,- Ft+ ÁFA előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 
15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől 

számltott 15 napon belül fizet ki.. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül elölegszámláját 
Megrendelő- részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából történik (levonással). 

3. Kivitelezési határidők 

3.1. A vállalt munkavégzési napok száma (nap): 37 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzltö jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 



3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó .feladata. 

4. A Vállalkozó jogai, kö.telezettségei 

4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

4.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosftsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. teljes működési területére 
érvényes az MSZ EN ISO 9001 minösegbíztosítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti 
energiairányítási , és az MSZ ISO 45001 szabvány ·szerinti munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság irányítási rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Északi 
Szivattyútelepek Csoportja (Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai ·szivattyútelep) illetve a 
Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási 
rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK 
rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. 
Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott 
elvárásokat. 

4.6. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési köt~lezettségének 

elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő . 

4.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 
rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban irásban rögzíteni minden olyan 
körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépltésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges 
engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni ~s költségeit viselni. 

4. 9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét. ~ 



4.11. Vállalkozónak a teljesítés során a~kalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

4.12. Vállalkozó köteles a teljesitéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

4.13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesftett személyeket alkalmazhat. 

4.14. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.} kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi ~llampolgár is lenne, úgy alk~lmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

4.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a 
teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett voln·a be. Az. alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

4.16. a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: „. „. „ . .. „ „ „ . . „ „. „ . . ..... „. „. (alvállalke20é neve, s20ékhelye). 
A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel később került megnevezésre az alvállalkozó! 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § {6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Burkolatbontás; nyílt árkos épftés; földmunka;út alatti átfúrás,sajtolás; hulladék 
kezelés,elszál/ítás,lerakás;minóségvizsgálatok,minósftó vizsgálatok,laboratóriumi mérések;útjárda 
és burkolat helyreállítás;térburkolat építés;tervezés;tervezői művezetés, vasbeton szerkezet 
épltése;forgalom technika kiépítése; acélhegesztés;geodézia tevékenység; megszűnő vezeték 
eltőmedékelése, injektálása;mérnöki szolgáltatások; állapotfelvétel; közmúigénybevétellel 
összefüggő szolgáltatás; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelet;közmú kiváltások, áthelyezése; 
vlztelenítés; műtárgyepítése; lakatosszerkezetek el6regyártása,beszerzése; gépészeti munkák; 
szállftás; energiaellátás, villamos munkák; irányítástechnika, vezérlés; vízépítési munkák. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, 
amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt· alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, ~egy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - ·a megelőző közbeszerzési 
eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra · kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásaval van lehetőség. (_ 



e) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során. köteles 
ellenőrizni. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát 
elérő biztosítékot köthet ki. 

4.17. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen 
okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére: 

4.18. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
. ' 

elkerítése, őriése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

4.19. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról 
és a keletkezett törmelék, hulladék elszállitásáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

4.20. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére · az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is kö.teles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei 
Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak 
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositásának költségei is Vállalkozót terhelik. . 

4.21. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, 
szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.22. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállaikozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

4.23. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.24. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumo!<at, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a 
műbizonylatokat a kamerás bemérésről és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

4.25. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen . szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­
' felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 



4.27. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság · tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének· csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy á szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számara megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

4.28. Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítéshez rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel, 
berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel: 
-2 db, legalább 65 kW teljesítményű, gumikerekes kotró-rakodó géppel, amely rendelkezik 
hidraulikus bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel, 
-2 db, legalább 70 kW teljesítményű, gumikerekes forgó-kotró géppel, amely rendelkezik 
hidraulikus bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel, 
'."1 db, legalább 40 kW teljesítményű, homlokrakodó géppel, 
-1 db, legalább 5 t teljesítményű, billenős, önrakodós tehergépkocsival, 
-2 db lapvibrátorral, 
-2 db döngölőbékával, 
-1 db, legalább 15 kW teljesítményű, vibrohengerrel, 
-2 db, legalább 3 kW teljesítményű, szennyvíz szivattyúval, 
-1 db 7 köbméter/perc teljesítményű kompresszorral, 
-250 négyzetméter nagytáblás, fém dúcolati rendszerrel. 

4.29. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 7. számú mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001 
környezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékű rendszerre vonatkozó érvényes 
tanúsítványát. 

5. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

5.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósitásához szükséges 
terveket. 

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő 
. felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott sz~mélyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, 
illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. 

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 

legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy 
a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal 
támassza alá 

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
minőségnek· megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő 
módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javitható. A bontási és 
újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a 
kivitelezési határidőt nem módosíthatja. 

6. Teljesítés 

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi. 



6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A 
hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új 
átadás átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. 

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú minőségben 
való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a 
Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesitése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka .. folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik 
szerződésmódosításnak a következőket: 
Vállalkozó az 1. számú mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt 
határidőkhöz képest neki fel nem róható okból, élőre nem látható körülmények miatt esik 
késedelembe, és a késedelem ~em okozza a 3.1 pont szerinti vállalt munkavégzési napok száma 
módosulását. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy milyen nek• fel nem róható, előre nem 
látható körülmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását, valamint 
be kell nyújtania Megrendelő részére az új Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet. Az 
ütemtervben Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadályozó körülmény 
megszűnésének idejét. A módosított ütemterv csak akkor válik a szerződés 1. számú mellékletévé, 
ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A korábbi 1. számú melléklet továbbra is 
a szerződés melléklete marad M1 . siámú melléklet megjelöléssel. 

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet 
képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest többletmunka 
elvégzésének szükségessége miatt áll be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vállalt 
munkavégzési napok száma érték módosulását eredményezi, Felek módosítják a szerződést a Kbt. 
vonatkozó re'ndelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges műszaki 
tartalom, mennyiségek, időtartam alapján. 

7. Számlázási rend 

7.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjában, (2) bekezdésében és 32/B.§ -ában 
meghatározott szabályok hatálya alá tartozik. · 

7 .2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező műszaki és pénzügyi 
ütemterv szerint rész-számlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A rész-számla 
ki~llftásának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igázoló jegyzőkönyv, 
amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó yállalkozási díjat és amelyet a 
rész-S.Zámlához csatolni kell. A végszámla a Megrendelő, az üzemeltető és a hatóságok által aláírt, ( . 



a sikeres átadás-átvételi eljárás során feJvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő átadás­
átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be, amelyet a végszámlához csatolni kell. Vállalkozó a 
számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést 
köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A 
számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 
4.) kell benyújtani. 

7.3. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridö elmulasztása esetén a részfizetést a Megrendelő 
mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot az előírt műszaki tartalommal a Vállalkozó 
elvégzi. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridők be nem tartása esetén Megrendelő 
felszólíthatja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.4: A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet{nek). 

7.5. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe, 

7.6. Megrendelő a 7.2. pont szerinti számlák ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik 
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. · 

7.7. A havonta nettó módon számított, 200.000,- forintot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele 
a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele, 
betartása. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1 . Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, illetőleg 
a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 
kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 1211988. (Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet által meghatározottakat is. 

B.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben m~ghatározot~ teljesítési határidő vagy részhatáridők neki 
felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen Szerződés 2. pontja szerinti 
nettó ellenérték 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke a jelen szerződés 2. pontja szerinti nettó ellenérték 1 O %-a. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a 
késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 10 %-a. 

( 



9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés 2. pontja szerinti nettó ellenérték 10 %-a. 
Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a 
Megrendelő él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 
a jelen szerződés teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötb$rt is követelni. 

9.4. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő írásban köteles 
közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben 

szabályozott bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét a 
Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is. 

9.5. Megrendelő késedelmes teljesítése. ~setér:i Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi 
kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

10. Szerződés m6dosítása,-megszúnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Emlftetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell 
közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek min6sül 
10.2.1. Vállalkozó részéról: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 
• A vállalt munka nem az elöirt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

10.2.2. Megrendeló részéról . 
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári napot 

meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik. és tartozását Vállalkozó írásbeli 
felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 



• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesftett kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 

• Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 
10.3.1 . Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha: 
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11. Felelősségbiztosítás 

11.1. A Váll~lkozó a keretmegállapodásban föglalt~knak megfelelően felelősségbiztosftással rendelkezik 
a szerződésben vállalt munkára vonatkozóan, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi 
igazolás kibocsátásának napjáig, a 2. sz. melléklet szerint. Vállalkozó köteles megtéríteni minden 
olyan követelést, amely a jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személynek okozott 
személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében 
jeleritk~znek. 

12. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

12.1 . Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. ·Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a 
peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerzödésben 
nem szabályozott kérdésekben a Plk. előírásai irányadók. 

12.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatb~n a 8. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

12.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi 
kamarával igazoltatni köteles. 
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13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Szerzödö Felek kijelentik és teljes kör.J kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződésben feltüntetésre kerüit bármely adatukban b~következő változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon bellrl bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

13.3. Szerz~dő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során ~gymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti· 
információk valamelyikét. 

13.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

13.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesftése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az eg_ymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögziteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

13.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
épltőipari kivitelezési t~vékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés 
tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a 
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

13.8_. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak. 

13.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141 . § korlát~i között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

13.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

13.11 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetfü1é teszi és a Kbt. 143. §szerinti ügyletekről a Megrendelőt n 
haladéktalanul értesíti. ~ 



A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú me11éklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
3. számú melléklet Előírások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
4. számú melléklet Információs tábla 
5. számú melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentáció 
6. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
7. számú mellékelt Tanúsítvány 
8. számú mellékelt A Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 
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