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számlavezető bank Budapest Bank Zrt. 
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statisztikai számjel: 10391664 7112 113 01 
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együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
(1) alapján 2020. július .hónap 13. napján közzétett ajánlattételi felhívással hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2020 október hónap 30. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen a 
csurgalékvíz ideiglenes tárolásának tervezését és kivitelezését az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás és a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint, 
továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

2. A teljesités tartalma 

2.1. A teljesítés moszakl tartalma 
2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció, a 3. sz. 
mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 4. sz. mellékletként csatolt Műszaki 
Ütemterv tartalmazza. 



2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a 
felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.1.4. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatait a Dél­
pesti Szennyvíztisztító Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos 
üzemelésének biztosításával köteles végezni. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1. A teljesítés helye: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 4. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett jelen szerződést a következők szerint teljesíti: 

Vállalkozó köteles az engedélyezési tervdokumentációt a Megrendelő részére 
átadni a szerződés aláírásától számított 1 hónapon belül. 

a kivitelezés időtartama a munkaterület átadását követő 9 (kilenc) hónap. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének 
feltétele a 2 hetes próbaüzem sikeres lezárása. A próbaüzem időtartama, valamint 
az azt megelőző víztartási próba időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít. 

4. A teljesítés szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. Vállalkozó a műszaki leírásban felsorolt, a hatósági engedélyhez szükséges 
dokumentumokat 1 (egy) elektronikus és 3 (három) papír alapú példányban átadja 
Megrendelőnek a jelen szerződés 3.2. pontjában foglalt határidőben. 

4.2. A Hatósági engedélyeztetés teljes körű lebonyolítása Megrendelő feladata 

4.3. Vállalkozó a Hatósági engedély jogerőre emelkedését követően kiviteli 
tervdokumentációt készít, amelyet Megrendelő 10 munkanapon belül véleményez. A 
kivitelezési munkálatokat a kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását követően kezdheti 
meg. 

4.4. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a víztartási próba időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a 
készrejelentés Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5. (ötödik) munkanap. A 
kitűzött időpontban Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat 
Vállalkozó, az engedélyező hatóságokat, egyéb szerveket a Megrendelő hívja meg. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell 
kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes 
megkezdése nem alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. 

4.5. A víztartási próba műszaki feladatai a vasbeton műtárgyakra vonatkozó MSZ-10-303-
81 szerintiek, időtartalma a teljes feltöltést követően 48 óra 

4.6. Az víztartási próba ideje alatt Megrendelő és Vállalkozó a vasbeton műtárgy (tározó) 
szivárgások ellenőrzését végzi el. A víztartási próbáról 4 (négy) eredeti példány 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely Vállalkozó feladata. A víztartási próba kezdési és zárási 
időpontjára a Vállalkozó tesz javaslatot, amiről a Megrendelőt 3 (három) munkanappal 
korábban értesíti. A sikeres víztartási próbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
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példányon aláírásával igazolja. Ha Szerződő Felek nem értenek egyet az eredményt illetően, 
a víztartási próba utolsó napjától számított 5 (öt) napon belül kötelesek frásban megküldeni 
véleményüket tartalmazó nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik a víztartási 
próba megismétlését, az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az 
víztartási próba közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

4. 7. A rendszer sikeres víztartási próbáját követően Megrendelő kitűzi a 2 hetes próbaüzem 
kezdő időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a víztartási próba sikeres lezárását követő 
3. (harmadik) munkanap. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A rendszer 
próbaüzeméről 4 (négy) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készfteni, amely Vállalkozó 
feladata. A próbaüzem sikeres lezárását Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja. 

4.8. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját amely nem lehet későbbi, mint a próbaüzem 
sikeres lezárását követő 3. (harmadik) munkanap és szükség szerint a jogszabály(ok)ban 
megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A 
műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha Megrendelő műszaki 
ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni amely nem lehet 
későbbi, mint az eredetileg kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontját követő 2. (második) 
munkanap azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes 
megkezdése a műszaki ellenőr 2. {második) távolmaradását követően nem alapozhatja meg 
Vállalkozó késedelmét. Az átadás-átvételi eljárásról Felek 2 (két) példányban jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesftését a Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Vállalkozó a jelen szerződés 11. pontjában 
rögzített 7. sz. mellékletet (megvalósulási dokumentáció) legkésőbb a jelen szerződés 
szerinti műszaki átadás-átvétel időpontjában köteles Megrendelő részére átadni. 
Megrendelő minden tőle telhetőt megtesz a műszaki átadás- átvétel lehető leggyorsabb 
lebonyolítása érdekében. 

4.9. Vállalkozó az átadás-átvétel során átadja Megrendelő részére az alábbi, magyar nyelvű 
dokumentumokat: 

• Műszaki leírást a rendszerről, szoftverekről 

• Szoftverek licensz jogosultságát és az eredetiségi bizonyítványt a hozzáférési 
kulcsokkal együtt. 

• Megvalósulási tervet (5 nyomtatott, 1 digitális példány) 

• Beépftett berendezések gépkönyveit (1 példány nyomtatott) 

• EPH mérési jegyzőkönyveket 
4.10. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 
8.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

4.11. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavltását, pótlását vagy esetleges cseréjét 
- illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
a teljesítést Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés 
igazolás kiadását, ha a 4.8. pont szerinti átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, 
azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő 
visszatartja. 
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4.12. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő a.ital kijelölt személyek számára, a próbaüzem 
megkezdése előtt a négy műszak részére, műszakonként minimum 4 órás a műtárgy 
üzemeléséről oktatást és betanítást szervez. Az. oktatás és betanítás ellenértékét a 
vállalkozási díj tartalmazza. 

4.13. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban 
(különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán 
felmerült egyéb kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplő személyek jogosultak eljárni. 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1 Vállalkozási díj 

6.2. Jelen szerződés 1.-2. pontjában meghatározott feladatokat Vállalkozó nettó: 
282 027 300,- Ft, azaz: kétszáznyolcvankétmillió-huszonhétezer-háromszáz nettó forint 
vállalkozási dfj ellenében végzi e11 

6.3. A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

6.4. A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági 
engedély köteles tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. 
törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

6.5. Az. ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában -
Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az 
Áfa tv. 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve az előírt munkák elvégzését, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, 
adók, díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és 
esetleges ártalmatlanításának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.6. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj 30 (harminc) %-ának megfelelő összegű, azaz 84 608 190,- Ft előleg 
kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés 
aláirását követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget 
az előlegbekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A 
kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül elölegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az. 
elöleg elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6. 7. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6. 7.1. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján biztosítja 
a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására 

1 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. 
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jogosult. 

6.7.2. Az első részszámlát Vállalkozó a tervek Megrendelő által! jóváhagyását és a 
Hatósági engedély jogerőre emelkedését követően nyújthatja be. Az első részszámla értéke: 
a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási df j 10 %-a. 

6.7.3. A második részszámlát Vállalkozó csurgalékvíz szivattyú akna és a hozzá tartozó 
csőrendszer megépítésének Megrendelő által történő igazolását követően nyújthatja be. A 
második részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 20%­
a. 

6.7.4. A harmadik részszámlát Vállalkozó csurgalékvíz tározó {vasbeton műtárgy) 
megépítése Megrendelő által történő igazolását követően nyújthatja be. A harmadik 
részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 30%-a. 

6.3.4. A végszámlát Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően 
nyújthatja be. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 
40 %-a. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

6.8. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik. 

b. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

d. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

e. Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

f. Vállalkozó köteles legkésőbb az e) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) számláinak 
kiegyenlítése során a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó 
kifizetésnél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapján jár el és a 32/B. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartja. 

g. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az f) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait. 

h. Megrendelő ad) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, a g) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

i. Amennyiben Vállalkozó az f) illetőleg a g) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi {nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
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az f) illetőleg a g) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlöen igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult a e) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

j. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.2 

k. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

L Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

m. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6.9. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik. 

b. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

c. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

e. Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap­
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

f. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.3 

g. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

h. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

i. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

2 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerzödésklltéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 
3 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 

\ 
~ 
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6.10. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállf tott Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b. Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

e. Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, 
vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d. Ad) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.8 pontban, vagy a 
6.9 pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7 .1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat, a 
Vállalkozó írásos megkeresését követő 5 (öt) munkanapon belül) 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - a Hatósági engedély jogerőre emelkedését 
követően - Felek által előre egyeztetett időpontban - munkavégzésre alkalmas állapotban a 
Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről Felek a helyszínen az 
aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület 
biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló 
együttműködés feltételeit. 

7 .1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn 
belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől 
eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal 
támassza alá. 

7 .1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7 .2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 
1. és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 
vagy az előírásoknak való megfelelöségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
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berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen de nem kizárólagosan 
megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az 
említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.3. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.­
ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:4 

• PAPLAN Mérnöki Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely8200 
Veszprém, Lőszergyári út 6) 

teljesített feladat: tervezés 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző 
közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

7.2.4. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna 
be. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.2.5. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munl<a szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, 
a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület -
álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. Vállalkozó 
köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az építés teljes időtartama alatt az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az 

4Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre, illetve áthúzásra 

8 



építési naplót folyamatosan vezetni. Vállalkozó az építési naplóban köteles megnevezni a 
felelős műszaki vezetőt is. Az. építési naplót Megrendelő a munkaterület átadás-átvételt 
megelőzően nyitja meg, és kezdeményezi Vállalkozó naplóba történő meghívását. 

7.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre 
vonatkozó, hatályos jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

7.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte 
elő. 

7.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.11. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

7.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

7 .2.13. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, és kizárólag csak 
előre bejelentett, Megrendelő által visszaigazolt módon és mértékben korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

7.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2015 minőségbiztosítási, az MSZ EN ISO 50001 :2012 szabvány 
szerinti ener~iairányítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, 
illetve az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi lszaplerakó vonatkozásában 
az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer. Tevékenysége során 
köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. Az. 
Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 
761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók 

7.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az. értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.17. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
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7 .2.18. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, illetve 
környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek a 
takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi 
munkavégzés befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok 
elszállításáról és kezeléséről teljes körűen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a 
munkaterületet rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. A 
Vállalkozó szerződéses feladatai teljesítése során képződő hulladékok elkülönített gyűjtése, 
elszállítása, ártalmatlanítása a Vállalkozó kötelezettsége. A teljesítés során képződő 

hulladék termelője és birtokosa a Vállalkozó. 

7 .2.19. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7 .2.20. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy ennek ellenértékét a 
vállalkozási díj tartalmazza. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában 
meghatározott időpontban a teljesítést nem fejezi be. Vállalkozó késedelembe esik továbbá, 
ha a tervezés vonatkozásában a jelen szerződés 4.1. pontjában foglalt határidőt nem tartja 
be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.1. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 0, 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerzödésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 
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8.1.2.4. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. 

8.2. Meghiúsulási kötbér 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 1 O %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 

Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a 6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 1 O %-a. 

8.4. Jótállás 

8.4.1.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 25.5 

hónapra a telepített berendezések, a telepítés tekintetében és az általa elvégzett munkákra 
egyaránt teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. 

8.5. Biztosítás 

8.5.1. Vállalkozó kijelenti , hogy rendelkezik és a szerzödés teljes időtartama alatt 
rendelkezni fog a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország 
területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási 
kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi. 

8.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerz6dés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerzódés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített rendkívüli 
felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

5 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. 
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9.1.2. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály{ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 

9.2.1. Vállalkozó részéról: 

- Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásoeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 
- A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6._7.-6.10. pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 

9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon-, ha: 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból. 

10. Vis maior 

10.1 . Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, 
háború, lázadás, baleset vagy az országot, beszállító országot érintő olyan rendkívüli 
korlátozó intézkedés vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben 
lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 

követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
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megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2. A teljesítésben akadályozott Fél Köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
2. sz. melléklet: Műszaki Specifikáció 
3. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
4. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
5. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 
6. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
7. sz. melléklet: Megvalósulási dokumentáció 
8. sz. melléklet : Megrendelő díjmentesen biztosítja vállalkozó részére: 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 1 O (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

12.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2017. évi CL. törvény 113. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet, rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
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Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor 
veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. 

12.8. Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, 
szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

.Lo .LtJ · tt . cJ..q Budapest, .................................. • ........... . 
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