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Előzmények 

Vállalkozó szerződés száma 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2023. június 16. napján 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése 
alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 
ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2023. július 20. napján kihirdette. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest, \/. kerület Erzsébet tér (József Attila 
utca Harmincad utca közötti szakasz) csatornarekonstrukciós munkálatainak az elvégzését az 
ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által beadott 
nyertes ajánlat szerint - melyek a továbbiakban a szerződés részét képezik - figyelembe véve az 
eljárás során az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Pénzügyi feltételek 



2.1.Vállalkozási díj 
2.1 . 1. A vállalkozási díj mértéke: 

Nettó: 123 990 000,· Ft+ ÁFA 
azaz: százhuszonhárommillió-kilencszázkilencvenezer forint+ általános forgalmi adó. 

2.1.2. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű 
átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

2.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, 
kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

2.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő -
jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, 
Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem 
köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka 
szükségességének felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségeik betartásával járnak el. 

2.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő, 
• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, 

minőségi feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 

2.1.6. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a 
Vállalkozó által igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 

2.3. Részszámla, végszámla benyújtása, kifizetése 

2.3.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik. 

2.3.2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Tervezett 
megvalósítási és pénzügyi ütemterv szerint részszámlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 
példányban. A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű 
részteljesítést igazoló jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a 
hozzá tartozó vállalkozási díjat és amelyet a részszámlához csatolni kell. A végszámla a 
Megrendelő, az üzemeltető és a hatóságok által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás 
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során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv 
alapján nyújtható be, amelyet a végszámlához csatolni kell. 

2.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
2.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
Oegyzőkönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a kiállított 
számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;) 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesiti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő 
őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy 
Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően 
igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a b) pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat 
szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére ( 1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

3 ( 



j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

m). A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem 
igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó 
PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő e-számla fogadására alkalmas e-mail címére.2 

2.4.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt 
bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára. 

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott 
díj(ak) szerepelhet(nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

2 Szerződés aláírásakor felek egyeztetik az e-számla fogadására alkalmaz e-mail címet 

4 



i) A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem 
igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó 
PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő e-számla fogadására alkalmas e-mail címére. 3 

2.4.3. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa 
által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A e) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 2.4.1. pontban, vagy a 2.4.2. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

3. Kivitelezési határidők 

3.1. A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 30 munkanap4 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A 
munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő 
esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek 
beszerzése a Megrendelő feladata . 

4. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 
4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 

felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles 
megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat az 1. számú mellékletet képező 
Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv, a 4. számú mellékletet képező Vállalkozó által 
beárazott költségvetés alapján, továbbá a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, és az FCSM 
Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

4.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és 
vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar 

3 Szerződés aláírásakor felek egyeztetik az e-számla fogadására alkalmaz e-mail címet 
4 Ajánlattevő A kivitelezés időtartama (maximum 30 munkanap) (munkanap) bírálati szempontra tett ajánlata alapján 
kerül kitöltésre 
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építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és 
egyéb vonatkozó előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre 
vonatkozó rendeleteit. 

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ 
ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. 
Az. Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. A Dél-pesti és az 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a Dömsödi Biogáz Kiserőmű vonatkozásában a 
Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszer előírásai alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási 
rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

4.6. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, 
hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 
akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési 

kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy 
hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

4.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) 
Kormányrendelet rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban 
rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés 
megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés 
során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, 
minden szükséges engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

4.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a 
szükséges közüzemi szolgáltatások használatát. 

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 
esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében 
ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

4.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

4.12. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. 
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4.13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

4.14. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok 
által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget 
teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy 
alkalmazásuk tekintetében Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles 
betartani. Vállalkozó ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség 
nem terheli. 

4.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a 
teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó 
ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó 
köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, 
szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

4.16. a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján 
az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: burkolatbontás; 
nyílt árkos építés; földmunka; út alatti átfúrás, sajtolás; bontási hulladék kezelés, elszállítása, 
lerakása; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok út, járda és burkolat helyreállítás; 
térburkolat épités; tervezés; tervezői művezetés; vasbeton szerkezet építése; forgalom 
technika tervezése, kiépítése;acélhegesztés; geodéziai tevékenység; mérnöki szolgáltatások; 
állapotfelvétel;örzés, vagyonvédelem; szakfelügyelt; közmű igénybevétellel összefüggő 
szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezése; víztelenítés;tereprendezés;daruzási munkák; 
vezetéképítés; műtárgyépítés; lakatosszerkezetek elöregyártása, beszerelése; szállítás; 
energiaellátás, villamos munkák; irnyitástechnika, vezérlés; vízépítési munkák; megszűnő 
vezeték eltömedékelése, injektálása; gépészeti munkák; 
(*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: „.még nem ismert .. „ ...• „.„„ .. „„ „ ...... „„ „. 
(alvállalkozó neve, adószáma, elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az a/vállalkozói 
teljesítés várható százalékos aránya, valamint az a/vállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értéke). (*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

e) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 

alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával 
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kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, 
aki/amely a kizáró okok hatálya alatt áll. 

g) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a 
Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. 

4.17. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen 
okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

4.18. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület 
szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

4.19. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán 
tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről 

gondoskodni. 

4.20. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt 

három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. 
Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén 
biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés 
költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész 
hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is 
Vállalkozót terhelik. 

4.21. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, 
termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.22. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden 
tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

4.23. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az 
esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.24. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. 
megvalósulási tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési 
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nyilatkozatokat, a műbizonylatokat a kamerás bemérésről és az előirt paraméterek 
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

4.25. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

4.27. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

4.28. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítéséhez rendelkezik a szükséges 
eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel. 

5. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 
5.1 . Megrendelő kötelezettsége a szerződést kötést követően Vállalkozóval előre egyeztetett 

időpontban a munkavégzési területet átadni. 

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 
kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt 
személyek (pl. tervező) jogosultak. 

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 

legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, 
hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági 
számításokkal támassza alá. 

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és 
megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A 
bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve 
szerelési munka a kivitelezési határidőt nem módosíthatja. 

6. Teljesítés 

6.1 . Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi. 
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6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és 
arra a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A 
kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen 
felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre 
elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a 
munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. 

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú 
minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, 
illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet 
képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest 
többletmunka elvégzésének szükségessége miatt áll be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, 
vállalt teljesítési határidő módosulását eredményezi, Felek módosítják a szerződést a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges 
műszaki tartalom, mennyiségek, időtartam alapján. 

7. Felelősségbiztosítás 

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 50.000.000 forint/káresemény és legalább 125.000.000 forint/éves 
kártérítési limittel rendelkező Magyarország területén hatályos felelősségbiztosítással. A 
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Amennyiben 
Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a 
szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

7.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit 
az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt 
kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes 
felelősséggel tartozik. 
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8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, 
illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap 
jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a 
jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok 
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. 
(Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is. 

8.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződés 3.1 . pontjában meghatározott teljesítési határidő neki felróható 
késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti 
nettó ellenérték 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A 
késedelmi kötbér maximális mértéke a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti nettó ellenérték 10 
%-a. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás 
teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 1 O %-a. 

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti nettó 
ellenérték 10 %-a. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a jelen szerződés teljes nettó ellenérték 1 O %-ának 
megfelelő meghiúsulási kötbért is követelni. 

9.4. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő írásban 
köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben 
szabályozott bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér 
összegét a Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, figyelemmel a 9.5 pontban 
foglaltakra is. 

9.5. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles 
közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti 
késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
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10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján csak 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban 
meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik 
meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Súlyos szerzódésszegésnek minősül 
10.2.1. Vállalkozó részéről: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó felróható 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 

eljárást kezdeményeztek. 

10.2.2. Megrendelő részéről 
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári 

napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó 
írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 
2.3.-2.4 pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi , hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon-, ha: 
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel. 
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10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

11. Vis maior 

11 1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

11.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 

lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

12. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

12.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 
minden olyan akadályról vagy körülményről , amely a szerződés teljesítésére lényeges 
kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

12.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az 5. 
számú mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

12.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, 
ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 
akadályozta. Az. ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik 
felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az 
illetékes kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles. 

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 
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13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

13.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

13.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

13.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

13.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen 
szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, 
szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

13.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, 
értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

13.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §korlátai 
között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem 
helyettesítheti a szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

13.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

13.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
3. számú melléklet Előírások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
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4. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
5. számú mellékelt A Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt 
szignáltak. 

Fővárosi Csatornázási Műve Zrt. 

Megrendelő Fehér Csa~a Vállalkozó 

Korm~ny Béla o~ztá\·1vez~tő 
gazdasági igazgató 
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