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Az UVATERV Zrt. {1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) „Keretmegállapodás ke­
retében a Budapest közigazgatási határán belüli csatomarekonstrukciók terve­
zői és engedélyezési tevékenységének ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
az alábbi 

előzetes vitarendezési kérelemmel 

fordul a Tisztelt Ajánlatkérőhöz, az előírt határidőn belül, a Kbt 96/A. § alapján. 

T. Cim által 1588/2012/BeszJCs. számú, „összegezés az ajánlatok elbírálásáról„ 
tárgyú levelében leírtak szerint az UVATERV-UNITEF Konzorcium ajánlatát érvény­
telennek nyilvánították. 

A döntést sérelmesnek ítéljük az alábbiak miatt: 

a beadott ajánlati dokumentáció szakmai ajánlatában leírtuk, hogy az enge­
délyeztetést hogyan vettük figyelembe, és ennek megfelelően adtuk meg 
vonalas ütemtervünket. 2012. október 17-i indoklásunkban véleményünk 
szerint egyértelmüen megadtuk, a tervezési és engedélyezési munkálatok 
elvégzésére vonatkozó határidőket 
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- Véleményünk szerint új megajánlást nem tettünk. és így nem sértettük meg a 
Kbt. 67§. (7) bekezdés b.) pontját. csak leirtuk, hogy az engedélyeztetés Ide­
jét hogyan értelmeztük és hogyan állítottuk be ajánlatunkba. 

Az engedélyeztetés ideje egy jogszabályban meghatározott időtartam, ami 
mindenki számára kötelező. vagyis ezen időtartamnak minden pályázó ese­
tén azonos módon kellene jelentkeznie. 

Az engedélyeztetési folyamat jogszabályban rögzített határidőkre épül, amit 
a tervező nem tud befolyásolni, számtalan egyeztetés közmű-üzemeltetői, 
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások beszerzését Igényli, ahol a terve­
ző maximális gondossággal tud eljárni, de ennek ellenére sok olyan problé­
ma adódhat, ami nem a tervezői felelősség körébe tartozik. 
Az engedélyeztetés időszükségletét azért kezeltük külön, mert hiszen ez 
minden pályázó számára ugyanannyi kell, hogy legyen. 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Vitarendezési kérelmünk célja az Ajánlatkérő döntésének kijavítása, megváltoztatá­
sa, azaz az UVATERV·UNITEF Konzorcium ajánlattevő ajánlatának érvényessé 
nyilvánítása, és az összegezésben ennek megfelelöen érvényes ajánlattevőként 
való feltüntetése. 

Üdvözlettel: UVATERV Zrt. 
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