
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészröl a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEKZrt. 

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a(z) 

T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT. 

1117 Budapest, Budafoki út 56. 
cégjegyzék száma: 01-10-044852 
adószám: 12928099-2-44 
statisztikai számjel: 12928099-6209-114-01 
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000068-73830003 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 2013/S 225-392081 számon 2013. 
11. 20. napján, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2013/139 számában (2013. 11. 25.) 
20527/2013.K.É. számú részvételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény második része alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 
ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2014. május 30. napján kihirdette. Megrendelőnek 
a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. Szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az IVIR megvalósításához 
szükséges SOA keretrendszer és folyamatkezelő (workflow) rendszer kialakítását a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Megrendelőnél. Ennek keretében Vállalkozó elvégzi: 
elemzés, a rendszer tervezését, kifejlesztését, bevezetését, a rendszer működéséhez 
szűkséges hardver elemek leszállítását, a rendszerhez kapcsolódó oktatás 
megszervezését és lebonyolítását, valamint a bevezetett SOA keretrendszer és 
folyamatkezelő (workflow) rendszer támogatását, alkalmazás üzemeltetési feladatok 
ellátását, üzemeltetés-támogatást és hibaelhárítást a rendszer éles üzembe helyezéséUil 
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számított 6 éves időtartamon keresztül. Vállalkozó a szerződésben meghatározott 
feladatokat a szerződés, az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési műszaki leírás 
előírásainak, az ajánlatkérő által elfogadott végső ajánlatnak, valamint az eljárás során 
nyújtott kiegészítő tájékoztatásnak megfelelően köteles ellátni. 

2. Műszaki tartalom 

2.1. Az IVIR megvalósításához szükséges SOA keretrendszer és folyamatkezelő 

(workflow) rendszer (a továbbiakban: Rendszer) terjedelmét, funkcionalitását az 
ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési műszaki leírás, továbbá a Vállalkozó ajánlata 
(többek között Logikai rendszerkoncepció, Rendszerintegrációs architektúra terv, 
leszállítandó hardverelemek és szoftverlicenszek listája) határozza meg, ezt egészítik ki a 
Vállalkozó által a szerződés teljesítése során elkészítendő tervek és dokumentumok 
(többek között Termék definíciós dokumentációk, Funkcionális specifikáció, Rendszerterv, 
Mentési Terv, IT biztonsági terv, Integrációs terv, Hardver architektúra terv), amelyek a 
Megrendelő által történő elfogadásuktól kezdve jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezik. 

2.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Rendszer tervezését, kifejlesztését, bevezetését a jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képező ütemtervben foglaltaknak megfelelően teljesíti és 
a Rendszer éles üzembe helyezését a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 
hónapon belül elvégzi. 

2.3. Az ütemterv mindkét fél általi jóváhagyással módosítható, de az éles üzembe 
helyezés időpontja ebben az esetben sem lehet későbbi, mint a szerződéskötéstől 
számított 15 hónap. 

2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Rendszer üzemeltetés támogatását a Rendszer éles 
üzembe helyezésétől számított 6 éven keresztül elvégzi. 

3. A szerződés időbeli hatálya 

3.1. A felek a szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés hatálya a Felek általi 
aláírás napjától a rendszertámogatás időtartamának lejártáig tart. 

4. Teljesítés helye 

4.1. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. szám 
alatti telephelye. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. A jelen szerződés 1. és 2. pontjában foglalt szolgáltatások teljesítéséért a 
Vállalkozót az alábbi vállalkozási díj illeti meg. 

5.2. A Rendszer tervezésének, kifejlesztésének, bevezetésének ellenértéke: 
336.850.000,- Ft.+ÁFA, azaz háromszázharminchatmillió-nyolcszázötvenezer forint+ 
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ÁFA. A részletes költségbontást a jelen szerződés 3. számú melléklete (Költségvetés) 
tartalmazza. 

5.3. A Rendszer tervezésének, kifejlesztésének, bevezetésének díja a Rendszer 
tervezéséhez, kifejlesztéséhez, bevezetéséhez kapcsolódó valamennyi díjra és 
költségre fedezetet nyújt, ideértve a Rendszer működéséhez szükséges 
hardverelemek leszállítását, a Rendszer funkcionalitásához szükséges alapszoftverek 
licenszdíját, a Vállalkozó által kifejlesztett szoftverek és a kapcsolódó dokumentáció · 
licenszdíját (beleértve a jelen szerződés előírásai szerinti felhasználási jogokat). A 
Rendszer tervezésének, kifejlesztésének, bevezetésének díja Vállalkozó valamennyi 
olyan, jelen szerződésen alapuló kötelezettségének ellenértékét magában foglalja, 
amelyhez jelen szerződés nem rendel kifejezetten külön ellenértéket. 

5.4. A 7.2.10 pont szerinti Rendszertámogatás ellenértéke: 1.490.000,- Ft.+ÁFA f 
hónap, azaz egymillió-négyszázkilencvenezer forint + ÁFA / hónap. A 
Rendszertámogatás havidíja Vállalkozó valamennyi olyan, jelen szerződésen alapuló 
kötelezettségének ellenértékét magában foglalja, amelyhez jelen szerződés nem 
rendel kifejezetten külön ellenértéket. 

5.5. Jelen pontban meghatározott összegen felül Vállalkozó egyéb díjra semmilyen 
jogcímen nem jogosult. 

5.6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
5.6.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

5.6.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések 
tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

5.6.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló Dokumentum képezi. 

5.6.4. A Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése körében Vállalkozó a jelen 
szerződés 4. számú mellékletét képező Számlázási ütemterv és a Teljesítés Igazoló 
Dokumentum alapján jogosult benyújtani számláit. A Teljesítés Igazoló Dokumentum 
tartalmazza az adott fázisban leszállított valamennyi termék és elvégzett kapcsolódó 
szolgáltatás felsorolását. A Teljesítés Igazoló Dokumentum elfogadására a Megrendelő 
oldali Projektszponzor jogosult. A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és igazolt 
teljesítésnek megfelelően jogosult számlázni az igazolt teljesítést követő 15 napon belül. 

5.6.5. A Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése körében a Megrendelő a 
Rendszer tervezésének, kifejlesztésének, bevezetésének díja 20%-ának megfelelő 

előleget fizet a Vállalkozó által benyújtott előlegigény alapján. A Vállalkozó a 
szerződéskötést követő 15 napon belül jogosult előlegigénylő benyújtására. Az előleget 

3 



Megrendelő az előlegigénylő kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg 
átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó előlegszámláját az átutalástól számított 15 
napon belül Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása (levonása) a 7. 
részszámlából és a 8. végszámlából egyenlő arányban történik. 

5.6.6. A Rendszertámogatás körében Vállalkozó a rendszer éles üzembe helyezésétől 
kezdve, naptári hónaponként a ténylegesen teljesített rendszertámogatási tevékenység 
után jogosult benyújtani számláit. A Teljesítés Igazoló Dokumentum tartalmazza az 
elvégzett munkák leírását. A Teljesítés Igazoló Dokumentum elfogadására a Megrendelő 
nevében az Információs Rendszerek Osztálya osztályvezetője jogosult. A Vállalkozó a 
Megrendelő által elfogadott és igazolt teljesítésnek megfelelően jogosult számlázni az 
igazolt teljesítést követő 15 napon belül. 

5.6.7.Vállalkozó számláit két példányban küldi meg Megrendelő részére. A számlákhoz 
minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
Teljesítés Igazoló Dokumentum másolatát. 

5.6.8. Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos 
Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

5.6.9. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 
vonatkozó pontjában, illetve mellékletében rögzített szerződéses ár szerepelhet. 

5.6.10. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

5.6.11. Megrendelő a számla ellenértékét egy összegben, annak kézhezvételétől 

számított 25. (huszonötödik) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

6. Kapcsolattartás a szerződés időtartama alatt 

6.1. A Rendszer tervezésének, kifejlesztésének, bevezetésének körében a kapcsolattartás 
a Megrendelő oldali projektszervezet és a Vállalkozó oldali projektszervezet között 
történik (felépítése Id. 5. számú melléklet). 

A Megrendelő és Vállalkozó oldali projektszervezet együttes vezetését közös vezetési 
fórumok végzik: Projekt Irányító Bizottság (PIB) és Projektvezetői értekezlet. 

A PIB elnöke a Megrendelő oldali Projekt szponzor. 

A PIB tagjai: 

• FCSM oldali Projektvezető, Minőségügyi tanácsadó, 

• Vállalkozó oldali Projekt szponzor, Projektvezető, Minőségügyi vezető. 
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A PIB a projekt fázisok végén (Mérföldkövek) ülésezik. 

A PIB feladata a projekt magas szintű irányítása, a fázisok lezárásával és indításával 
kapcsolatos döntések megalapozása, valamint döntés a szintjére eszkalált kérdésekben. 

Az adott fázis lezárásának és a következő fázis indításának szükséges és elégséges 
feltétele 

• az adott fázisban a Vállalkozó által leszállítandó valamennyi termék 
elfogadása a Megrendelő által és 

• az adott fázisban a Vállalkozó által nyújtandó valamennyi kapcsolódó 
szolgáltatás elvégzésének igazolása a Megrendelő által. 

Amennyiben e feltételek teljesülnek, a PIB javasolja az adott fázis lezárását és a 
következő fázis indítását, a Megrendelő oldali Projektszponzor pedig a Projektvezető 
javaslatára kiadja az adott fázisra vonatkozó Teljesítésigazolás!. 

A Megrendelő oldali Minőségügyi tanácsadó és a Vállalkozó oldali Minőségügyi vezető a 
PIB-en értékeli a projektfolyamatok működését, a Minőségügyi tervben meghatározott 
szempontrendszer alapján. 

A PIB ülés megtartását bármely PIB tag kezdeményezheti, a napirendre javasolt kérdések 
megjelölésével, és a többi PIB taghoz történő eljuttatásával. 

A Projektvezetés résztvevői a 

• Megrendelő oldali Projektvezető, Minőségügyi tanácsadó, 

• Vállalkozó oldali Projektvezető, Minőségügyi vezető. 

A kibővített Projektvezetés résztvevői a 

• Megrendelő oldali Projektvezető, Minőségügyi tanácsadó, Témafelelősök, 
• Vállalkozó oldali Projektvezető, Minőségügyi vezető, IT architekt, 

Munkacsoport vezetők. 

A Projektvezetés feladata a projekt operatív irányítása, az előrehaladás figyelemmel 
kísérése, a projekt végrehajtása során felmerült problémák kezelése. 

A Rendszerbevezetés projektfázis lezárásáról a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. 

6.2. Kapcsolattartás a rendszer támogatás során: 

Megrendelő részéről: 

Név: Információs Rendszerek Osztálya 
Cím: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 
Tel.: +36 1 4554 100 
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Vállalkozó részéről: 

Név: Kiss György 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. 
Tel: +3614521400 
Mobil: +36309914956 
e-mail: kiss.gyorgy@t-systems.hu 

Helpdesk operátori ügyelet: 

Tel.: +36 72 552 999, PIN kód: 1280 
e-mail: fcsmivirsupport@t-systems.hu 

A Helpdesk operátori ügyelet vonatkozásában bejelentők a Megrendelő azon 
szakemberei lehetnek, akik ismerik a szállított rendszer működését, így képesek a hibás 
működés felismerésére vagy jogosultak a változtatási igény szakszerű megfogalmazására 
és bejelentésére. 

A kapcsolattartó személyek a szerződés módosítására nem jogosultak. A Felek kötelesek 
egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesíteni a 
kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban 
megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1.1. Megrendelő köteles a Vállalkozónak átadni minden olyan adatot, információt, 
dokumentumot, amely a szerződés teljesítése érdekében szükséges. Megrendelő 

Vállalkozó írásban feltett kérdéseire, információkéréseire a kérdések, információkérések 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a legjobb tudása szerint, írásban (fax vagy e­
mail) válaszol. 

Ha a Megrendelő a jelen pontba foglalt kötelezettségének olyan számottevő 

késedelemmel tesz eleget, amelynek következményeként szükséges a késedelemmel 
érintett projektfázis átütemezése, akkor a projekt a késedelemnek megfelelő időtartamnak 
megfelelően átütemezhető. A Megrendelő késedelme kizárja a Vállalkozó egyidejű 

késedelmét. 

Felek a jelen pont vonatkozásában számottevő késedelemnek tekintik a 10 munkanapot 
elérő vagy meghaladó tartamú késedelmet. 

7.1.2. Vállalkozó írásban igényelheti, hogy a Megrendelő erre kijelölt munkatársai, 
szakemberei - a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban -
konzultációs céllal, díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére álljanak. Az 
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igénybejelentésben Vállalkozónak meg kell jelölnie a konzultáció célját, témáját és a 
témával kapcsolatosan igénybe venni kívánt szakemberek, munkatársak létszámát, 
valamint az igénybevétel várható időtartamát. Vállalkozó a lefolytatott konzultációkról 
részletes emlékeztetőt készít, amelyet az adott feladat Témafelelőse ír alá. 

7.1.3. Megrendelő köteles minden olyan döntést meghozni a projekt aktuális, elfogadott 
ütemezés szerinti végrehajtását lehetővé tevő határidőn belül, amely a zökkenőmentes 
teljesítés érdekében szükséges. A késedelmes döntéshozatal esetleges hátrányos 
következményei Megrendelőt terhelik. Megrendelő feladata meghatározni a Rendszert és 
a projekttervet befolyásoló stratégiai döntéseket. Vállalkozó írásban megküldött döntési 
kérelmére a Megrendelő 7 munkanapon belül döntést hoz. 

Ha a Megrendelő a jelen pontba foglalt kötelezettségének olyan számottevő 

késedelemmel tesz eleget, amelynek következményeként szükséges a késedelemmel 
érintett projektfázis átütemezése, akkor a projekt a késedelemnek megfelelő időtartamnak 
megfelelően átütemezhető. A Megrendelő késedelme kizárja a Vállalkozó egyidejű 

késedelmét. 

Felek a jelen pont vonatkozásában számottevő késedelemnek tekintik a 10 munkanapot 
elérő vagy meghaladó tartamú késedelmet. 

7.1.4. Megrendelő vállalja, hogy az elemzés, az interface-ek fizikai tervezése, illetve az 
integrációs tervezés, a működési logika esetleges változásaihoz szükséges 
rendszertervezés, az interface fejlesztések, a működési logika esetleges 
megváltoztatásának implementációja, az integrációs tesztelés, migráció és adattisztítás 
során minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vállalkozó és a meglévő rendszerek 
szállítói közötti együttműködés elősegítésére. A Megrendelő és a meglévő rendszerek 
szállítói közötti egyeztetéseken Vállalkozó Megrendelő kérésére részt vesz, Megrendelő 
részére az egyeztetések során szakmai segítséget nyújt. Megrendelő minden tőle 

elvárható intézkedést megtesz azért, hogy a meglévő rendszerek szállítóival a jelen 
szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelő határidőben megkösse az interface-ek 
kialakításához, és a jelen pont első részében felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges 
további szerződéseket. Vállalkozó nem felelős a meglévő rendszerek szállítói által végzett 
feladatok megfelelő és határidőre történő elvégzéséért. 

Ha az ütemtervben meghatározott valamely határidő olyan okból nem tartható, amelyért 
Vállalkozó nem felelős, a határidő az ok felmerülésétől annak elhárulásáig terjedő 

időtartammal meghosszabbodik. A felek a határidők ilyen módon történő 

meghosszabbítását nem tekintik a szerződés módosításának. 

7.1.5. Megrendelő indokolt esetben lehetővé teszi a Vállalkozó számára a jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges körben és mértékben az egyéb informatikai rendszereihez való 
hozzáférést. A hozzáférés biztosításához Vállalkozó köteles előre, írásban megjelölni a 
Megrendelőnél üzemelő egyéb informatikai rendszerek hozzáférési célját, mélységét és a 
hozzáférési igény indokát, valamint a hozzáférés időtartamát. Megrendelő a Vállalkozó 
ezen irányú igényéről 5 munkanapon belül döntést hoz. 

7.1.6. Megrendelő projektszervezetet á!!ít fel az 5. mellékletben foglaltak szerint, amely a 
projekt sikeres végrehajtásáért felelős. Megrendelő kijelöli, és megfelelő hatáskörrel 
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ruházza fel azt a - szakmailag megfelelő - személyt, aki a projekt vezetéséért felelős, 
koordinálja és ellenőrzi a projekttagok és felhasználók által elvégzendő feladatokat és a 
felmerült kérdésekben döntéshozatalra jogosult. 

7.1.7. Megrendelő biztosítja a Rendszer teszteléséhez, illetve a későbbiekben az 
üzemszerü működtetéséhez és használatához szükséges emberi erőforrásokat. 

Megrendelő biztosítja a teljesítés helyszínét. 

7.1.8. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó megbízottjainak a 6. számú mellékletben foglalt 
terjedelemben és feltételekkel a Rendszerhez való zavartalan, a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges helyszíni és távoli hozzáférést. Megrendelő vállalja, hogy a 
teljesítéshez szükséges infrastruktúrát kialakítja és a teljesítés ideje alatt fenntartja 
telephelyén. 

7.1.9. Megrendelő a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges általános és eseti 
meghatalmazásokat (belépési jogosítványok, bizalmas adatokhoz való hozzáférésre 
jogosító meghatalmazások, stb.} Vállalkozó részére kiadja azok szükségességének 
időpontjában és annak mértékében. 

7.1.10. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a fentiek szerint biztosított 
hozzáférési jogosultságot, illetve meghatalmazásokat bármikor haladéktalanul 
visszavonhatja, amennyiben azok akadályozzák Megrendelő közfeladatainak ellátását. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a fentiek szerint biztosított hozzáférési 
jogosultság rendeltetésellenes gyakorlásával okozott károkért a Ptk. 6:142. § szerinti 
kártérítési felelősséggel tartozik. 

7.1.11. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót az irányadó belső szabályzatairól és 
munkarendjéről. 

7.1.12. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

Vállalkozó a Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése _körében elvégzi az alábbi 
feladatokat: elemzés, rendszertervezés, integrációs tervezés, implementáció, tesztelés, 
adattisztítás, migráció, rendszerbevezetés, oktatás. Vállalkozó a 2. számú mellékletben 
meghatározott ütemterv alapján teljesíti szerződéses kötelezettségeit olyan módon, hogy 
valamennyi leszállított termék és kapcsolódó szolgáltatás megfeleljen a jelen 
szerződésben és annak mellékleteiben foglalt elvárásoknak. 

7.2.1. Elemzés 

7 .2.1.1. A projekt megvalósítási feladatok megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó 
közösen meghatározzák az egyes termékekkel kapcsolatos tartalmi követelményeket, és 
azt Vállalkozó termék definíciós dokumentációban (TDD) rögzíti. Az elemzési feladatok 
során elkészítendő funkcionális specifikáció a vonatkozó TDD szerint készül, melyben 
Vállalkozó pontosítja és dokumentálja az elemzés során definiált követelményeket. 
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7 .2.1.2. Az elemzési fázisban Vállalkozó feladata, hogy felmérje a meglévő folyamatokat, 
a meglévő rendszereket, az új folyamatokkal és műkődésmóddal kapcsolatos üzleti 
igényeket. Ezek figyelembevételével kell Vállalkozónak kialakítania az új folyamatokat, és 
definiálnia az elkészítendő rendszer komponensekkel kapcsolatos funkcionális és nem 
funkcionális követelményeket. Ha az elemzési fázisban olyan folyamatokat talál, melyek 
a vállalati munkát nehezítik vagy párhuzamos folyamatok, úgy Vállalkozó javaslatot tesz 
Megrendelő felé az egyszerűsítésre és munkafolyamatok gyorsítására melyet a 
rendszertervben jóváhagyás után átvezet. 

7.2.1.3. A megvalósítandó rendszer sajátossága, hogy end to end folyamatokat lefedve 
tőbb meglévő rendszerhez kell kapcsolódnia, amely jelentős integrációs és koordinációs 
feladatot jelent Megrendelő, Vállalkozó és a meglévő rendszerek szállítói számára. 

7.2.1.4. Az elemzési fázisban Vállalkozónak együtt kell műkődnie a külőnbőző szállítók 
rendszerei közötti integrációk, adatkapcsolatok felmérésében, az ezzel kapcsolatos 
követelmények meghatározásában, továbbá a rendszer tervezési fázisban a rendszerek 
közötti kapcsolatok tervezésében, interface specifikációk elkészítésében. 

7.2.1.5. Az elemzési fázisban Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezése, melyet a 
Vállalkozó a funkcionális specifikációban rögzít: 

• Jelenlegi folyamatok felmérése, áttekintő folyamatábrák elkészítése 
• Jelenlegi rendszerek a Rendszer szempontjából releváns részeinek 

felmérése 
• Az együttműkődő rendszerekben megvalósított használati esetek 

azonosítása és definíciója, a használati esetek részletes definíciója 
• Új Rendszer által megkövetelt üzleti folyamat modell kialakítása, end to end 

folyamatokat létrehozva a megmaradó rendszerekkel együtt 
• Folyamatlépésekkel kapcsolatos funkcionális és nem funkcionális 

követelmények meghatározása 
• Szerepkörök definíciója 
• Az új Rendszer és a meglévő rendszerek kőzőtti együttműkődés, 

adatkapcsolatok meghatározása (a meglévő rendszerek szállítóinak 
kőzreműkődésével), ennek részeként az egyes rendszerek által nyújtott és 
igénybe vett SOA szolgáltatások meghatározása, a szolgáltatások és azok 
adatainak logikai szintű definiálása 

• A SOA keretrendszer magas szintű funkció csoportjainak bemutatása, a 
funkcionalitás és a kezelt adatok részletes meghatározása 

• Logikai adatmodell definiálása, beleértve a tranzakciós és törzsadatok 
meghatározását 

• Képernyőtervek elkészítése 
• A rendszerben készítendő dokumentumok, riportok definiálása, beleértve a 

VIR-rel kapcsolatos követelmények meghatározását is 
• Migrációval és adattisztítással kapcsolatos funkcionális és nem funkcionális 

követelmények meghatározása 
• Az átmeneti időszakokban alkalmazott műkődési módok, adat kapcsolatok, 

folyamatok és egyéb sajátosságok meghatározása (amely időszakban 
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bizonyos rendszer funkciók még a régi rendszerekben futnak, más funkciók 
pedig már az új rendszerben futnak, vagy párhuzamosan működnek) 

• Leszállítandó termékek: 

o Termék definíciós dokumentációk (TDD) 
o Funkcionális specifikáció 

7.2.1.6. Követelmény a Rendszer bevezetését érintő jogszabályi környezet - különös 
tekintettel a Megrendelő működéséhez kapcsolódó jogszabályi környezet - felmérése és 
figyelembevétele az elemzés során. 

7.2.1.7. A jelenlegi rendszerek és az új Rendszer egy ideig egyszerre fog működni. A 
projekt keretében kidolgozandó ennek feltételrendszere és biztosítani kell a szükséges 
műszaki feltételeket. 

7.2.1.8. Vállalkozó jogosult egyes, jelenleg még nem azonosított feladatok tekintetében 
olyan megoldást javasolni, amelynek működéséhez a Megrendelőnek esetlegesen külső 
szolgáltatásokat kell igénybe vennie. Ilyen lehet például az e-számlák kibocsátási 
folyamatában a digitális aláírás, időbélyegezés, elektronikus kibocsátás. 

7.2.1.9. Vállalkozó köteles meghatározni azt a feltételrendszert, amely feltétlenül 
szükséges annak teljesüléséhez, hogy az új és a régi rendszerek megfelelő módon 
párhuzamos működése műszakilag gazdaságosan megoldható legyen. Ennek keretében 
Vállalkozó megkötéseket javasolhat a rendszerek közötti munkamegosztásra. 
Amennyiben az a projekt megvalósíthatósága, illetve a projekt eredményeként létrehozott 
rendszer hatékonyabb, gazdaságosabb működése érdekében szükséges, a Vállalkozó a 
részletes elemzés és tervezés során felmerülő új adatok, információk alapján 
módosíthatja, pontosíthatja, finomíthatja a kiírásban meghatározott rendszerek közötti 
munkamegosztási szabályrendszert. A jelen pontban meghatározott szabályrendszert, 
illetve valamennyi, Vállalkozó által javasolt · megkötést a Megrendelővel előzetesen 
egyeztetni kell, majd Felek a PIB keretében vitatják meg. Bármilyen szabályrendszer, 
illetve megkötés a Megrendelő előzetes jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályokra 
tekintettel léphet hatályba. 

7.2.2. Rendszertervezés 

7.2.2.1. Vállalkozó elkészíti a megvalósítandó Rendszer tervét. 

7.2.2.2. A rendszertervezés végeredménye a rendszerterv, amely a következő részekből 
áll: 

• Fizikai architektúra terv 
• Új IVIR szolgáltatások fizikai terve 
• Workflow folyamatok fizikai terve (a használt grafikus workflow tervező 

eszközzel) 
e Technológiai megvalósítás terve (használt technológiák, eszközök) 
• Folyamatok és szolgáltatások rendszer szintű tervezése 
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• Fizikai adatmodell terve 
• lnterface-ek fizikai terve 
• Képernyők, riportok, export/import funkciók fizikai terve, részletes 

adatkapcsolatokkal 
• Kezdeti adattisztítási és migrációs szabályok terve 

7.2.2.3. A rendszertervtől elkülönülten elkészítendő további dokumentumok: 

• Mentési terv 
• IT biztonsági terv 

7.2.2.4. Leszállítandó termékek: 

• Rendszerterv 
• Mentési terv 
• IT biztonsági terv 

7.2.2.5. A projekt keretében elvégzendő feladat a mentőrendszer és mentési eljárási rend 
kidolgozása, amely biztosítja az elvárt követelmények teljesülését, az adatok 
visszaállíthatóságát és a Rendszer visszaállását a probléma fellépése előtti állapotra. 

7.2.2.6. Meg kell határozni a módszertant, amit követve a VIR elemzési adatbázis 
kialakítása elvégezhető. Továbbá szükséges meghatározni a módszertan lépéseihez 
kapcsolódó termékeket és azok elkészítésének módszerét, valamint a Megrendelő 

részéről szükséges feladatokat (pl. adatkör felmérése, dimenziók meghatározása, stb.) 

7.2.2.7. A műszaki leírásban felvázolt logikai entitásmodell nem végleges, azt a 
rendszertervezés során végzett elemzési és tervezési tevékenységek eredményeképpen 
előkészített rendszerterv részeként kell elkésziteni úgy, hogy az összes kapcsolódó 
modul és rendszer adatigényét is figyelembe kell venni. 

7.2.3. Integrációs tervezés 

7.2.3.1. Az lnterface tervben kell definiálni az új rendszer komponensek és a meglévő 
rendszer közötti interface-ek, valamint a nagy tömegű, performancia igényes 
adatkapcsolatokra tekintettel tervezett egyéb jellegű interface-ek fizikai tervezési 
aspektusait. 

7.2.3.2. A rendszerek integrációjának tervezése során Vállalkozónak együtt kell működnie 
a különböző szállítók rendszerei közötti integrációk, adatkapcsolatok tervezésében, 
interface specifikációk elkészítésében. 

7.2.3.3. A Vállalkozó feladata az integráció szakmai irányítása, az egyéb rendszerek 
megismerése, a rendszerek között kialakítandó adatkapcsolat definiálása. A feladat része 
a vitás, eldöntendő kérdésekben szakmai állásfoglalás és javaslattétel a megoldásra. 
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7.2.3.4. Az. interface terv tartalmi elemei: 

• SOA ESS keretrendszer architektúra terve 
• Az. együttműködő rendszerek által nyújtott és igénybevett szolgáltatások 

specifikációja, azok fizikai szintű adatstruktúrájának és működésének 

specifikációja, szolgáltatás katalógus elkészítéséhez szükséges tervezési 
elemek 

• Az egyéb nem SOA technológiával megvalósított interface-ek fizikai szintű 
specifikációja 

• SOA szolgáltatás adapterek terve 

7.2.3.5. Leszállítandó termékek: 

• integrációs terv 

7.2.4. Implementáció 

7.2.4.1. A megvalósítás során Vállalkozó feladata kialakítani a SOA keretrendszert, a 
definiált új IVIR funkciókat, szolgáltatásokat, amelyek egymással és a meglévő 

rendszerekkel az ESB infrastruktúrán keresztül kerülnek integrálásra. A megvalósítás 
része a webes felhasználói felület elkészítése a workflow folyamatok kialakítása, a 
lekérdezések és VIR riportok elkészítése, a törzsadat kezelés megvalósítása, továbbá a 
választott technológiától függő egyéb megvalósítási feladatok elvégzése. 

7.2.4.2. A meglévő rendszerekben kialakítandó interface-ek és SOA adapterek 
megvalósítása nem tartozik Vállalkozó feladatai közé. 

7.2.4.3. A megvalósítás végeredménye az elfogadott funkcionális tervnek, a rendszer 
tervnek és az integrációs tervnek megfelelő rendszer kialakítása. 

7.2.4.4. Vállalkozó feladata a kapcsolódó rendszerek fejlesztőivel, az integrációval 
kapcsolatos szakmai egyeztetéseknek és a fejlesztő cégek által készített integrációs 
technikai teszteknek a menedzselése. 

7.2.4.5. Leszállítandó termékek, szolgáltatások: 

• Az. egyéb rendszerek szállítói által készített SOA szolgáltatások és egyéb 
interface-ek technikai átvétele, műszaki integrációs tesztelésének és 
hibajavításának irányítása a szállítók bevonásával készített és a 
megrendelő által elfogadott teszt forgatókönyvek és tesztadatok alapján (a 
tesztek végrehajtásában a szállító cégek is aktívan közreműködnek) 

• a teszt környezetbe telepített és üzembe helyezett ESB alapú 
keretrendszer, munkafolyamatok, beleértve a SOA szolgáltatások között 
kapcsolatot teremtő Business Rule komponenseket is 

• a teszt környezetbe telepített és üzembe helyezett új IVIR szolgáltatások 
• a teszt környezetbe telepített és üzembe helyezett interface kapcsolatok, a 

meglévő rendszerek teszt példányaihoz kapcsolódóan 
• a telepítéséhez szükséges leírások, telepítő eszközök 
• az elkészült egyedileg fejlesztett programkomponensek bájtkódja 
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• elvárt, hogy a teszt környezetbe már a fejlesztői teszteken sikeresen 
átment programkomponensek kerüljenek 

7.2.4.6. A rendszer részeként Vállalkozó elkészíti, és Megrendelő részére átadja az alábbi 
dokumentációkat: 

Leszállítandó termékek: 

• Felhasználói kézikönyv 
• Üzemeltetői kézikönyv 

• Telepítési dokumentáció 

7.2.5. Tesztelés 

7.2.5.1. A rendszer tesztelésével szemben támasztott főbb követelmények: 

7.2.5.2. Vállalkozó a Megrendelőnél kialakít egy teszt, egy oktató és egy pilot környezetet, 
Megrendelővel együttműködve. 

• Tesztelési stratégia készítése 
• A tesztelést tesztelési terv, definiált teszt esetek és teszt forgatókönyv 

alapján kell végezni, melyek elkészítésének koordinálása a Vállalkozó 
feladata, bevonva Megrendelő üzleti szakembereit, és a meglévő 

rendszerek szállítóit. 
• A fejlesztés kapcsán előállt programokat több fázisban szükséges tesztelni. 

Az egymás utáni elkülönült tesztelési fázisoknak eltérő a célja, és 
különböző szempontok szerint vizsgálja az elvégzett fejlesztést annak 
érdekében, hogy az alkalmazások az éles üzembe helyezéskor már 
hibátlanul működjenek. 

• A tesztfázisokat a következő pontoknak megfelelően kell elvégezni: 
o Modul teszt, funkcionális teszt 
o User Acceptence teszt (UA teszt) - Megrendelő oldali feladat 
o Integrációs teszt - Felek közös feladata 
o Performancia teszt, stal;>ilitás teszt 
o Regressziós teszt: Újabb fejlesztési modulok bekerülésekor mindig 

futtatásra kerülnek a már lefejlesztett modulok tesztesetei. 

7.2.5.3. Leszállítandó termékek, szolgáltatások: 

• Teszt részstratégia dokumentum 

• Modul tesztek teszteseteinek dokumentuma 
• Modul tesztek teszt forgatókönyvei, teszt jegyzőkönyvei 

• UA tesztek teszteseteinek dokumentálása 
• UA tesztek teszt forgatókönyvei 
• Integrációs tesztek teszteseteinek dokumentálása 

• Integrációs tesztek teszt forgatókönyvei 
• Integrációs tesztelés koordinálása 

• Performancia teszt terve 
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• Performancia teszt jegyzőkönyvek 

7.2.6. Adattisztítás, Migráció 

7.2.6.1. Vállalkozó feladata a SOA keretrendszer induló adatainak feltöltése, szolgáltatás 
katalógus adatainak létrehozása, értéklisták betöltése, importálandó konfigurációs és 
beállítási adatok betöltése. 

7.2.6.2. Vállalkozó feladata az új IVIR funkciók és SOA keretrendszer működéséhez 
szükséges törzs és tranzakciós adatok betöltése. Itt cél a kiváltandó rendszerekből és 
egyéb rendelkezésre álló adatforrásokból az adatok áthozása a tervezési fázisban 
meghatározott kezdeti adattisztítási szabályok alkalmazásával. Az adatok kinyerése a 
megmaradó rendszerekből nem tartozik jelen szerződés tárgyába. 

7.2.6.3. Vállalkozó feladata a migráció végrehajtása, koordinációja az érintett rendszerek 
Vállalkozóinak közreműködésével. 

7.2.6.4. Az adattisztítás az éles indulás előtti egyszeri tevékenység, az új rendszerbe 
bekerülő migrálandó anyagokra vonatkozóan. 

7.2.6.5. Vállalkozó feladata az automatizálható adattisztítási és m1grac1os eljárások 
elkészítése és alkalmazása, nem tartozik a feladatok közé az ezzel kapcsolatos manuális 
feladatok elvégzése. 

7.2.6.6. Az adattisztítás a SOA keretrendszer és az IVIR rendszer új szolgáltatásainak 
adataira vonatkozik, a projektnek nem része a meglévő rendszerek adatbázisaiban 
meglévő adatok tisztítása. 

7.2.6.7. Vállalkozó feladata a kezdeti adatfeltöltés során a jogosultsági adatok feltöltése. 

7 .2.6.8. Leszállítandó termékek, szolgáltatások: 

• Adattisztítási scriptek elkészítése, futtatása 
• Migrációs scriptek elkészítése, futtatása 
• Adattisztítási eljáráson átment kezdeti adatokkal feltöltött adatbázis 

7 .2. 7. Rendszerbevezetés 

7.2.7.1. A megvalósítandó Rendszer moduljainak bevezetését fokozatosan, lépésenként, 
több lépcsőben kell elvégeznie a Vállalkozónak. Az új Rendszer bevezetés, illetve az új 
rendszer által kiváltott már meg lévő rendszer kivezetése a mindennapi munkavégzést 
nem befolyásolhatja, nem akaszthatja meg. Az új IVIR rendszer bevezetése folyamán a 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az egyes modulok bevezetése során a többi 
rendszer és a munkavégzés az új Rendszer bevezetésből adódó probléma miatt ne 
akadhasson el. 

Vállalkozó köteles meghatározni azt a feltételrendszert, amely feltétlenül szükséges 
annak teljesüléséhez, hogy az új és a régi rendszerek megfelelő módon párhuzamos 
működése műszakilag gazdaságosan megoldható legyen. Ennek keretében Vállalkozó 
megkötéseket javasolhat a rendszerek közötti munkamegosztásra. Amennyiben az a 
projekt megvalósíthatósága, illetve a projekt eredményeként létrehozott rendszer 
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hatékonyabb, gazdaságosabb működése érdekében szükséges, a Vállalkozó a részletes 
elemzés és tervezés során felmerülö új adatok, információk alapján módosíthatja, 
pontosíthatja, finomíthatja a kiírásban meghatározott rendszerek közötti 
munkamegosztási szabályrendszert. 

A jelen pontban meghatározott szabályrendszert, illetve valamennyi, Vállalkozó által 
javasolt megkötést a Megrendelövel előzetesen egyeztetni kell, majd Felek a PIB 
keretében vitatják meg. Bármilyen szabályrendszer, illetve megkötés a Megrendelő 

előzetes jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel léphet hatályba. 

7.2.7.2. Az átmeneti idöszakban biztosítani kell a meglévő rendszerek és az új Rendszer 
párhuzamos futását. 

7.2.7.3. A bevezetés során az új Rendszer és a már meglévő szakrendszerek adatait 
folyamatosan szinkronban kell tartani, hogy ne fordulhasson elő adat inkonzisztencia. 

7.2.7.4. A bevezetés lépéseinek ütemezését a Vállalkozónak a Megrendelővel közösen 
kell kidolgoznia 

7.2.7.5. A bevezetés folyamán a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a Megrendelő 
egyedi igényeit, kéréseit, a végső Közbeszerzési Műszaki leírás, a végső ajánlat, az 
elemzés és a Megrendelő által jóváhagyott Rendszerterv keretein belül. 

7.2.7.6. A Vállalkozónak a bevezetési folyamat során a Megrendelő napi szintű 

munkavégzésében nem szabad fennakadást előidéznie. 

7.2.7.7. A bevezetés folyamán törekedni kell az egyes modulok minél biztonságosabban 
történő üzembe állítására. 

7 .2. 7.8. A bevezetési folyamatra visszavezethetö problémákért, hibákért, szolgáltatás 
kiesésekért a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen szerződés 8.2. pontjában 
foglaltak és a polgári jog rendelkezései szerint. 

7.2.7.9. Leszállítandó termékek, szolgáltatások: 

• Átállási terv, amely tartalmazza a bevezetés lépéseinek definícióját és 
ütemezését 

• Az ütemterv szerint éles környezetbe telepített és üzembe helyezett új IVIR 
szolgáltatások 

• Az ütemterv szerint éles környezetbe telepített és üzembe helyezett 
interface kapcsolatok, a meglévő rendszerekhez kapcsolódóan 

7 .2. 7.10 Jelen szerződés teljesítése során a Rendszer éles üzembe helyezése alatt a 

Felek a Rendszerbevezetés projektfázis sikeres lezárását értik. 

7.2.8. Oktatás 

7.2.8.1. Az oktatások lefolytatása a Vállalkozó feladata. Az oktatásokat követően az 
oktatási anyagokat elektronikus formában át kell adni a Megrendelő részére. Az oktatások 
a Megrendelő irányításával és szervezésében zajlanak a Vállalkozó oktatóként való 
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részvételével. A megvalósított rendszer kapcsán a Vállalkozónak összesen 200 föl kell 
oktatnia. Az oktatás helyszínét és a szükséges infrastruktúrát a Megrendelő biztosítja, de 
a Vállalkozónak meg kell határoznia az ezen erőforrásokra vonatkozó igényeket (a 
Megrendelő 10-20 fös oktatótermet tud biztosítani). A Vállalkozó feladata az oktatást 
követő ellenőrző vizsga lebonyolítása, melyen felméri az oktatott személyek szállítandó 
rendszerrel kapcsolatos tudásanyagát. 

7.2.8.2. A Vállalkozó által az oktatások támogatásához minimálisan elkészítendő 

anyagok, melyeket elektronikus formában át kell adnia a Megrendelőnek: 

• szerepkörök szerinti oktatási terv 
• szerepkörök szerinti prezentációk, oktatási anyagok, CD-n is 
• jelenléti ívek 
• vizsga jegyzőkönyvek 

7.2.9. Rendszer működéséhez szükséges rendszerelemek leszállítása 

7.2.9.1. Vállalkozó leszállítja az 1. mellékletben meghatározott hardver elemeket. A 
rendelkezésre állási és teljesítmény elvárásoknak eleget tevő architektúra megoldás 
megtervezése Vállalkozó feladata. 

7.2.9.2. Leszállítandó termékek szolgáltatások: 

• Hardver architektúra terv 
• A megvalósításhoz szükséges szoftver licenszek 
• A megvalósításhoz szükséges hardver elemek 

7.2.9.3. Felek a leszállított hardverelemek átadásáról-átvételéről külön jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

7.2.9.4. Vállalkozó az adásvétel tárgyát képező eszközökön fennálló tulajdonjogát az 

eszközök teljes vételárának kiegyenlítéséig fenntartja - akkor is, ha időközben azt 

továbbadták, vagy azon módosításokat hajtottak végre. Megrendelő a Vállalkozó 

tulajdonjogának fenntartása alatt az adásvétel tárgyával sajátjaként nem rendelkezhet, azt 

el nem idegenítheti, meg nem terhelheti. 

7.2.10. Support (Rendszertámogatás és Üzemeltetés) tevékenység ellátásának 

szabályai 

7.2.10.1. Vállalkozó a leszállított, bevezetett Rendszerre vonatkozóan az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja: 

• Helpdesk működtetése 
• Bejelentés kezelő helpdesk rendszer alkalmazás biztosítása 
• Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása 
• Üzemeltetés-támogatás, hibaelhárítás, problémakezelés 
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• Telefonos végfelhasználói támogatás 
• Szakértői támogatás, konzultáció 
• Javaslattétel a szállított rendszer és az üzemeltetés optimalizálására 
• Változtatásigények detektálása 

7.2. 10.2. Helpdesk működtetése 
7.2. 10.2. 1. Vállalkozó a helpdesk operátori ügyeletén fogadja a Rendszerre vonatkozó 
összes bejelentést A bejelentés alapján Vállalkozó eldönti, hogy mely szakértők 

bevonása szükséges a bejelentés megoldásához, értesíti őket a bejelentésről, 

folyamatosan követi a bejelentés megoldásának menetét, és ellenőrzi a szerződésben 
vállalt reakcióidők teljesítését 

7.2. 10.2.2. Amennyiben egy bejelentés kezelése során a szállított Rendszer 
infrastruktúrájának üzemeltetésével kapcsolatos feladat képződik, Vállalkozó értesíti a 
Megrendelő üzemeltetést végző ügyeletesét és folyamatosan követi a megoldás menetét, 
összehangolja a Vállalkozó érdekkörébe eső feladatok és az infrastruktúra üzemeltetés 
feladatait a lehető leggyorsabb megoldás érdekében. Vállalkozó rögzíti a bejelentésre 
vonatkozóan az üzemeltetésért felelős ügyeletestől kapott információkat a helpdesk 
rendszerében. 

7.2. 10.3. Helpdesk operátori ügyelet fenntartása 
7.2. 10.3. 1. Vállalkozó a Rendszer éles üzembe helyezésétől kezdődően heti 5x10 órában 
munkanapokon fogadja a Megrendelő bejelentéseit A bejelentők a Megrendelő azon 
szakemberei lehetnek, akik ismerik a szállított rendszer működését, így képesek a hibás 
működés felismerésére vagy jogosultak a változtatási igény szakszerű megfogalmazására 
és bejelentésére. 

7.2. 10.3.2. A bejelentés a HelpDesk-re érkezhet telefonon, e-mailen, faxon vagy 
kézbesítő útján, illetve a Vállalkozó által üzemeltetett hibabejelentő rendszeren keresztül. 
A hibabejelentő elérhetőségeit a 6. pont tartalmazza. 

7.2. 10.3.3. A beérkezett bejelentéseket Vállalkozó a helpdesk szoftverében rögzíti, és a 
bejelentés kategóriája szerint garantált válaszadási idő (7. számú melléklet) 
figyelembevételével értesíti a Vállalkozó vagy a Megrendelő infrastruktúraüzemeltetést 
végző ügyeletes szakértőjét, aki telefonon visszahívja a bejelentőt, és a garantált 
hibaelhárítási idő figyelembevételével (7. számú melléklet) megkezdi a hiba elhárítását A 
bejelentett hiba elhárítása során a megoldással kapcsolatos lényeges információkat 
Vállalkozó a helpdesk szoftverében (work log) rögzíti. 

7.2. 10.3.4. Vállalkozó havi rendszerességgel elkészíti a bejelentéseket tartalmazó naplót 
Microsoft Excel formátumban. A naplót megküldi Megrendelő projektvezetőjének e-mail­
ben. 

7.2. 10.3.5. A napló állomány oszlopai: 

• Esetszám (a bejelentés Vállalkozó által adott azonosítója) 
• Beérkezés ideje (nap, óra, perc) 
• Rövid leírás 
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• Állapot 

• Várható befejezés 

• Megoldás időpontja 

• Elsőbbség jelzése (Prioritás) 

• Részletes leírás 

• Események (Work log) 

• Bejelentő 

• Rögzítő 

7.2.10.4.6. Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása 
Vállalkozó az alkalmazás üzemeltetés keretében elvégzi, illetve biztosítja a: 

• Hibaelhárítást 
• felhasználók jogosultságainak adminisztrálását, (új felhasználó felvétele, 

felhasználó törlése, felhasználó adatainak módosítása a Megrendelő 

címtárában - Active Directory - történik, a jogosultság kezelés pedig a 
szállított alkalmazásban történik) 

• a szállított rendszer paramétereinek beállítását 
• a szállított rendszer működésének figyelését (naplók, események) a 

későbbi meghibásodások kockázatának csökkentése érdekében 
• új rendszer verziók telepítését 
• Eseti (ad-hoc) beavatkozások is igényelhetők (pl. törzsadatok kezelése, 

zárások támogatása, komplex feldolgozások elvégzése, futtatása) a 
szakértői támogatás tevékenység keretében. 

7.2.10.5. Üzemeltetés-támogatás, hibaelhárítás, problémakezelés 
7.2.10.5.1. Vállalkozó részt vesz a rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési problémák 
okának azonosításában, felderítésében, elvégzi az érdekkörébe tartozó, azonosított, a 
szállított rendszerben felmerült hibák javítását és dokumentált tesztelését a vállalt 
reakcióidők betartásával (garantált válaszadási és hibaelhárítási idő, Id. 7. számú 
melléklet). 

7.2.10.5.2. A helpdesk operátor által rögzített bejelentések feldolgozási folyamatát Felek 
az alábbiakban rögzítik: 

Vállalkozó a Rendszerre vonatkozó bejelentéseket heti 5x10 órában dolgozza fel 
munkanapokon. A szolgáltatás munkanapokon 8:00-18:00 óráig vehető igénybe, 
esetenként Felek ettől közös akarattal eltérhetnek (pl. hónap zárás esetén). 

7.2.10.5.3. Ha Vállalkozó a bejelentés alapján úgy látja, hogy képes a bejelentést 
kielégíteni, illetve a probléma megoldását telefonon is megadni, úgy a bejelentővel a hibát 
telefonon egyeztetve hárítják el (ilyen esetekben Vállalkozóknak az elhárítás módját és 
körülményeit a bejelentéshez rögzítenie kell). A probléma megoldás azt jelenti, hogy a 
Vállalkozó a bejelentés alapján a hibát felismeri és a megfelelő kezelési utasításokkal, 
melyeket a Megrendelő képes végrehajtani, a Bejelentővel együttműködve azt 
kiküszöböli. A probléma megoldás másik, (de csak átmeneti) módja, amikor a hiba nem 
hárítható el azonnal, a Vállalkozó azonban a hiba kiküszöbölésére átmeneti (kerülő) 

megoldást tud javasolni. 
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7.2.10.5.4. Sikeres megoldás esetén Vállalkozó a bejelentést megoldott állapotba állítja 
és lezárásra javasolja. 

7.2.10.5.5. A lezárásra javasolt bejelentés 6 nap elteltével automatikusan lezáródik, 
kivéve, ha a Megrendelő a megoldás sikerességét nem fogadja el és ezt írásban is 
bejelenti Vállalkozó Helpdesk operátori ügyeletén, vagy ha azt a Megrendelő on-line 
lezárja. Észrevétel esetén ismét folyamatban lévővé válik a bejelentés, vagy határozott 
időre, felfüggesztésre kerül. Vitás esetben személyes egyeztetés szükséges Felek 
Kapcsolattartói között. 

7.2.10.6. Bejelentések kategorizálása 
A Rendszerre vonatkozó bejelentéseket prioritásuk szerint be kell sorolni a 7. számú 
mellékletben meghatározott csoportok valamelyikébe, mivel a prioritás határozza meg a 
bejelentések kezelésére vonatkozóan Vállalkozó reakcióidejét (amelyeket szintén a 7. 
számú melléklet tartalmaz). 

7.2.10.7. Jogszabályi követés biztosítása 
A Vállalkozó a jótállási időtartam alatt biztosítja a Rendszer jogszabályi 
követelményeknek való megfelelését. E tevékenységet a Vállalkozó ingyenesen biztosítja 
a szállított Rendszerre. A Vállalkozó figyeli a jogszabályváltozásokat és folyamatosan 
frissíti a Rendszert ennek megfelelően verzióváltozások formájában. 

7 .2.11. Vállalkozó egyéb kötelezettségei 

7.2.11.1. Vállalkozó köteles folyamatosan kockázat-elemzést végezni a jelen projekt teljes 
időtartama alatt és erröl Megrendelőt kérésére tájékoztatni kell, valamint a kapcsolódó 
dokumentumokat be kell mutatni. 

7.2.11.2. Ha a Vállalkozó előre látja, hogy feladatai teljesítésével olyan mértékben 
késedelembe esik, hogy az a fázisok elfogadott, aktuális ütemtervben rögzített határidejét 
veszélyezteti, köteles arról írásban, a várható késedelem okának és időtartamának pontos 
megjelölésével, haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó köteles értesíteni 
Megrendelőt minden olyan eseményről, amely az általa végzett munka eredményét 
befolyásolhatja. 

7.2.11.3. Vállalkozó feladatai ellátása érdekében, írásban köteles tételesen meghatározni 
a rendszer bevezetéséhez szükséges input és egyéb adatokat, amelyeket a 
Megrendelővel előre, írásban egyeztet. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a Rendszer 
használatával szembeni elvárásait támogatni. 

7.2.11.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés teljesítése során 
kizárólag olyan módszereket és szellemi alkotásokat használ fel, amelyek saját szellemi 
termékének tekinthetők, illetve amelyek tekintetében jogot szerzett azok értékesítésére, 
illetve jogszerű használatára. 

7 .2.11.5. Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatait úgy kell dokumentálnia, 
hogy a feladatok végrehajtásának menete és az azok során keletkező dokumentumok a 
Megrendelő által teljes egészében ellenőrizhetőek legyenek. Vállalkozó a dokumentumok 
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tartalmára és formájára vonatkozóan előzetesen tervezetet készít, és azt Megrendelővel 
jóváhagyatja. 

7.2.11.6. Vállalkozó vállalja, hogy a Rendszer fejlesztése során a fejlesztett Rendszerrel 
kapcsolatban felmerülő, szavatossági kőrbe nem tartozó / a Vállalkozónak fel nem róható 
teljesítményproblémák esetén a Megrendelővel együttműködve műszaki megoldási 
javaslatot készít. 

7.2.11.7. Vállalkozó szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtása a hatályos 
jogszabályoknak, az általánosan elfogadott szakmai normáknak és gyakorlatnak 
megfelelően, szakcégtől elvárható gondossággal történik. 

7.2.11.8. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: SPS Media Kft. (1034 Budapest, Kecske köz 12. 

7.2.11.9. Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó 
nyilatkozata alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe 
alvállalkozót: licence szállítás, számviteli, pénzügyi részek elkészítéséhez kapcsolódó 
teljesítés, hardver szállítás. 

7.2.11.10. A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) 
bekezdésében foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel 
esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

7.2.11.11. Vállalkozó köteles felhívni Megrendelő figyelmét arra, ha szakmai megítélése 
szerint a Megrendelő által tett javaslat, megfogalmazott elvárás, illetve kért változtatás, 
bejelentett fejlesztési igény nem biztosítja a jelen szerződés keretében kifejlesztendő és 
bevezetendő Rendszer optimális működését informatikai, vagy üzleti-logikai szempontból. 

8. Változtatási igény 

8.1. A Felek szükség esetén változtatást javasolhatnak, változtatási 1geny 
bejelentésével. A változtatási igényt a Fél Projektvezetője írásban jelenti be a másik Fél 
Projektvezetőjének. A változtatási igénynek ki kell térnie a változtatás leírására és a 
változtatási igény által érintett valamennyi szerződéses rendelkezésre. 

8.2. Felek változtatási igényen azt a módosítást értik, amikor Megrendelő az általa 
elfogadott és jóváhagyott Rendszertervhez képest akár kényelmi, akár szakmai -
funkcionális változtatást kér, vagy a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott 
Rendszertervhez képest változtatást javasol. 

8.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jogszabálykövetés az alábbiak szerint képezi 
Vállalkozó feladatát jelen szerződés időtartama alatt: 

• A tervezési, elemzési szakaszban a Funkcionális specifikáció 
elfogadásáig a jogszabálykövetés Vállalkozó feladatát képezi, amelyért 
Vállalkozó többletköltséget nem számíthat fel; 
• A Funkcionális specifikáció elfogadását követően a Fejlesztési szakasz 
kezdetéig a Felek együttműködni kötelesek, a jogszabálykővetésről egyeztetnek 

20 



és ennek átvezetéséről együttesen gondoskodnak, amelyért Vállalkozó 
többletköltséget nem számíthat fel; 

Amennyiben a fejlesztés már elkezdődött, azonban Vállalkozó még nem 
fejlesztette le a jogszabályváltozással érintett részt, akkor Felek a 
jogszabálykövetésről egyeztetnek és ennek átvezetéséről együttesen 
gondoskodnak, amelyért Vállalkozó többletköltséget nem számíthat fel; 
• Amennyiben a fejlesztés már elkezdődött, és a Vállalkozó a 
jogszabályváltozással érintett részt már lefejlesztette, és a jogszabályváltozásból 
eredő jogszabálykövetés a teljes rendszert érinti, akkor a felek a 
jogszabálykövetés! változtatáskezelésként kezelik; 
• Amennyiben á fejlesztés már elkezdődött, és a Vállalkozó a 
jogszabályváltozással érintett részt már lefejlesztette, és a jogszabályváltozásból 
eredő jogszabálykövetés a Közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt 
jogszabályokban bekövetkező, szokásos mértékű változásokból ered, akkor a 
jogszabálykövetés Vállalkozó feladatát képezi, amelyért Vállalkozó 
többletköltséget nem számíthat fel; 

A jogszabálykövetésre a jótállás időszakában jelen szerződés 7.2.10.7. 
pontjában foglaltak az irányadóak; 

A jótállási időszakot követően Vállalkozó szerződéses feladatát képezik 
elsősorban (de nem kizárólagosan) a Közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt 
jogszabályokban bekövetkező, szokásos mértékű változásokból eredő 

változáskővetési feladatok. Felek szokásos mértékű változásnak tekintik például 
az évközben bekövetkező adókulcs-változásokat, illetve éves szinten összesen a 
24 embernapot meg nem haladó erőforrásigényű feladatokat. Ezen feladatok 
elvégzéséért Vállalkozó többletköltséget nem számíthat fel. A jótállási időszakot 
követően minden egyéb jogszabálykövetés!, amely a rendszer jelentős részére 
kihatással van, felek változtatáskezelésként kezelik. 

8.4. Felek nem tekintik változtatásnak a jelen szerződés 9. pontjában foglalt jótállási 
kötelezettség teljesítésével összefüggésben szükségszerűen elvégzendő 

változáskövetést. A jelen szerződés 9. pontjában foglalt jótállási kötelezettség 
teljesítésével összefüggésben szükségszerűen elvégzendő változáskövetés elvégzése 
Vállalkozó szerződéses feladata a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott 
időtartamban. 

8.5. Vállalkozónak a változtatásokkal kapcsolatban folyamatosan kockázatelemzést kell 
végeznie. 

8.6. Amennyiben bármelyik Fél változtatási igényt te~eszt elő, a Vállalkozó 5 
munkanapon belül felméri (megbecsüli) a kért változtatás végrehajtásának erőforrás 
igényét, díjakra, teljesítési határidőkre, az érintett termékekre és a szerződés bármely 
más feltételére gyakorolt hatását, s ezeket írásban "benyújtja Megrendelő 

Projektvezetőjének. 

8.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az előző pontban foglalt felmérés (becslés) 
eredménye alapján a változtatási igény végrehajtása miatt határidő módosításra van 
szükség, vagy a változtatás végrehajtásának erőforrásigénye meghaladja a 10 
embernapot, akkor a felmérés (becslés) eredményének a Megrendelő Projektvezetője 
általi kézhezvételét követően legkésőbb 10 napon belül PIB ülésen megvitatják a 
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benyújtott változtatási igényt (változtatáskéréseket), illetve elemzik a kért változtatások 
hatását a projekt menetére a projektterjedelem, az ütemezés, a költségek, a minöség, a 
performancia, a kockázatok és a megfelelő üzemeltetés, működés szempontjából. 

8.8. Amennyiben a Felek a változtatáskérést elfogadják, megállapodásukat kötelesek 
írásba foglalni azzal, hogy a megállapodásban kifejezetten nem szabályozott 
kérdésekben a jelen szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben az elfogadott 
változtatáskérés érinti a Funkcionális specifikációt és a Rendszertervet, akkor a változást 
a Vállalkozónak megfelelően dokumentálnia kell a változások részletes leírásának 
Rendszertervhez, valamint a változással érintett dokumentumokhoz önálló 
dokumentumként való csatolásával. Ezáltal a projekt során biztosítható a változások 
folyamatos nyomon követése. A kiegészítések az eredeti dokumentumokkal egy 
egységet alkotnak. A kiegészítéseknek egyértelműen, visszakereshetően, 

tartalomjegyzékként tartalmazniuk kell az eredeti dokumentum módosított pontjának 
megjelölését. A változtatásokról változtatási naplót kell vezetni, amely a Vállalkozó 
feladata. Szükség esetén továbbá Vállalkozó frissíti a jelen szerződés 13.3. pontja 
szerinti letétet. 

8.9. Vállalkozó a support tevékenység ellátása során külön díjazás ellenében fejlesztői 
kapacitást biztosít a Megrendelő oldaláról jelentkező, a Rendszerben végrehajtandó 
változtatási igények tervezéséhez, megvalósításához és beüzemeléséhez. 

8.10. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ában foglalt 
rendelkezések betartásával, közös írásbeli megegyezéssel történhet. 

9. Szavatosság, Jótállás 

9.1. Szavatosság amennyiben a vállalkozói teljesítéssel kapcsolatban - a Vállalkozó 
hibás teljesítése miatt - a Megrendelő részéről kifogás merül föl, a Vállalkozó a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles a kijavítást a jelen szerződés 

tárgyának tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel 
megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül 
elvégezni. 

9.2. Jótállás 

9.2.1. A jótállási kötelezettség hardver eszközökre, illetve a Beszállítók által gyártott 
szoftverekre leszállítástól, a Vállalkozó által fejlesztett rendszerre az éles üzembe 
helyezéstől számított 18 hónapig áll fenn. 

9.2.2. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó garantálja, hogy a jelen szerződés tárgya 
hibamentesen működik és megfelel a Rendszertervben, a Termék Definíciós 
dokumentációkban, a funkcionális specifikációban, továbbá az ajánlattételi 
dokumentációban leírt követelményeknek. 

9.2.3. Vállalkozó garantálja különösen a következőket: 

a Vállalkozó által kifejlesztett 
olyan funkciót, megoldást, 

és bevezetett Rendszer tartalmazza valamennyi 
stb„ amely a Rendszer céljának - IVIR 
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megvalósításához szükséges SOA keretrendszer és folyamatkezelő (workflow) 
rendszer - megfelelő működtetéséhez nélkülözhetetlen, abban az esetben is, ha 
az adott funkció, megoldás, stb. a jelen szerződésben, illetve a kapcsolódó 
dokumentumokban nem került kifejezetten feltüntetésre; 

a Vállalkozó által kifejlesztett és bevezetett Rendszer mindenben megfelel a végső 
Közbeszerzési Műszaki leírás, a végső ajánlat, az elemzés és a Megrendelő által 
jóváhagyott Rendszerterv keretében meghatározott felhasználás céljának és a 
végső ajánlatban foglaltak szerint a kor legmagasabb technikai színvonalának; 

a Vállalkozó által kifejlesztett és bevezetett Rendszer a Megrendelő egyéb 
szoftvereinek zavartalan futását nem akadályozza, nem zavarja; 

valamennyi leszállítandó termék (hardverelem) új, első osztályú, gyári eredeti 
termék és megfelel a vonatkozó jogszabályi és hatósági, valamint a jelen 
szerződésben rögzített előírásoknak; 

a Rendszer az éles üzembe helyezés időpontjában teljes egészében vírusmentes, 
továbbfejleszthető; 

a Megrendelő részére biztosított jogok tekintetében Vállalkozó jogosult a 
Megrendelő részére felhasználási jogot biztosítani a fejlesztett Rendszerre és a 
Rendszert alkotó valamennyi szellemi termékre a szerződés szerinti feltételekkel, 
és teljes körű kártérítést vállal ezen jogszavatosság megszegéséből eredő igazolt 
közvetlen károkért. 

9.2.4. A jótállás időtartama alatt a Rendszer használata közben bekövetkező és a 
Rendszer működési hibáira visszavezethető működési rendellenességek, hibák kijavítása 
során Vállalkozó a 7. számú mellékletben meghatározott határidőn belül reagál a 
bejelentésre, és fejezi be a hibaelhárítást (Válaszadás garantált kezdő időpontja, 

Garantált hibaelhárítási idő). A jótállási időtartam alatt a Rendszer működési hibáira 
visszavezethető meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. 

9.2.5. Amennyiben a jótállási kategóriába eső javítás szükségessé teszi a - korábban már 
átadott - dokumentációk módosítását, vagy az adatbázis konverzióját, úgy ezt a 
Vállalkozó a jótállási időszakban szintén terítésmentesen elvégzi. 

9.2.6. A jótállás időtartama meghosszabbodik azon időtartammal, amely alatt a 
Megrendelő a Rendszert (vagy annak valamely részét, funkcióját) jótállás körébe tartozó 
hiba miatt részben vagy egészben nem tudta használni. 

Ennek tényét Megrendelőnek a hiba felfedezését követően azonnal, de legkésőbb 5 
munkanapon belül írásban jeleznie kell a Vállalkozó felé. 

9.2.7. Amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a fenti előírások 

megfelelően irányadók a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján végzett 
rendszertámogatási tevékenységekre is. A jótállás időtartama a rendszertámogatási 
tevékenységek és az azok keretében létrehozott új művek, szoftverek, szoftverelemek 
vonatkozásában 18 hónap a tevékenység elvégzése és/vagy a tevékenység keretében 
létrehozott művek, szoftverek, szoftverelemek, stb. átadásától számítva. 
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10. Szerződésszegés és következményeik 

10.1. Megrendelő késedelme esetén 

10.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése 
esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári 
Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 .. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

10.1.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

10.1.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

10.2. Vállalkozó késedelme, nem teljesítése, hibás teljesítése esetén 

10.2.1. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

10.2.2. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott 
szerződésszegés( ek) esetén az ott rögzített kötbérigény( ek)en túl azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés{ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

10.2.3. Késedelmi kötbér 

10.2.3.1. A Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése körében Vállalkozó, 
amennyiben a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamely Mérföldkő 
teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, vállalja, hogy a Megrendelő részére 
késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke: a 4. számú melléklet szerint a 
Mérföldkőhöz rendelt nettó díjrészlet 0,5%-a minden megkezdett napra, de legfeljebb a 
Mérföldkőhöz rendelt nettó díjrészlet 20%-a. 

10.2.3.2. A Rendszertámogatás körében Vállalkozó, amennyiben neki felróhatóan 
elmulasztja a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott Válasz- és/vagy 
hibaelhárítási időt, vállalja, hogy Megrendelő részére késedelmi kötbért fizet. A késedelmi 
kötbér mértéke: a rendszertámogatás nettó havidíjának 0,5%-a minden megkezdett 
napra, hibánként és érintett határidőnként, de legfeljebb a rendszertámogatás nettó 
havidíjának 20%-a havonta. 

10.2.4. Hibás teljesítés kötbér 

10.2.4.1. Vállalkozónak az ajánlatában és a Rendszertervben meghatározott, a 
Megrendelő által elfogadott feltételek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 

teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

10.2.4.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, 
Megrendelő pedig követelheti a kijavítást. A hibás teljesítésre vonatkozó további 
szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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10.2.4.3. A Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése körében Vállalkozó vállalja, 
hogy Megrendelő részére hibás teljesítési kötbért fizet, amennyiben a jótállás időtartama 
alatt egy naptári hónapban a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott 
Kritikus hiba két alkalommal, vagy annál többször és/vagy Súlyos probléma öt 
alkalommal, vagy annál többször merül fel. A hiba (probléma) felmerülésének időpontja a 
Megrendelő által a Vállalkozó részére történő bejelentés időpontja. A hibás teljesítési 
kötbér attól függetlenül jár, hogy Vállalkozó az adott hiba elhárítására irányuló 
kötelezettségét a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesítette-e. 

10.2.4.4. A hibás teljesítési kötbér mértéke: havonta a Rendszer tervezése, kifejlesztése, 
bevezetése nettó ajánlati árának 2%-a, de összesen legfeljebb a Rendszer tervezése, 
kifejlesztése, bevezetése nettó ajánlati árának 20%-a. A hibás teljesítési kötbér naptári 
hónaponként jár. 

10.2.5. Meghiúsulási kötbér 

10.2.5.1. A Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése körében Vállalkozó, 
amennyiben neki felróható okból a teljesítés meghiúsul, vállalja, hogy a Megrendelö 
részére meghiúsulási kötbért fizet. A meghiúsulási kötbér mértéke: a Rendszer tervezése, 
kifejlesztése, bevezetése nettó ajánlati árának 20%-a. 

11. Biztosíték 

11.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségei 
teljesítésének biztosítására Jótállási és szavatossági biztosítékot köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani az alábbiakban rögzített feltételek szerint. 

11.2. Jótállási és szavatossági biztosíték 

11.3. Vállalkozó a Rendszer éles üzembe helyezésével egyidejűleg köteles Megrendelő 
részére a Rendszer tervezése, kifejlesztése, bevezetése nettó ajánlati ára 2%-ának 
megfelelő összegű Jótállási és szavatossági biztosítékot nyújtani. A Jótállási és 
szavatossági biztosíték összege biztosítja a Vállalkozó jótállási kötelezettségét a jótállás 
időtartama alatt. A Jótállási és szavatossági biztosítéknak a Vállalkozót a jelen szerződés 
alapján terhelő jótállás teljes időtartamát le kell fednie. 

11.4. Vállalkozó a fent meghatározott mértékű Jótállási és szavatossági biztosítékot 
választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő 
befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel teljesítheti. 

11.5. A Megrendelő a jótállási és szavatossági biztosíték igénybe vételére irányuló 
szándékát az okok, a tények alátámasztására szolgáló dokumentumok megjelölésével az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb 8 munkanappal köteles értesíteni a Vállalkozót, aki 
legkésőbb 4 munkanapon belül válaszol a Megrendelő felvetéseire. Amennyiben a 
határidő lejártáig a Felek között a véleménykülönbség továbbra is fennáll, vagy a 
Vállalkozó a jótállási és szavatossági biztosíték igénybe vételével egyetért, a Megrendelő 
jogosult a biztosítékot igénybe venni. 
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11.6 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval szembeni igényét a Jótállási és 
szavatossági biztosíték igénybevétele mellett és/vagy helyett a Vállalkozóval szemben 
fennálló fizetési kötelezettségeivel szembeni beszámítás útján és/vagy a vonatkozó 
jogszabályok és/vagy a jelen szerződés által lehetővé tett más módon is érvényesítheti. 
Megrendelő jelen pontban biztosított jogának gyakorlása nem eredményezhet Vállalkozó 
oldalán kétszeres fizetési kötelezettséget. 

11.7. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha Vállalkozó a Jótállási és szavatossági 
biztosítékot az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetéssel teljesíti, Megrendelő nem köteles a tárgyi pénzösszeget kamatozó betétként 
lekötni, vagy azzal más hasonló pénzügyi műveletet végezni. Megrendelő a tárgyi 
pénzösszeg után nem fizet kamatot a Vállalkozónak. 

11.8. Megrendelő a Jótállási és szavatossági biztosítékot attól a naptól számított harminc 
napon belül szabadítja fel külön nyilatkozatával és küldi vissza, amikor a Vállalkozó a 
szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeinek Megrendelő által elismerten eleget tett 
maradéktalanul eleget tett és a jótállás a Rendszer valamennyi eleme vonatkozásában 
megszűnt. 

12. Szerződés módosítása, megszűnése 

12.1. Szerződés módosítása közös megegyezéssel 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös 
megegyezéssel, a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ban foglalt feltételekkel 
összhangban, írásban módosíthatják. A módosítást előzetes egyeztetésnek kell 
megelőznie. 

12.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

12.2.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a 12.3., 12.4. és 17. 
pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A 
közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

12.2.2. Felek a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel 
azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

12.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 

12.3.1. Vállalkozó részéről: 

12.3.1.1. Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, vagy; 

12.3.1.2. Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és azt 
a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a levél kézhezvételétől számított 30 napig nem 
folytatja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

12.3.1.3. Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
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12.3.1.4. Vállalkozó ellen a Bíróság csődeljárást, vagy felszámolási eljárást rendel el. 

12.3.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

12.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 

12.4.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

12.4.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

12.4.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

13. Szerzői jog 

13.1. A Rendszer megvalósításához szükséges alap szoftverekre épülő, fejlesztés 
eredményeként létrejövő egyedi szoftveralkotásokra vonatkozóan a Megrendelő a 
Vállalkozó díjának maradéktalan megfizetése ellenében nem kizárólagos, át nem 
ruházható, korlátlan felhasználási jogot szerez. 

13.2. Megrendelő jogosult az egyedi szoftveralkotások közvetlen, belső korlátlan 
használatára, időbeli és területi, valamint a felhasználószám tekintetében fennálló 
korlátozás nélkül. Megrendelő nem jogosult az egyedi szoftveralkotások bérbeadására, 
eladására, átadására, átdolgozására. 
Valamennyi szerzői jog, illetve más jellegű esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjog a 
szoftver szerzőjét illeti meg. 

13.3. Vállalkozó vállalja, hogy a rendszer éles üzembe helyezését követően legkésőbb 2 
hónapon belül ügyvédi letétbe helyezi a Rendszerhez egyedileg fejlesztett szoftverek 
tárgyi programját és forráskódját. 
A letétnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely szükséges lehet a Rendszer 
továbbfejlesztéséhez, javításához, futtatásához , stb. A letétet minden verzióváltáskor 
frissíteni kell. 
Az ügyvédi letéti szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: 

Megrendelő a Rendszerhez egyedileg fejlesztett szoftverek tárgyi programját és 
forráskódját a letétből a következő esetekben szabadon (ellenérték nélkül) 
felveheti: 1) Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és emiatt a felek között 
jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, 2) Vállalkozó jogutód nélkül 
megszűnik, 3) Vállalkozó megszünteti az itt meghatározott szoftverekkel 
kapcsolatos tevékenységét. 
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A letétbe helyezéssel kapcsolatos költségeket Felek közösen viselik. 

13.4. Felek megállapodnak, hogy a fenti rendelkezések megfelelően irányadók azon 
egyedi fejlesztések során létrejövő egyedi szoftveralkotásokra és a kapcsolódó 
dokumentációkra is, melyeket a Vállalkozó a jelen szerződés alapján, a Rendszer 
leszállítását követően alkot meg, ideértve különösen a rendszertámogatási tevékenység 
alapján elvégzett egyedi fejlesztéseket. A nem kizárólagos, át nem ruházható 
felhasználási jogokat ez esetben a Megrendelő az egyedi fejlesztés átadás-átvételével 
szerzi meg, annak ellenértékét a rendszertámogatás havidíja magában foglalja. 

13.5. A Rendszer megvalósítása érdekében Vállalkozó az 1. számú mellékletben foglalt 
szoftverlicenszeket biztosítja a Megrendelő részére, amely szoftverlicenszekre a 
Megrendelő szervezeti egységein belül korlátlan felhasználási jogot biztosít a Megrendelő 
részére. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa az 1. számú mellékletben vállalt szoftverek 
tekintetében jogosult korlátlan belső felhasználásra vonatkozó szoftver licenszjogot 
biztosítani a Megrendelő részére, a mellékletben szereplő licenszek terjedelmében. 

14. Titoktartás 

14.1. Vállalkozót időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli a jelen 
szerződés teljesítése során Megrendelővel, felhasználókkal és azok tevékenységével 
kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában, E 
titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira 
is, akiket tevékenységük megkezdése előtt Vállalkozó köteles a titoktartási 
kötelezettségre hitelt érdemlően figyelmeztetni (pl. velük titoktartási nyilatkozatot 
aláíratni). 

14.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel 
kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére 
használhatja fel. 

14.3. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegő fél kártérítéssel 
tartozik. 

15. Mellékletek 

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak: 

1. Leszállítandó hardverelemek és szoftverlicenszek listája 
2. Ütemterv (Mérföldkövek, projektfázisok) 
3. Költségvetés 
4. Számlázási ütemterv 
5. Projektszervezetek felépítése 
6. Helyszíni és távoli hozzáférés terjedelme és feltételei 
7. Rendszertámogatás: Bejelentések kategorizálása 
8. Érvényes szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási kötvény másolata 
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16. Vis maior 

16.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése különösen, de nem kizárólagosan 
tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak 
minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek 
teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

16.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

17. Antikorrupciós klauzula 

17. 1. Szerződő felek tudatában vannak az etikus üzleti magatartási szabályoknak és az 
anti-korrupciós jogszabályokkal való megfelelőségi kötelezettségüknek, és felek fontosnak 
tartják annak figyelembe vételét a szerződés megkötése során. 

17.2. Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben 
foglalt üzleti döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása 
objektív szempontok alapján történt Mindkét fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés 
tisztán üzleti alapon születessen. 

17.3. Szerződő felek elfogadják, hogy jelen szerződés vonatkozásában az anti-korrupciós 
jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződés azonnali hatályú felmondását, 
valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga J.Jlán. 

18. Egy.ébrendelkezések 

18. 1. Szerződő Felek ·kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben cmegjelőlt valame1:myi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. 

18.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 
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18.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez 
ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. Szerződő Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

18.4. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést 
és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

18.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült. 

Szerződő felek. a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2014. június 2. 

Fővár~f?i Csatornázási M~ zrt. 
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Fővárosi Csatornázási Mivfk Zllt 
dr. Medovárszki Éva Mez ere 
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