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Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Budapest X. keriilet Gergely utca (Szlavy
utca és az Alkér utca kozotti szakasz),,Vallalkozasi szerz6dés megkétése a févirosi
csatornak rekonstrukcidjéra, folyamatos tizem biztositisa mellett helyszinen kikeményedé
tomlés  bélelés eljaras (CIPP) ¢épitéstechnoldgiaval, kiviteli tervkészitéssel és
engedélyeztetéssel — egyiitt” targyl  kozbeszerzési eljards  csatornarekonstrukcios
munkélatainak elvégzését TED-adatbankban 2007/S 102-125681 szamon, a kézbeszerzési
Ertesitében KE-8147/2007. szamon kozzétett részvételi felhivas, részvételi dokumentacio
lapjan, valamint a Vallalkozé 4ltal arra beadott nyertes ajanlat szerint / melyek a
tovabbiakban a szerz8dés részét képezik/, figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevs
altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd 4ltal azokra adott valaszokat.

IL./ A vallalkozéi dij

Tervezés Kivitelezés Osszesen
Nett6 (Ft): 1.400.000.- 45.495.000.- 46.895.000.-
AFA(Ft): 280.000.- 9.099.000.- 9.379.000.-
Brutt6(Ft): 1.680.000.- 54.594.000.- 56.274.000.-

azaz 0sszesen netto: negyvenhatmillic’)-nyolcszézkilencvenﬁtezer- Ft.

3.1. A vallalkozéi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegii
atalényar.

3.2. Véllalkozo a fenti dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

3.3. Az vallalkozasi dij tartalmazza -
- az esetleges arvaltozasok kihatasait,
- tervezési, engedélyezési és épitési koltségeket,
- A ké6zit nem kozlekedési cély igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?/nap ) alapjan szamitott Osszegét, melyet kivitelezd kételes az
onkormanyzat részére megfizetni,
- kitizést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a
Megrendels,
- a felvonulasi teriilet biztositasgt és az ezzel kapcsolatos koltségeket,
- kdtelezd kozmii-nyilvantartishoz a bemérés feltételeinek biztositasat,
- szakhatdsagi feliigyelet, tovabba a kivitelezéshez sziikséges —de a Megrendel§ 4ltal
nem biztositott - hat6sagi és egyeb engedélyek koltségeit,
- az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirasokban, valamint mintavétel,
mindségi feltételekben eldirt mir}tavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,
- kdtelezd vizsgalatok (KMFA, EMI, FCSM Zrt.) koltségeit,
- tobb vallalkoz6 esetében az egylittmiik6dést biztosito koltségeket,
- a kivitelezéssel Osszefliggl egyéb koltségeket,
- lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.
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4.1. A tervezési és engedélyeztetési munka szallitasi hatarideje: 2007. november 30.

4.2. A munkateriilet taddsanak hatérideje: a jovahagyott kiviteli tervek leszallitasat kovets
8 napon beliil.

4.3. A kivitelezés befejezési hatérideje: 2008. 03.27.
A kezdéstdl szamitott 40. munkanap.

5. Villalkoz6 jogai, kitelezettségei

5.1. Altalénos kotelezettségek

5.12

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

Vallalkoz6 koteles betartani és betartatni a hatalyos magyar €pitésiigyi, egészségiigyi,
tlizrendészeti, kémyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi és egyéb vonatkozs
eléirasokat is.

A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek
beszerzésének koltségei Vallalkozét terhelik.

A Villalkoz6 jogai kotelezettségei a tervezés soran:

Villalkozénak - a tervezési munka teljesitéséhez szitkséges — szakagnil a
teleptiléstervezési és az ¢pitészeti — miiszaki tervezési, valamint az épitéstigyi
milszaki szakért6i jogosultsag szabalyirél sz6l6 104/2006 (IV. 28.) Kormanyrendelet
szerint nyilvantartisba vett tervezével kell rendelkeznie, vagy ezzel rendelkezd
altervez6t kell igénybe vennie, akinek tevékenységéért a Ptk. szerinti felelGsségel
tartozik.

Villalkoz6 koteles biztositani annak lehetdségét, hogy Megrendelé a tervezés

menetét folyamatosan figyelemmel kisérje, ellenérizhesse.

Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran a Megrendel5t8] kapott informécickat és a
megbizds teljesitése sordn elkésziilt dokumentacickat bizalmasan, iizleti titokként
koteles kezelni, azt nyilva’mosségra nem hozhatja, harmadik fé] részére csak a
Megrendel6 irdsos engedélye alapjan adhatja ki, és erre vonatkozéan koteles
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.3

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

is biztositani kell.
Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatdrozott hatéridé(k)re:

- At kell adnia a komplett, az iizemeltetsi hozzajarulas csatolasaval, az annak alapjan
elfogadott kiviteli tervdokumenticiot 2 példanyban. A kiviteli tervdokumentécidnak
tartalmaznia kell a tételes koltségvetési kiirast, méret és mennyiség szamitast,
id6rendi organizaciGs tervet talajmechanikai szakvélemény, dllapotfelvételt az
utakr6l  és  felépitményekrsl, a burkolatbontds mértékének megjelolését,
kdzmikivaltisokat, favédelmet, forgalomtechnikai, ducolasi, viztelenitési ¢és miitargy
tervet.

- Vizjogi létesitési engedélyt, szakhat6sagi allasfoglaldsokat, hat6sagi engedélyeket,
kozmiipecsételt terveket, Jovéhagyott forgalomtechnikai terveket 2-2 eredeti
példinyban szillit le, az e feletti tobbletpéldanyokat kiilon térités ellenében koteles
Megrendelének szolgaltatni.

A kiviteli terveket olyan részletességgel kell elkésziteni, hogy a kivitelezés
akadalytalanul elvégezhetd é&s a sziikséges engedélyek beszerzése biztositott
legyen.

Vallalkoz6 kételes a tervezés sordn a szakkonzulensekkel &s hat6sagokkal elvégzett
cgyeztetéseket a terv anyagaban dokumentalni ¢s a Megrendel$ érdekeit az
egyeztetés soran képviselni.

Vallalkoz6 kotelessége a kiviteli tervben szereplé mfiszaki adatokrol Adatlapot
késziteni, és a rész-széllitassal cgyidejlileg megkiildeni, a Vallalkozasi szerzodéshez
adott 6 sz. melléklet szerint.

A Villalkozé jogai kotelezettségei a kivitelezés sordn

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatél az 51/2000. (VIIL.9)
FVM-GM-KOVIM sz. rendelet alapjén Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban
irasban rogziteni minden olyan koriilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a
véllalkozds megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelés
miiszaki vezet6t is.

Villalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak
esetleges hibai vagy hidnyossdgai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a
szerz6désszerli teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén
red harul annak bizonyitdsa, ho gy a hibat, vagy hidnyossagot mas vallalkozé munkaja
1dézte el6.

A munkateriilet igénybevételéhez szitkséges (burkolatbontasi és egyeb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozé feladata,

Véllalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlileg az 4ltala beépitett anyagok,
szerelvények, magyar nyelvii, mindségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit
Megrendel részére teljes korlien atadni.

A munkavégzéshez sziikséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége,




[image: image5.png]valamint az altala igénybevett kézmiszolgaltatdsok dfja Vallalkozoét terheli.
Véllalkozo koteles a Kivitelezés soran az eldirdsok szerinti hatosagi bejelentéseket
(pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. kozterilet-,
thasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

5.3.6. Véllalkozo koteles a munkavégzését olyan gondossiggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmeriils akaddly a megvaldsitdsi litemtervben foglalt hataridék
betartasa mellett megsziintethet legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadélyokra
idében felhivni a Megrendel§ figyelmét.

5.3.7. Véllalkoz6 a munkék sorin csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkez6, munkavédelmi és mas sziikséges oktatdsban részesitett személyeket
alkalmazhat. Minden ebbél ereds felelésséget Vallalkozé visel.

5.3.8. Villalkoz6 koteles a vallalkozason dolgozok foglalkoztatésaval kapcsolatban a
jogszabélyok altal megkovetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvéntartési, stb.)
kotelezettséget teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok koérében  kilfsldi
allampolgar is lenne, tigy alkalmazasuk sorén valamennyi specidlis jogszabalyi
eléirdst is koteles betartani. A vallalkozd ezen kotelezettsége esetleges
elmulasztisaért a Megrendel&t felel6sség nem terheli.

5.3.9. Vallalkozé az alvallalkozoéjanak teljesitéséért is felel. Az alvallalkozé szakszeriitlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivdsira a Vallalkozé koteles az érintett
alvéllalkozéval a szerz6dését felbontani &s a targyi munka 1. osztalyt,
szerzOdésszerti elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

5.3.10. A munkateriilet itadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozo koteles az
allag-¢s vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkeriilésének, illetve életvédelem
biztositisahoz sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karok késedelem
nelkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

5.3.11. A vallalkozds targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a
munkateriilet szitkséges elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a koziti és tdjékoztatd tablak
elhelyezése.

5.3.12. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfeleld
tisztn tartdsarol és a keletkezett tormel€k, hulladék elszallitasarol és jogszerti
elhelyezésérol és artalmatlanitésarol gondoskodni.

5.3.13. Vallalkoz6 koteles minden eltakardsra keriilé munkarészr6l Megrendelét az
cltakards elétt harom nappal elébb irdsban Crtesiteni és részére az ellendrzés
lehetéségét biztositani. Vallalkozéi mulaszids esetén a Villalkoz6 az eltakaras utan is
kdteles a sajat koltségén biztositani a megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén
az utblagos megtekintés koltségei Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az
eset, ha az eltakart munkarész hibisnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés
biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

5.3.14. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendel barmely idépontban
gyakorolhassa ellenérzési jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére,
az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét,
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5.3.15. Villalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett €s megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo felelss a
megvalosuldsi tervdokumentdcié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozo
cégszer(l alairisaval €s pecsétjével igazolja.

5.3.16. Villalkozo6 kételes az elkésziilt munkat a Megrendel6nek irasban készre jelenteni.
Az esetleges sikertelen dtadas-atvételi eljarésok kéltségei a Vallalkozot terhelik.

5.3.17. Vallalkoz6 koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni
az atvételi vizsgalathoz és hasznélatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 2
pld. megvalosulési tervdokumentaciét 1-1 pld., a felelSs tervezdi kivitelezbi és szerelési
nyilatkozatokat.

5.3.18. A beruhézés kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatdsagi
jogkorben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkozé kételes megfeleléen végrehajtani és
arr6l a Megrendelt haladéktalanul értesiteni.

5.3.19. Villalkoz6 szavatolja, hogy jelen Szerz6déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéj vagy szomszédos jogok,
vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen
eljaras teljes koltségkihatasa a Vallalkoz6t terheli.

6. A Megrendeld jogai, kitelezettségei
0.1. A Megrendels jogai és kotelezettségei a tervezés alatt

6.1.1 Megrendeld minden-dontési korébe tartozd — feltételt biztosit, a rendelkezésére 4116
informaciokat, adatokat 4tadja Vallalkozénak.

6.1.2 Megrendel6 jogosult a tervezési munkak figyelemmel kisérni, a konzultacidkon,
tervbiralaton részt venni &s az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni.

6.2. A Megrendeld jogai és kotelezettségei a kivitelezés alatt

6.2.1. A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas 4llapotban koteles atadni.
A munkateriilet atadas-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot
rogzitd jegyzokonyvet vesznek fel. Ebben r6gzitik a munkateriilet biztositasaval
kapcsolatban teendd esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyulé
egylittmiikodés feltételeit.

6.2.2. Megrendel$ a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplot legalabb 8 munkanaponként
ellen6rzi. A szerz6d6 felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek
a naploban feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett, illetleg a Megrendelé altal
esetileg frasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak. Az épitési
naplét 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelyb6él a megrendeld 1
masolati példanyt kap.
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6.2.4.

A Megrendeldnek a Vallalkozo naplobejegyzésére, vagy irasbeli megkeresésére a
lehetd legrovidebb idén beliil allast kell foglalnia. A megrendel$ ugyanakkor elvéarja
a vallalkozo6tdl, hogy a tervt6l eltér sziikséges, vagy javasolt médositasokat miiszaki
¢s gazdasagi szamitdsokkal tdmassza ala.

Megrendel6nek joga van az adott munkafizist ledllitani, ha az nem a tervnek és az
elvart minGségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell
bontani és megfeleld modon wjra kell ¢piteni (szerelni), amennyiben az szakszertien
nem javithat6. A bontési és Gjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a
javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hatarid6t nem médosithatja.

7. Teljesités

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Villalkozé a jelen szerz6dés targyat képez6 munkdt a jelen szerzédés 1 sz.
mellékletét képezd Megvalésitasi és pénziigyi iitemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetSen Megrendel§ kitlizi az atadis-atvételi eljaras
idépontjat és arra a jogszabalyban megjelslt szervek, koézmiiszolgaltatok, stb.
képviseldit meghivja. A kivitelezésben kozremitkods alvallalkozokat a Vallalkozo
hivja meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjdban a Megrendelvel
kézosen felvett hiba- és hinylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizott
hianypotlasi hatéridére elvégezni. A hianypétlasra szabott hatéridd elteltével a
Vallalkozo6 ismételten készre jelenti a munkat, az 0j atadas-atvételi eljarasra a 7.2
pontban foglaitak irdnyadoak.

Amennyiben az atadas-atvétel eljarss soran, illetve a fenti javitasok el6irt I. osztalyt
mindségben valé elvégzése utan megallapitisra kerill, hogy a Vallalkozo
szerzbdésszerlien teljesitett, a Megrendels koteles a kivitelezési munkdékat atvenni, és
a teljesitést az atadas-4tvételi jegyzdkonyvben rogziteni.

Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése érdekében felmeriils szombati, vasarnapi, vagy
Unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem
tarthat igényt.

Ha a Villalkoz6 6nhibajan kiviil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a
hatarid6 modositisat az akadélyoztatds és a munka folytatdsahoz szilkséges
felkésziilés idotartamanak fliggvényében egyeztetik.

8. Szamlazdsi rend:

8.1. dltalénos szabdlyok

8.1.1.

8.1.2.

Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerz6dés 1.sz. mellékletét képez6 miszaki
¢s pénziigyi litemterv szerint 2.-rész-szamlét, illetve egy végszamlat allit ki 4
példanyban. A szamldkat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitani é&s
megkiildeni.

Leigazolt teljesités esetén Vallalkozé szamlait a Megrendel§ koteles befogadni.
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torténik a Vallalkoz6 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10402142-21421253-00000000
sz. szamldjdra (szdmlavezetd pénzintézet neve és szamlaszédma).

8.2.  Tervezés

8.2.1 A tervezési munka soran részszamla a vallalkozasi dij tervezésére esd Osszegének
70%-o0s értékben akkor nyujthaté be, amikor az tzemeltetdi hozzajarulassal ellatott
¢s elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak, az illetékes hatésagoknak
engedélyezésre benytijtottak, azt dokumentaltak, és Megrendelé a részteljesitést
alafrasaval igazolja. (Onallé munkarész leszallitasa.) Az iizemeltetdi hozzajarulas
kiadasa 10 munkanapon beliil térténik.

8.2.2 A vallalkozasi dij tervezésére es Osszegének fennmaradd 30%-anak teljesitését
Megrendeld akkor igazolja és a szamla akkor nyujthaté be, ha a tervek leszallitasat
kbvetben az 6sszes érvényes kézmiipecsét, szakhatOsagi engedély, vizjogi létesitési
engedély, forgalomtechnikai terv Jovahagyas a Megrendeld részére atadésra keriil,

8.2.3 A részfizetéshez kotott tervezési hataridék be nem tartdsa esetén Megrendel
felszolitja Vallalkozét a lemaradas okanak irdsbeli indoklasara.

8.3.  Kivitelezés

8.3.1. A rész-szamla kiallitdsanak alapja a Megrendelé altal aldirt, a szerzodésszerii
részteljesitést igazolo jegyzékonyv, amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést, a hozza
tartozo vallalkozasi dijat.

8.3.2. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets (FCSM Zrt. Hal6zati FBosztaly) és a
hatdségok altal aléirt, a sikeres atadds — atvétel; eljarés sorén felvett és egyben teljesitési
igazolasnak is min6siil atad4s-atvételi jegyzdkonyv alapjan nytjthato be.

8.3.3. A részfizetéshez kotstt kivitelezési részhatéridé elmulasztisa esetén a részfizetést a
Megrendel6 mindaddig visszatarthatja, amig az elirt részfeladatot, az el6irt miszaki
tartalommal a Vallalkozé elvégzi.

8.3.4. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendels
felszolithatja Véllalkoz6t a lemaradas okénak irasbeli indoklaséra.

9. Jétallgs, szavatossdg

9.1.  Villalkozé az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a jogszabaly
szerinti egy év teljes kord jotallast vallal. J6tallasi kotelezettsége nem zérja ki és nem
is korlatozza a jogszabalyon alapulé szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes
szerkezetek és azok létrehozasanal felhaszndlisara kertil termékek kotelezs
alkalmassagi idejérdl sz6l6 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egylittes
rendelet altal meghatérozottakat is.

9.2. A jotallési és szavatossdgi idé kezdetét a sikeres miiszaki atadéas-atvétel lezarssanak
id6pontjatol kell szamitani.
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10.1.

A jolteljesitési biztositék teljesités idétartamara a netté vallalisi &r 10%-a, melyet
visszavonhatatlan bankgarancia formajaban, bankszamlajara torténéd befizetéssel,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazé
— kételezvénnyel biztosit, amelynek rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumot
a szerzOdés alairdsat megeldzéen Vallalkozé atadott Megrendelének.

10.2. A teljes leigazolt teljesitést kvetden a Vallalkozé a joteljesitési biztositékot

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

csOkkentett mértékben koteles fenntartani a jotéllasi idészak végéig. A jételjesitési
biztositék mértéke a jotallas idétartamara a netté vallalisi ar 5 %-a.

SzerzB8désszegés esetén a jolteljesitési biztositék terhére a Megrendel6 jogosult
lehivést eszk6zolni. A lehivast lehet részleges vagy a teljes biztositék értékére
terjedd. Akar teljes, akar részleges lehivas esetén Vallalkozé a Megrendeld
felhivasara és a Megrendel§ altal meghatédrozott hatdridére koteles a JOlteljesitési
biztositékot az eredeti 6sszegre feltdlten. Amennyiben ennek megtagadésa vagy az
elbirt hatarid6re a teljes feltsltés elmaradasa folytan a jélteljesitési biztositék
peénziigyi alapja kimeriil, a Megrendel jogosult a Szerzédést egyoldaltian
érdekmodosulés nélkiil felmondani.

A szerz6dés szegés alapjan érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendel§
kizérélagos mérlegelési jogkore.

A Megrendeld a jolteljesitési biztositék mértékét meghalado, barmilyen jogcimen
fennall6 igényét érvényesitheti Vallalkozéval szemben.

A Villalkoz6t a j elen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy
részhataridok neki felrohat6 késedelmes teljesitése esetén az ajanlatban megajanlott
nett6 1.000.000.,-Ft késedelmi kétbér terheli.

A teljesitési hatarid6t vagy részhataridét t5bb mint negyvenot naptari nappal
meghalado, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felrohaté késedelem
esetén a Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A késedelmi kotbér els6dleges kielégitési alapjat a 10.1. pontban meghatarozott
médon rendelkezésre bocsatott jolteljesitési biztositék Osszege képezi.

Ajanlatkér jogosult a késedelmi és meghitsulasi k6tbér jolteljesitési biztositékbol ki
nem elégithetd részét a vég-, illetve a résszamlak értékébdl visszatartani.

A Megrendelé a szerz6dést — a teljesités lehetetlenné véldsa jogkovetelményeinek
alkalmazasival — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen csdd-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

10.10.A Viallalkoz6 felelésségbiztositassal tartozik a szerz8désben villalt munkaért a
munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolds kibocsatasanak napjaig, a 2. sz.
melléklet szerint. Vallalkoz6 kételes kiegyenliteni minden olyan kovetelést, amely a
Jelen szerzédéssel 6sszefiiggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és




[image: image10.png]dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni és nem vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkeznek.

11. A felek egyiittmiikddése a szerz6dés idétartama alatt.

11.1. Felek a szerz6dés teljesitése sordn kotelesek folyamatosan egyiittmiikodni. Ennek
soran minden olyan akadalyrél, vagy koriilményr6l, amely a szerzédés teljesitésére
lényeges kihatassal lehet, kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriils
vitds kérdéseket elsGsorban a peres Gt mellézésével kozvetlen targyalasok utjan kisérlik
meg rendezni. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar
Koztarsasag Polgéri Torvénykonyvérsl szolé — tobbszords modositott — 1959. évi 1V.
torvény elbirasai iranyadok.

11.2.Szerz6d6 felek megéllapodﬁak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
A tervezési munka estén

- Megrendel6 részérdl:
Név: Szurdoki Laszloné Tel: 4554-384

- Vallalkoz6 részérsl
Név: Bujdos6 Barna Tel: 06-30-382-67-03
jogosult eljarni.

Megrendel6 szakkonzulensei:
- Mérnoki Osztaly részérdl:
Név:Palvolgyi B.Ilona  Tel: 4554-376

- Halézat Karbantartasi és Rekonstrukciés Osztély részérdl:
Név : Fogarasi Tamas Tel: 4554-250

A kivitelezési munkdk esetén

- Megrendel6 részérdl miiszaki ellendr:
Név: Toth Attila Tel: 476-1874

- Vallalkoz6 részérél
Név:Bujdoso6 Barna Tel: 06-30-382-67-03

jogosult eljarni.

11.3 A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerti magatartas negativ kovetkezményei al6l,
ha bizonyitjék, hogy a késedelem a masik fél nem szerz8désszerti teljesitésére vezethetd
vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény
akadélyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané Fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozo
fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

12. Egyéb rendelkezések




[image: image11.png]12.1.A jelen szerz8déssel kapcsolatban felmeriils jogvitakban, beleértve az érvényessége,

ertelmezése, vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek alavetik magukat a
Févirosi Birosag kizérélagos illetékességének.

12.2. A jelen szerz6dést csak a Kozbeszerzédésekrél sz616 2003, évi CXXIX. Torvény 303.
§-dban irt korlatok kozott és csak irdsban, a szerzédé felek cégszer( alairdsaval lehet
modositani. Nem helyettesitheti a szerzdés modositasat az épitési naploba torténd
bejegyzés.

12.3. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. Megvalésitasi és pénziigyi litemterv ( Tervezés, engedélyeztetés,
kivitelezés)
2. FelelGsségbiztositis
3. Jolteljesitési biztositék (bankgarancia, kotelezvény, 4tutalds formajaban)
4. Eléirdsok a miiszaki dtadas-atvételi eljarashoz.
3. InformAcids tabla
6. Tervezési adatlap

Szerz8d6 felek a jelen megallapodést, amely 2 eredeti példdnyban késziilt és .....oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezot, a létrehozédséra iranyuls jogosultsaguk
birtokdban irték al4 és minden oldalt szignaltak.

Vallalkozd
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