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Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 1914/2011. BeszJCs. iktatószámú ajánlattételi felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján hirdetmény 
közzététele nélkül induló, általános egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 
2012. február 10. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a 

Xl., Hamzsabégi úti kiömlő 2 db szabadkiömlő zsilip régi szerkezetének 
elbontását, új korszerűbb, elektromechanikus meghajtású zsilipek tervezését, 
beépítését és a működtetéshez szükséges új vezérlési rendszer tervezését és 
telepítését. 

2. A teljesítés tartalma 
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A tervezés és kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott 
egyéb feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás, a 2. 
sz. mellékletként csatolt Árazott Költségvetés, továbbá a 3. sz. mellékletként csatolt 
Megvalósítási Ütemterv tartalmazza. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 
3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított 
határidö(k)ben végzi el. Vállalkozó az ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, 
hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a munkálatokat befejezi és 
átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb a szerződés 
mindkét fél általi aláírásától számított 120. napon. 

Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

A beépített készülékekről, az átadáskor magyar nyelvű gépkönyvet, forgalomba hozatali 
engedélyt és/vagy minősítési bizonylatot kell csatolni a dokumentációhoz. 

Átadáskor 2 pld-ban szolgáltatandó műszaki dokumentáció: 

Zsilipszerkezetek és emelöművek gyártóművi minősítése, garancia jegyei 
Működési próba és vízzárási próba jegyzőkönyvei. 
Hajtóművek, zsilipek magyar nyelvű gépkönyvei (kezelési és karbantartási utasításai) 
Beépített anyagok minőségi bizonylatai (nem termékek vonatkozásában) 
Elektromos munkák szerelési igazolása, 
A beépített elektromos termékek megfelelőségi nyilatkozata, 
Vezérlés kapcsolási rajz, 
ÉV mérési jegyzőkönyv, 

Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. 

Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat 
a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
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hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

Az. átadás-átvételi eljárásra a műszaki átadás-átvétel, a hibák, hiányok és hiányosságok 
kijavítását, pótlását és az 5.1. pont szerinti vállalkozói díj kézhezvételét követően kerülhet 
sor. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya Műszaki 

Ellenőrzési Csoport 
Hornung Pál - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 

ellenőrzés, igazolás 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

5. Pénzügyi feltételek 
5.1. Vállalkozási díj 

Tel.: 476-1876, 30-3329-618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Solti István 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 56/513-272 
Fax.: 56/373-132 
E-mail: solti@avmkft.hu 
Vad András 
szerződés, kapcsolattartás 

Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
10.610.000,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb díjak és költségek). 

Az. ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg_ 

Az. általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) 
pontja hatálya alá eső ÁFA-t a Megrendelő fizeti. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
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5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
5.2.11. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

II. 1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az. adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a 
havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének 
feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a 
tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről 

rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült 
tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem 
szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 
az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a 
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem 
csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

11.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.4. Vállalkozó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Vállalkozói Költségvetés és 
az adott átemelőtelepre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állít ki 
számlát Megrendelő részére 2 példányban. 

11.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt 
teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához ( 1087 
Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

11.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben szerint meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

11.10. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (6. számú 
melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 
szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a 
Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 
megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó 
követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 
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számú számlája terhére elégítse ki. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő 
pénzforgalmi szolgáltatójának személyében és ennek következményeként 
pénzforgalmi számlájában - bekövetkező változást nem tekintik jelen szerződés 
módosításának. Az. esetlegesen változott adatokkal kiállított Felhatalmazó levél jelen 
szerződés mellékletét képezi. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdönapján - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a 
vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét 
Fél elfogadja 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az. építési napló vezetésére az építőipari 
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kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezö hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája 
idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez 
csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az elektromos 
áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről 
a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, 
az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító 
telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a 
Csomádi lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú 
irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek 
által megfogalmazott elvárásokat 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
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alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses ár, 
mértéke 1%, de maximum a nettó szerződéses ár 25 % - a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a szerződés nettó értékének 25 %-a. 

7 .1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Jótállás 
7.2.1. Jótállás (működési garancia) 

Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
60 hónap a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési 
garanciát kell vállalnia. 

A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról. 

7 
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7.2. Biztosítás 
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 5. számú 
mellékletét képezi. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez 
vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben 
eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján csak közös megegyezéssel, 
írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. pontokban meghatározottak kivételével - csak 
közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell 
megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül külőnősen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 
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9. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, 
a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet -Árazott Költségvetés 
3. sz. melléklet - Megvalósítási ütemterv 
4. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
5. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
6. sz. melléklet - Felhatalmazó levél 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 
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Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2012. február 29. 

/DA. -~~ . . : . . . --. . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő „,,·cD 
M2d0\Fflí"l·''"'''d E;13 . / .• ,,.•-..•.•Cl•"'" 
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1. sz. melléklet 

Műszaki leírás 

Hamzsabégi úti kiömlő telepre vonatkozó általános leírás: 

- A helyszíni munkavégzés ütemterv szerint, az üzemeltetővel együtt megállapított időpontban 
történik. 

- A biztonságos, folyamatos üzemelés miatt, az új zsilipek egy ideiglenes szekrényből kapnak 
erősáramú betápot, így azok helyi működtetéssel már üzemeltethetők. 

- Szűkség esetén a szerelési terület víztelenítéséhez, a betéttáblákat az FCSM helyi 
szakembereinek irányításával a vállalkozó végzi. 
A betéttáblákat az FCSM Rt adja. 

- A bontott anyagokat a Békásmegyeri szivattyútelepre kell szállítani, a telepen kerülnek 
összegyűjtésre. 

- Az átadás-átvétel feltétele a sikeres szabvány szerinti nyomáspróba és az átvevő szerint 
megfelelő üzempróba. 

- Zsilipek gépészeti munkái: 
- A régi zsiliptáblák elbontása, az emelőművel, hajtással együtt. 
- A zsilipek megmaradó öntvény tokszerkezetébe új, a régihez illeszkedő rozsdamentes 
WNr: 1.4541 ( KO 36) anyagú új tokszerkezet beépítése. (BÉLELÉS) 

A két tokszerkezet közötti rést, vízzáró, cementbázisú kitöltőhabarccsal kiinjektáljuk. 
Az így kialakított új „ZS- l 700x2000 mm-es" típusú zsilipekhez ÁVM típusú 

elektromechaníkus csavarorsós felhúzószerkezet tartozik. 
Az elektromos hajtóművek; AUMA típusúak. 

- Elektromos munkák: 
- A zsilipek szerelésekor folyamatos az elektromos bontás, és az új vezérlés szerelése 
IS. 

- AUMA hajtóművek végleges bekötése. 
- Ü zempróbák, és az érintésvédelmi mérés elvégzése. 

- A helyszíni szerelés munka-folyamata: 

Előkészítő munkálatok, bontás: 

- szükség esetén a szerelési terület víztelenítése 
- a régi zsilipek elbontása, a hajtással együtt 
- a szereléshez szükséges fém-, és betonfelületek javítása 

Zsilipszerkezetek gépészeti szerelése: 

- Megmaradó tokszerkezet tisztítása után az új tokszerkezet belehelyezése és rögzítése 
(az önvény tok rozsdamentes bélelése) 

)\ 
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- Szerelési hézagok injektálása 

- Új zsilipszerkezet szerelése 
- a zsiliptábla és a működtető orsó elhelyezése 
- AUMA hajtómű szerelése 

- Működési próba elvégzése, ideiglenes betápról 
- Vízzárási próbák elvégzése 
- Esetleges szivárgás megszüntetése. 

Zsilipek elektromos szerelése: 

- A zsilipek szerelésekor folyamatos az elektromos bontás, és az új erősáramú rész, 
valamint a vezérlés szerelése is. 
- Mindegyik telepen a pályázati kiírás, és a helyszíni egyeztetés alapján lesz kialakítva 
az erősáramú és az irányítástechnikai rész. 
- Üzempróbák, és az érintésvédehni mérés elvégzése. 
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2. sz. melléklet 

Árazott költségvetés 

Hamzsabégi út 2db zsilip 

Zsilipek gépészeti munkái: 6.400.000 Ft + ÁFA 

2 db l 700x2000 mm-es zsiliptolózár,10/5 m-es vízoszlop-nyomásra, 
WNr 1.4541 rozsdamentes acélból, elektromechanikus felhúzó szerkezettel; 

- gyártmányár: 
- helyszíni szerelés: 

Elektromos munkák: 
- elektromos bontás: 

2.650.000 Ft/db 
550.000 Ft/db 

5.300.000 Ft 
1.100.000 Ft 

2.180.000 Ft + ÁFA 
100.000 Ft 

- Vezérlő-panel a meglévő szekrénybe: 1.400.000 Ft 
(gyártás, szerelés a zsilipek erőátvitele részére) 

- kábelezés az elosztószekrénytől a hajtóművekig: 400.000 Ft 
(erősáramú és vezérlés) 

- üzempróba, érintésvédelmi mérés: 

Összesen: Anyag: 
Dij: 

280.000 Ft 

1.440.000 Ft 
740.000 Ft 

Egyéb járulékos munkák: 1.030.000 Ft+ ÁFA 

- régi zsilipek és tartószerkezetek bontása, 
elszállítása FCSM Bp-i telepre: 550.000 Ft 

- 4,5 m2 lefedés, biztonsági, festett szénacél anyagú: 
-2db 900x2400 zsilip nyílás lefedése: 260.000 Ft 

- Tervezés (adaptációs tervek, átadási dok.): 220.000 Ft 

Összesen: Anyag: 
Díj: 

Anyag: 
Díj: 

Összesen: 

-Fedezet: 

Mindösszesen: 

6.950.000 Ft 

210.000 Ft 
820.000 Ft 

2.660.000 Ft 
9.610.000 Ft 

1.000.000 Ft 

10.610.000 Ft+ ÁFA 
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3. sz. melléklet 

Műszaki űtemterv 

Megvalósulási ütemterv: 

- A teljes projekt megvalósulása, a szerződés-kötéstől számított 103 nap. 

Mivel a Hamzsabégi telepen lévő zsilipek dunai kiömlő zsilipek, a Duna vízállása 
befolyásolja a helyszíni szerelés időpontját. Árvíz vagy várható árvíz esetén nem szabad 
megkezdeni a munkát. 
Az alábbi ütemterv készítésénél ezt a kieső időt nem vettük figyelembe. 

- A projekt indítása a szerződés megkötésének ideje, az időpontok onnan számíthatók. 

1.) Tervek elkészítése: (2 hét) 
- pontos helyszíni felmérés, 
- kiviteli tervek elkészítése, műszaki egyeztetés 
-tervekjóváhagyása 

2.) Beszerzés: 
- gyártáshoz szükséges szerkezeti anyagok 
- AUMA hajtóművek 

3.) Gyártás: 

14nap 

63 nap 
21 nap 
63 nap 

- a 2db zsilip gyártása üzemünkben egy időben, egyszerre történik és összesen 29 
napig tart. 

- Hamzsabégi 2db zsilip gyártása 29nap 

4.) Helyszíni szerelés: 26nap 

- a szerelés kezdésének legkorábbi időpontja a tervezés és az A UMA hajtóművek 
megérkezésének összege,+ 10 nap a hajtóművel és a szerkezetek összeszerelése, 
ugyanis a szerkezetek gyártása a hajtóművek megérkezéséig elkezdődik. A szerkezetek 
gyártása a hajtóművek beérkezéséig majdnem befejeződik. 
Így a helyszíni szerelés kezdésének legkorábbi időpontja a 87. nap. 

- Hamzsabégi 2db zsilip - gépészet 
- elektromos 

14 nap 
2nap 
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4. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 

egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 
használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók 
egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának 
érvényességéről.. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi 
ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 
gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi eL 

A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben elöforduló 

veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 

Vállalkozóval. 
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5. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 
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6. sz. melléklet 

Tisztelt Budapest Bank Nyrt. 
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók 
1138 Budapest, Váci út 193. 

FELHATALMAZÓ LEVÉL Zílli An~ L 5, 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Általános Vállalkozási Műhely Kft.-vel (cég megnevezése) 2012. 
február 22. napján „Zsilipek és betéttáblás zárás cseréjének tervezése és kivitelezése a 
Hamzsabégi úti kiömlőnél" tárgyú szerződést kötöttünk. 

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával - a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 
305.§ (6) bekezdése alapján - megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott 
szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű 
teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök 
Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó 
beszedési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel: 

F~l~~~f,l"t~~~~~I ~rifl~Ei!f i~ ~\ 10102093-04853203-00000009 
fi~E)t~st zámláján'<!k· ··. ''t \\ 
péri'Z~ i~e1'z{>száma:>" 
Kedv~~ ,_, :Y~z!ilft{rieve: Altalános Vállalkozási Műhely Kft. 
Kedvezm't\ezett fizetési.·· :•e 10917000-00000004.30150001 

~1ft~1$~~~li~t~rgalmr «:. 

A felhatalmazás időtartama:~.~. ~v ..... 0.ry ......... hó .l.:S:" naptól 2012. augusztus 5. napig. 1 

A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti. 

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 
- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi 
cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal, 
- tárgyi szerződés másolati példánya, 
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél 
által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető" 
vagy „kifizethető" megjegyzés), 
- Fizető fél nyilatkozata 

A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei: 
a) A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést 

igazoló doktimentum- alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy 
devizában. 

1 A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát 
követő harmincadik (30.) napig terjed . 

• 
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b) A beszedési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében 
szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól. 

e) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a 
Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

Kelt. Budapest, 2012. február 22. 

László Tímea 

Záradék 

~\~.lí>._ ................ ~ .. 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Fizető fél (számlatulajdonos) 

dr. Molnár Terézia 
főosztályvezető 

Luxné Magyar Erika 
osztályvezetö 

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatója ........... J,.o~.J. .... O.h:„ .. ~.S ............... -án nyilvántartásba és az 
abban foglaltakat tudomásul vette. 

Kelt. Budapest, 2012 ...... ~ .......... hó ....... ~~-- nap 
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·~. &Ofhtl/./V6'--: &<!JCY BUDAPEST BANK Nyrt. 

~V\ László Tímea 
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