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Központi: '1kto /201~Sz. 
Vállalkozó szerződés száma: V-PIR-1-0020-2011 

amely létrejött egyrészről a 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 

más részről a(z) 

L-Soft K.ft. 
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 41 . 
cégjegyzék száma: 15-09-063496 
adószám: 11259002-2-1 ,--__ _.,3_ 

statisztikai számjel: 11259002-62 1- """~-.....~ 
számlavezető bank: OTP Bank rt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 11744003- e 1 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: VállalkozlS); 

között (a továbbiakban: Felek), a 

Előzmények 

Fővárosi Csatornázási M" e 
napján „Bér - munkaügyi 
szerződést kötött. 

Módosítás indo 

!írott he!ye11 és napon az alábbi f~ltételekkel 

t Megrendelő, az L-Soft Kft.-vel 2011 . november 15. 
zállítása, valamint határozatlan idejű support" tárgyú 

2012. január 1. nap az alábbi jogszabályokban történt módosítás, illetve az alábbi 
kormányreng~I tek léP.t hatályba, amelyek a Megrendelő bér és munkaügyi folyamataiban 
jelentős több'! 't redményeztek. 

i~zabá!Yok: 
~ txxx törvény a társadalombiztosítás ellátásaira, és a magánnyugdíjra 

ulfakról valamint a szolgáltatások fedezetéről , 
i CXVll törvény a személyi jövedelemadóról 
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' • 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete a munkabérek nettó értékének megőrzéséh 
szükséges mÚnkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli ju ás 
ennek keretében figyelembe vehető mértékéről. 

A fent meghatározott jogszabályok módosítása, illetve a hatályba lépő új kormányrie delete 
miatt Megrendelőnek a TOP Soft - Top lnfo integrált vállalatirányítási - rendsz1 reben · 
kellett vezetnie az addig tárolt bér és munkaügyi adatait a módosított ·ogszab t o na 
megfelelően. A nagy mennyiségű adat átvezetése, átdolgozása, és ezálta 1 móde ·tott, és 
az új jogszabályoknak megfelelő dokumentumok, adatok lehívása, összegyűJt1 é ása 
a Vállalkozónak jelentős többlet időt vett igénybe Megrendelő részéről. 

A jogszabály módosítások, valamint az új kormányrendeletek 
érdekében - az adatok átvezetéséből adódó többletidő miatt - a 
szerződés 3. és 5.2. pontját a Kbt. 303. §-ban foglaltak figyele 
szerint módosítják: 

3. A teljesítési határidő I Szerződés hatálya 

Szoftverszállítási határidő: 2012. május 31. (előtel gengedett) 

Support/üzemeltetés tevékenység: A rendszer á naptól határozatlan 
ideig ·r 

5.2. Számlázás menete: 

Megrendelő szerződéskötéskor 50% előJe§e: :2tet. jánlatkérő az. előleg kifizetését · 
a Kbt. 53/A. § alapján egyéb biztosít· a ~e - előleggel való elszámolásra 
vonatkozó biztosíték - köti. Az előJé§iger enyújtásával egyidejűleg nyertes 
ajánlattevőnek csatolnia kell az elől~ etv ló számolásra vonatkozó biztosítékot 
a Kbt. 53/A. § (6) bek. a) pont szerin . yertes ajánlattevő szerződéskötést 
követő 5 napon belül jogosult e " legigénylő enyújtására. 

A szerződés 80%-os teljes é 1 (FCSM Zrt. hálózatának, rendszereinek, 
folyamatainak felmérése, i lelve a észletes rendszerterv elkészítése), 2011 
decemberében; Vállalk ó ak le:tj,e ősége van 80%-os teljesítésről résszámla 
benyújtására, amelyné előleg elszámolása is megtörténik. 
A végteljesítésnek, a r s r átadásának, legkésőbb 2012. május 31.-én kell 
megtörténnie. 
Végteljesítéskor k nmaradó 20% kifizetésére. 

kerül sor a határozatlan idejű support 

: 225.100 Ft/hónap 

e etés számlázása havi rendszerességgel történik. 

su~ rllüzemeltetés tevékenységre vonatkozó havidíj a szerződés 
H ' I alépésétől 2013. május 31.-ig rögzített. Vállalkozó ezt követően 
jo lt minden év március 1.-jét követően, évente legfeljebb egy 

11<: ommal, kezdeményezni az egységár módosítását. Az áremelés mértéke 
SH által közzéteendő előző évi fogyasztói árindex mértéke lehet. Ezen 
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módosítások csak míndkét Fél által, írásban történő elfogadás után lépnek 
hatályba a tárgy év május 31.-t követő negyedév első napjától. 

A fent hivatkozott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai váU 
tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 

Felek a szerződést és annak módosítását - a módosítás tartalmára tekint 
értelmezik. 

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal minde 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írtá , al · 
szignáltak. 

Budapest, 2012. március 30. 

L-SOFT Kft. 

Vállalkozó 
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