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Vállalkozó szerződés száma 
ROT - 124/12 FCS 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 792/2012. BeszJCs. iktatószámú ajánlattételi felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2012. szeptember 14. napján 
kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes 
ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 

Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen rothasztók keverőjének cseréjét 

jelen szerződés 2. pontja szerint. 

1. oldal, összesen: 18 
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2. A teljesítés tartalma 

A kivitelezés részletes műszaki, minoseg1 követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás, a 2. sz. 
mellékletként csatolt Árazott Költségvetés, továbbá a 3. sz. mellékletként csatolt 
Megvalósítási Ütemterv tartalmazza. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 
3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított 
határidő(k)ben végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, 
hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a munkálatokat befejezi és 
átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb a szerződés 
kötéstől számított 6 (hat) hónapon belül, mely határidő az alábbi esetben 1 hónappal 
meghosszabbodhat. 

Amennyiben a teljesítés folyamán a már megkezdett munkafázist Vállalkozó rajta kívül 
álló ok vagy körülmények miatt - ide értve a téli időjárási körülményeket - nem tudja, 
íiletőleg kivitelezői felelőssége tudatában nem javasolja folytatni és erről a körülményről 
Vállalkozó a körülmények fellépését követően haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt és 
igazolja a munkák felfüggesztésének indokait, a teljesítés határideje 1 (egy) hónappal 
meghosszabbodik. Ezt az esetet Felek nem tekintik szerződésmódosításnak. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

Átadáskor 2 pld-ban szolgáltatandó műszaki dokumentáció: 
Beépített anyagok minőségi bizonylatai (nem termékek vonatkozásában) 
Elektromos munkák szerelési igazolása, 
A beépített elektromos termékek megfelelőségi nyilatkozata, 
Vezérlés kapcsolási rajz, 
ÉV mérési jegyzőkönyv, 
Működési leírás, 
Garancialevelek 
Magyar nyelvű használati utasítás. 

Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191/2009 .. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. 
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Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat 
a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

Az. átadás-átvételi eljárásra a műszaki átadás-átvétel, a hibák, hiányok és hiányosságok 
kijavítását, pótlását és az 5.1. pont szerinti vállalkozói díj kézhezvételét követően kerülhet 
sor. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

\Aegrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya Műszaki 
Ellenőrzési Csoport 

Hornung Pál - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 
ellenőrzés, igazolás 

Tel.: 476-1876, 30-3329-618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

[pl] 

Kiss Sándor 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 56/487-012 
Fax.: 56/487-076 
E-mail: kiss@akvipatent.hu 
Törőcsik Ferenc 
szerződés, kapcsolattartás 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni ·a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az. értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az. írásbeli közlés kézhezvételéig a 
korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 
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5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
41.990.000,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1. 
Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány 
eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a 
Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésben alvállalkozót nem von be. 

Vállalkozó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Vállalkozói Költségvetés és 
Teljesítés Igazoló dokumentum alapján jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére 2 
példányban a szerződés 4. mellékletét képező számlázási ütemtervnek megfelelően. 

Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, a számla 
kézhezvételétől számított tízedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1 
A szerződéStervezet 5.2. pontjából törlésre kerülnek a - nyertes ajánlattevő ajánlata alapján - alkalmazásra nem kerülő 

rendelkezések. 
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Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben szerint meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. 
Ennek összege az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-a: 8.398.000,­
Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-háromszázkilencvennyolcezer Ft + ÁFA a 4. számú 
meilékletben szereplő számlázási ütemtervnek megfelelően. 
Az előleg elszámolására a 3. részszámlában és a 4. végszámlában 50-50 százalékos 
arányban kerül sor. 
Előleg biztosítékot nem kér ajánlatkérő. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján - munkavégzésre· 
alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 
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6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek 
teljesítése érdekében a Kbt-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vegyen 
igénybe. 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 

' 
- . „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. (székhely: ... „ „ „„ „„„. „„ „ „ „.) 
- „„„ „„ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „„ „ „ „ (székhely: ... „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „.) 

( 'kh ' . ' - „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ sze e1y„ ... „ .. „.„„„„„„„„„, 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelö által - a 
megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkezö 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetöség. 

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga 
végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden 
olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

Vállalkozó nem járul hozzá, hogy a jelen szerződésben megnevezett alvállalkozója a 
köztük létrejött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében saját teljesítése 
10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót vegyen igénybe. Egyebekben Vállalkozó 
hozzájárul, hogy alvállalkozója a köztük létrejött szerződés szerinti kötelezettségek 
teljesítése érdekében alvállalkozót vegyen igénybe. 

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a 
vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét 
Fél elfogadja 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari 
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kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés 
teljesítése során köteles ellenőrizni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája 
idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
Váflalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez 
csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az elektromos 
áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről 
a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, 
az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 18001) 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél­
pesti Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep 
illetve a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 
környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
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vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített 
Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. 
Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó csak bejelentett, rendezett munkaviszonyú munkavállalókat foglalkoztathat. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér 

7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses ár, 
mértéke 1 %, de maximum a nettó szerződéses ár 25 % - a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 
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Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a szerződés nettó értékének 25 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 

Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 

megjelölve annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás 

7.2.1. Jótállás (működési garancia) 

Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
24 hónap a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési 
garanciát kell vállalnia. 

A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 

kijavításáról. 

7.2. Biztosítás 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú 
mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási 
kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási 
kötbért. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez 
vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben 
eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 
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8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös 
megegyezéssel, a Kbt. 132. §-a alapján, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. 
pontban meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teJjesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály( ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 

Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
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A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

9. Vis maior 

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzödés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történö teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülö okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, 
a másik Fél írásban történö értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthetö. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden töle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 

lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. meiléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet - Árazott Költségvetés 
3. sz. melléklet - Megvalósítási ütemterv 
4. sz. melléklet - Számlázási ütemterv 
5. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
6. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 1 O (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséröl, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 
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Szerződő Felek kötelezettségei vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2012. szeptember 27. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen rothasztók keverőjének cseréje Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

1. sz. me!lék!et 

Műszaki leíráS[p2J 

13. olda!, összesen: 18 



AKVl-PATENT Zrt. 
H-5071 Besenyszög, Kígyós major H.5071 Besenyszög, Pf_ 10 

r-·---".':=~ 

+3ó 56 487 012, +36 56 487 025, -+36 56 487 227 
+3ó 56 487 076 

email@akvipatent.hu www.okvipatcnt.hu 

: i...(éERT)) 1 .--'IUV~ 1 
DINJ:'.NJS014001lDINENIS09DD111 
R<>g Ne.: HZ 104 J28 ~.:".:.:'"".".:_""""''.:..? 

Műszaki ajánlat 

„Rothasztók keverőjének cseréje" 

tárgyú, a Kbt Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljáráshoz 

A tárgyi pályázat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt Dél-pesti Szennyvíztisztító 
telepén található 1-es és 2-es számú mezofil rothasztó keverőjének a cseréjére 
irányul a pályázati dokumentációnak megfelelően. 

A rothasztókban jelenleg Halberg rendszerű keverő működik, amely 
energiahatékonysága és a keverési hatásfoka a kor színvonalának nem megfelelő, 
ezért az Ajánlatkérő egy korszerű felső beépítésű keverő beépítésérn írt ki ajánlati 
felhívást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a keverőcseréhez kapcsolódó kiegészítő 
munkálatok elvégzését is. 
Az. árajánlatot a megadott tételes költségvetés és a lefolytatott konzultációk alapján adjuk 
meg. 

Az. Akvi-Patent Zrt. nyertessége esetén az alábbi műszaki tartalmat valósítaná meg egy-egy 
rothasztó esetében. 

1./ Keverő gyártása 

A telephelyén legyárt egy új, felső beépítésű, három propelleres keverő berendezést, az 
alábbi műszaki paraméterekkel: 

- Propellerek száma 3 db. 
- Propellerek átmérője 3000 mm. 
- Lapátok száma egy-egy propelleren 3 db. 
- Propellerek elhelyezkedése iszapszint alatt -1500mm/-3000 mm/·9500mm 
- Tengelyek száma 4 + 1 (felső meghajtó) 
- Keverő fordulatszáma 15,6 fordulai/perc 
- Keverő teljesítménye 5 kW 
- Vízzár hossza 1 OOO mm 
- Beépítése meglévő, DN600-as karimára 
- A keverő működéséhez szükséges perdület törő lemezek száma 2 db 

2.1 Rothasztók átalakítása 

A meglévő rothasztón el kell végezni a keverőbeépítéshez kapcsolódóan az alábbi 
feladatokat 

- Az. építési munkákhoz szükséges zárások, blindelések elvégzése. 
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HALBERG keverő kiszereiése 
Halberg keverő központi csövének kiszerelése 
Halberg keverő központi csövét tartó beton állvány kibontása, rezgésmentes 
technológiával (gyémántvágás) 
Az új keverő berendezés működését akadályozó, belógó csővezetékek áthelyezése, 
illetve a szükségtelenné vált csövek kiszerelése, csonkjainak a leblindelése 
A rothasztók gázelvételi acél dómjának megerősítése az új keverő működéséhez 

szükséges megfelelő elérésének a céljából. Elégtelen merevség esetén a keverő 
lengésszáma kritikus értéket vesz fel, így működés közben a keverő tönkremegy. 
Az Ajánlatkérőtől kapott kiviteli terv alapján a rothasztó felső karimájának 
megerősítése Az átadott terv egyéb építészeti munkákat is tartalmaz, azonban jelen 
esetben csak a felső karima megerősítése a feladat 
Az egyik rothasztó esetén a friss iszap bevezetés kialakítása a rothasztó felső 
részén, a többi háromnak megfelelően. (0250-es vasbeton furat, K036 anyagú 
bevezetőidom, gázzáróan beépítve) 

3./ Az új keverő berendezés beépítése 

A rothasztók átalakítása után a keverők beépíthetők. A beépítéshez a rothasztók alsó 
részébe állványt kell építeni, majd a keverőszárakat egyesével beengedve elvégezhető a 
keverőtengelyek, lapátok összeszerelése. 
A gépészeti szerelések után a villamos hajtóművet bekötjük, új EX-es tiltókapcsoló 
beiktatásával és a régi frekvenciaváltó felhasználásával. 
A elektromos szerelések után a folyamatirányító rendszerben elvégezzük a szükséges 
átalakításokat, amelyek után az új keverők ugyanúgy működtethetők, mint a már üzemelő 3-
as és 4-es rothasztó. 

4.1 Ellenőrzés, dokumentálás 

A kivitelezési munkák elvégzése után Rb-s szabványossági vizsgálatot, érintésvédelmi 
vizsgálatot végzünk, amelyekről szóló jegyzőkönyvet a megvalósulási dokumentációval 
együtt a munka végeztével az Ajánlatkérő részére átadunk. 

Besenyszög, 2012.07.27. 

,:_] 
Törőcsik Ferenc 
Vezérigazgató 

Akvi Patent Zrt, - Műszaki ajánlat- „Rothasztók keverőjének cs~t-ej~ 
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Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen rothasztók keverőjének cseréje Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

2. sz. melléklet 

Árazott költségvetéS[p3J 



ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

Dél Pest Szennyvíztisztító Telep 
Rothasztók keverőínek cseréje 

Árazatlan mennyiség kimutatás 

Tétel 
Tétel megnevezése 

Mérték 
Mennyiség sorszám egység 

1 Tsz: 2010-021 számú terv alapján a felső 
db 2 

födémszerkezet nallér menerősitése 

2 
1. sz. mellékletben levő belső keverő 

db 2 
kiszerelése, kiemelése a rothasz1óból 

n sz. mellékletben szereplő vasbeton, L. 

3 alaplemez rongálásmentes, kiszerelése, db 2 
eltávolítása a rothasztóból 

4 Tengelyes keverőt tartó acélszerkezet átalakítása db 2 

3. sz meiiéklet szerinti három keverőlapátot 
5 tartalmazó teljes értékű tengelyes keverő db 2 

beépítése, vizzárral ellátva 

6 
perdület - törő modulok felszerelése a rothasztó 

db 4 
belső palástjára 

7 
Keverők elektromos hajtásának kiépítése, 

db 2 megtáplálása 

8 
Exx-es vészleállító gombbal ellátott 

db 2 kapcsolószekrény kiépítése 

9 Rothasztókban bent lévő csővezetékek átalakítása db 2 

10 nyersiszap bevezetésének átalakítása db 1 

11 
meglévő nyersiszap bevezető csonkok 

db 2 
meoszüntetése, oázmentes lezárása 

összesen 

Besenyszög, 2012. szeptember 03. 

Törőcsik Ferenc 
vezérigazgató 

Nettó egységár Tétel nettó ára 

1.230.000,- 2.460.000,- Ft 

956.000,- 1.912.000,- Ft 

1.550.000,- 3.100.000,-Ft 

1.290.000,- 2.580.000,-Ft 

9.600.000,- 19.200.000,-Ft 

355.000,- 1.420.000,- Ft 

2.890.000,- 5.780.000,- Ft 

450.000,- 900.000,- Ft 

1.860.000,- 3.720.000,- Ft 

780.000,- 780.000,- Ft 

69.000,- 138.000,- Ft 

41.990.000,-
Ft 

'f.> 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen rothasztók keverőjének cseréje Fövárosi Csatornázási Művek Zrt. 

3. sz. melléklet 

Megvalósítási ütemterv[p4J 

15. oldal, összes~-



AKVl-PATENT Zrt. 
H-5071 Besenyszög, Kígyós major H-5071 Besenyszög, Pf. 10. 

+3ó 56 487 012, +36 56 487 025, +36 56 487 227 
+3ó 56 487 076 

cmail@akvipotent.hu www.akvipatent.hu 

Megvalósítási ütemterv 

„Rothasztók keverőjének cseréje" 

tárgyú, a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljáráshoz 

A tárgyi pályázat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító telepén 
található 1-es és 2-es számú mezofil rothasztó keverőjének a cseréjére irányul a pályázati 
dokumentációnak megfelelöen. 
A keverők beépítését két ütemben kell elvégezni, mert az Ajánlatkérő a rothasztókat 
egyenként tudja leüríteni. 
A kivitelezési határidő megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy té!i időszakra kerülnek 
olyan munkafázisok, amelyeknél bizonytalansági tényező a hideg, mert betonozni nem lehet 
bizonyos hőmérséklet alatt. 

A fenti paramétereket is figyelembe véve az Akvi - Patent Zrt. Az alábbi ütemezésben 
végezné el a munkákat. 

Szerződéskötés dátuma: 2012.09.27. 

Megnevezés 

Keverők leavártása, villamos hajtóművek beérkezése (AP) 
1-es rothasztó ürítés, tisztítása (Üzemeltető) 
1-es rothasztó átalakítása (AP) 
1-es rothasztóba keverő beépítése gépész, villamos IAP) 
1-es rothasztó üzembe helyezése (AP, üzemeltető) 
2-es rothasztó ürítés, tisztítása (Üzemeltető) 
2-es rothasztó átalakítása (AP) 
2-es rothasztóba keverő beépítése qépész, villamos (AP) 
2-es rothasztó üzem behelyezése (AP, üzemeltető) 
Műszaki átadás 

Besenyszög, 2012. szeptember 27. 

Szerződéskötéstől számított 
idő napokban 

2012.09.27-2012.11.25. 
2012.09.30-2012.10.12. 
2012.10.13- 2012.11.12. 
2012.11.12. -2012.12.05. 
2012.12.08. - 2012.12.14. 
2013.01.04 - 2013.01.10. 
2013.01.11. -2013.02.01. 
2013.02.02. - 2013.03.04. 
2013.03.05. -2013.03.14. 
2013.03.18. -2013.03.22. 

AKVI • PATENT Zrt. 
5071 Besenyszög, 

Kígyós major 
Adószóm: 11506115-2-16 

- 1 -

Akvi Patent Zrl. - Kivitelezési ütemterv - „Rothasztók keverőjének cseréje" 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepe!l rothasztók keverójének cseréje Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

4. sz. melléklet 

Számlázási ütemterv 

számla ideje értéke(%) Dátuma 
előleo szerződéskötést követően 20 2012.09.27. 
1. részszámla 1. keverő igazolt beszerzése 20 2012.11.25. 
2. részszámla 2. keverő iqazolt beszerzése 20 2012.11.25. 
3. részszámla 1. torony sikeres átadás- 30 2012.12.15 

átvételét követően 
4. végszámla 2. torony sikeres átadás- 30 2013.03.22. 

átvételét követően 

16. oldal, összesen:~ 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen rothasztók keverőjének cseréje Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 

5. sz. me!lék!et 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 

egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesitéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alváflalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 

használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi 
alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényességéről.. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a munkaterület 
szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállitásra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi 
ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kiaiakított telepi energia vételezés kiépítéséről 

gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban elöírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. A 

vizsgálat a felelősség megállapitására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 

veszélyeztetésröl és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a Vállalkozóval. 

17. oldal, összesen:~ 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen rothasztók keverőjének cseréje 

6. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata[p5J 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 

18. oldal, összesen~. 1 
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Allianz Hungária Zrt. 
Vállalati üzletkötők fiókja 
Budapest 

AHianz@) 
Hungária 

Képviselet Szolnok Nagy 11 Ola 
Ügyintéző: 

AKVl-PATENT FŐVÁLLALKOZÁSI ÉS 
GÉPÉSZETI ZRT 

Tel: 
Iktatószám: 

Tóth Géza 

70/ 2104862 

Adószám:11506115216 Dátum: 

Cégjegyzékszám: 16 1 O 001670 Oldalak száma: 
2011-12..06 
8 

Biztosítottak: 

Szerződő: 

cím: 
adószám: 

Biztosítási tartam: 
Kockázatviselés kezdete: 
Módosítás kezdete 
A díjfizetés ütemezése: 
A díjfizetés módja: 
A dij fizetés gyakorisága: 
A biztosítás rendszer: 

A biztosítási szerz6dés tárgya: 

Biztosított tevékenysége: 
A kockázatviselés helye: 

Feltételek: 

Tájékoztatásul kapja: 

KERET ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁSISZERWDÉS 
MÓDOSÍTÁS: AHB718501499 

AKVl-PATENT FŐVÁLLALKOZÁSI ÉS GÉPÉSZETI ZRT 

5071 Besenyszög Kígyós major 1 
11506115-2-16 

U.A 
valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő összes kivitelező. 

határozatlan 
2011-06-07 
2011.12.08 
negyedéves 
számla 
negyedévente 
díj elszámolásos biztosítás 

Az építési munkákra megkötött szerződés szerinti műszaki tartalommal 
azonosítható létesítmények megvalósítása érdekében végzett építési 
tevékenység. 
Fémszerkezet gyártás 
A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe 
Cím: adatközlő szerint 

Az építésbiztosítás (CAR)szerződési feltételei (AfIE-11700/2) 
Általános szerződési feltételek, 
I. Fejezet (Vagyonbiztosítás), 
II. Fejezet (Felelősségbiztosítás), 

Az Építésbiztosítás záradékai közül a jelen díjtájékoztatóban megjelöltek. 
(Ü gyféltájékoztató - AHE-11650/2) 

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító a 
részére megküldött (a jelen keretszerződés mellékletét képező) adatközlőn feltüntetett - jelen keretszerL:Ödés 
alapján - biztosítható beruházásokra a biztosító kockázatviselése automatiknsan kiterjed. 
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Az adatkőzlésnek tartalmaznia kell 
- a létesítmény tervdokumentációját (tervrajzok, műszaki leírás, építési ütemterv) 
- a jelen szerződés mellékletét képező kérdőívet 
- vállalkozási szerződés 

Azon létesítményekre, amelyek a jelen keretszerződésben nem biztosíthatók, a biztosító külön díj ajánlatot 
készít. 

A keretszerződésben biztosított beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki. 

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya: 
Tartam: határozott 
A. kockázatviselés kezdete: Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés 

megkezdésének időpontja), de legkorábban az adatközlőnek 
a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0 óra. 

vége: Az adatközlőn feltüntetett dátum (Az átadás-átvétel, 
üzembehelyezés vagy használatbavétel időpontja.) 

A jelen keretszerződés alapján biztosít"lató beruházások: 
Minden olyan beruházás 

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett 
- fővállalkozó, generálkivitelező, 
- építési konzorcium tagja, 
- alvállalkozó, 

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 100.000 eFt-ot, valamint a 
Jcivitelezés a keretszerződés tartama alatt kez.dődik. 

A beruházás jellege lehet 
- lakóépület, 
- irodaépület, 
- üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont, 
~ egészségügyi és szociális létesítmény~ kórh~ rendelőintézet, szanatórium, 
- hotel, étterem 

Nem terjed Jci automati1.'llSan a biztosítás az alábbi létesítményelrre: 
- a beruházás (ÁFA nélküli összege meghaladja alOO OOO eFt-ot„ 
- alagút vagy tárnaépítés 
-kútfúrás, 
- duzzasztógátak és víztározók építése, 
- olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 2-nél több, 

Díjszámítás alapja: 
A biztosítási időszakban megkezdett beruházások építési teljesítése. 
Építőgépek biztosfuísa esetén az építőgépek biztosítási összege. 

A projektek bejelentése a munka megkezdése előtt min. 3 nappal. 
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I FEJEZET - Vagyonbiztosítás 

Biztosítási összegek 
Ideiglenes és végleges építési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés 
céljából az építési területen lévő anyagokat is. 
Ezen belül 

- vállalási díj ( AF A nélkül ) : 
~ a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési 
teliesítések ( ÁFA nélkül ) 

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok 
J?pítőgépek 
Ertékelési mód: valóságos műszaki avult 
Biztositottanként külön-külön, tételes listával biztosíthatóak! 
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege 
Biztosítható költségek 
(Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői 
költségek) 
Egyéb vagyontárgyak 
Tételes listával biztosíthatóak! 

Összesen (díjszámítási alap) 

Ömészesedés: általános 
elemi károk esetén 

II. FEJEZET-Felelősségbiztosítás 

10%, de min. 100.000 Ft/kár(levonásos) 
1 O %, de min. 150. OOO Ft/kár(levonásos) 

Kártérítési limit: 50.000 eFt /év 50.000 eFt/ kár 

100.000 eFt 1 

0 
0 .. 

0 
0 

1 10.000 eFt 1 

5.000 eFt 

0 

115.000eFt1 

Kártérítési limit: az építési teljesítésre meghatározott biztosítási összeg 40%-a /kár/ tartam 
A kártérítés limit a Felelősségbiztositásra és a hozzá kapcsolódó összes záradékra együttesen vonatkozik. 

Ömészesedés: 
Személyi sérüléses kár esetén: 

ZÁRADÉKOK 

002. A keresztfelelősség (AHE-11731) - GKB 

l 0%, de min. 50.000 Ftlkár(levonásos) 
50DOO Ftlkár(levonásos) 

Belső kártéritési limit (az aktuális szerződésben foglaltak szerint) 
a ll.Fejezet szerint eFt/kár/tartam 

Önrészesedés(levonásos) JI.Fejezet szerint 

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet(AHE-11733/1)-GKD 
Tartam: 3 hónap a építésii tartam lejáratitkövetően 
Kártérítési limit: 5 .OOO eFt/kár/tartam 
Ömészesedés(levonásos) I.Fejezet szerint 
A Felelősségbiztosítás kiterjesztve a szavatossági munkák tartamára. 

014. Terrorista cselekmények kizárása (mellékelve) 

100. A gépek és berendezések próbaüzemének fedezete (AHE-11743/1) - GEA 
Kártérítési limit: 5.000 eFt/kár/taitam 
Önrészesedés: 10%, de min. 150.000 Ft/kár(levonásos) 
Maximális tartam: 4 hét 
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102. A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó különfeltételek (AHE-l l 745/l)-GEC 
Ömészesedés(levonásos): 
a) a helyszínrajzon vagy közmíítérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és 

berendezések esetében: 10 % de m:in 50.000 Ft/kár 
b) a helyszínrajzon vagy közmű térképen pontosfill feltüntetett vezetékek és berendezések 

esetében.: 10 % dem:in 100.000Ft/kár 

l 03 .A mezőgazdasági tem1ények, erdők és növényi kultúrák kárainak kiz.árása 

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó 
tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/l) - GEL 
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 25.000 eFt 

114. Sorozatkárok 

117. A viz-és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek 
Munkaterület hossza maximum 300 m (AHE-11759/1) 

116. A2 átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési te\jesítések fedezete (AHE-1758/1) - GEP 
Kártérítési limit: 5. OOO e Ft/kár/tartam 
Önrészesedés: 10% de m:in 150.000 Ftfkár(levonásos) 

119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős 
őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/1) - GET 

Kártérítési limit: 10.000 eFt/kár/ tartam 
Önrészesedés: 10% de min 150.000 Ft/kár(levonásos) 

Biztosított vagyontárgyak 
és biztosítási összegek (műszaki avult értéken): adatközlő szerint 

120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása (AHE-11762/1) - GEU 
Kártérítési limit: Együttes limit a felelősségi limittel. 
Önrészesedés: 10% de min 150.000 Ft/kár(levonásos) 

Egyedi záradékok 

A2beszt 
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési 
feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások 
változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi 
azokat a felelősségi kárigényeket, amelyek azbeszttel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek. 

Környezetszennyezés 
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési 
feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások 
változatlanul érvényben vannak, a II Fejezet (Felelősségbiztosítási feltételek) "3.Kizárások, 
biztosítással nem fedezett károk" g) pontja az alábbiakra változik: 

g) a környezetszennyezéssel okozott károkat (beleértve bármilyen porral történő 
szennyezés valamint a por- és zajártalom), kivéve, ha a kár váratlanul, előre nem 
láthatóan, baleseti jelleggel következett be. 
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Tetőszerkezet megbontása 
A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési 
feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások 
változatlanul érvényben vannak, 
a biztosító nem téríti rneg azokat a károkat, és netn fedezi azokat a felelősségi kárigényeket, 
aine]yek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen 
csapadék miatt keletkeztek. 

Díjtétel beruházásonként: építési teljesítés 1,7 %0 

Előzetes díj: 
lvíinimális díj: 

195 500 Ft/év 
195 500 Ft/év 

Szerződéskötés esetén a biztosítási szerződés részét képezi az ajánlatkéréshez megküldött tervdokumentáció, 
valamint minden a kivitelezés során keletkező dokumentáció. 

A keretszerződés megszűnését követően bekövetkezett és jelen szerződéssel fedezett károkra vonatkozó 
kárkifizetések az utolsó biztositás-i időszakra érvényes éves limiteket csökkentik. 
Ajánlattétel esetén a bi:i:tosítási ajánlat részét képezi az ajánlatkéréshez megküldött tervdokumentáció, 
valamint minden a kivitelezés során keletkező dokumentáció. 

Mellékletek 
014. záradék-Terrorista cselekmények kizárása 
Nyilatkozat (a szerződési feltételekről és ügyfél-tájékoztatókr61) 
T~jékoztatás személyes adatok ke:zeléséről 
Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

Tisztelettel 
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Allianz HB Zrt. 
Címzett: Tóth Géza 
Fax: 56/378-590 

ADATKÖZLŐ 
e-mail: geza.toth@allianz.hu 

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ 

Biztosítási összegek 
Ideiglenes és végleges építési teljesítés, beleértve a létesítménybe való 
beépítés céljából az építési te1ületen lévő anyagokat is. 
ezen belül 

Vállalási díj. (ÁFA nélkül) 
A megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési 
teljesítések. (fo.FA nélkül) 

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok, 
(ÁFA nélkül) 
A kivitelezés tartama alatt előforduló maximális érték.(Valóságos műszaki 
avult értéken) Biztosítottanként külön-külön kell meghatározni. 

Építőgépek 
A kivitelezés tartama alatt előforduló maximális érték.(Valóságos műszaki 
avult értéken) Egyedi lista (megnevezés, egyedi azonosító jel, biztosítási 
összeg) szerint biztosíthatók. 

Romeltakarítás, ideiglenes helyreállítás költségei 

Összesen 

A kockázatviselés kezdete: 
vége: 

Az építés - szerelés tárgya: 
helyszíne: 

2.0tf.2' ..... év .03..-...... hó f f ... nap 
2o.4..3 ........ év ..... Q~ ........ hó ....... 0 . ... nap 

............. „ .... eFt 

. .. eft 

. .... eFt 

.............. eFt 

„ ..... eft 

A beruházás jellege: D új beruházás, D bővítés, D rekonstrukció, ~átalakitás 

Tervező cég ~í:::~i~~~~f~~1.~l~~~~Í~ ~te'/e-
Az építtető azon ingatlanainak értéke, a1nelyek a Biztosított felügyelete, 1n_egörzése alatt állnak, 
illetve gondjaira vannak bízva: ...................... . Ft 
A környező ingatlanok értéke: ......................................... Ft 

Készít- e felmérést a Biztosított az építési munka megkezdése előtt a veszélyeztetett ingatlanokról talajról 
épít1nényekről? D igen D nem 

nap 



Allianz Hungária Zrt. 
Állománykezelési Központ 
8210 Veszprém, Pf.: 1163. 
Cail Center: 06-40-421-421 

FEDEZETIGAZOLÁS 

Allianz@) 

Az Allianz Hungária ZrL ezúton igazolja, hogy a AKVI-PATENT Fővállalkozási és 
Gépészeti Zrt. (5071 Besenyszög, Kígyós major 1.) keret Építés biztosításának 
(kötvényszám: AHB718501499) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást: 

Munka megnevezése: Dél-pesti Szennyvíztisztó telepen rothasztók 
keverőjének cseréje 

Kockázatviselés helye: 1237 Budapest, Meddőhányó út 1. 

A kockázatviselés kezdete-vége: 2012.09.27. -2013.05.l 0. 

Biztosítási összeg: 41.990.000.- Ft 

A fenti munkával kapcsolatosan a kockázatviselés kezdete az adott beruházás kezdete, a 

kockázatviselés vége pedig az adott beruházáshoz fent megadott befejezési időpont. 

A dologi károk kártérítési felső határa a beruházásra a fentiekben megadott biztosítási összeg. 

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti. 

Kelt: Veszprém, 2012. szeptember 27. 

Tisztelettel: 
A!l!anz Hungáría Zrt. 

Állománykezeiési Központ 
6210 Veszprém, Pf. 1163 

ct..tú:>U..... ~ 
Allianz Hungári~ 


