
Megrendel6 szerzödés száma 
KSZ- 00 }b CbcO'-'.Q 

Vállalkozó szerződés száma: 

VÁLLALKOzASISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől 

Fc5városi Csatornázási MOvek ZártkörQ Réazvénytirsaság 

Székhelye: 1087 Budapest. Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 14554253 
Szimlavezetö bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelz6súm: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai sz6mjel: 10893850-3700-114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

más részről a 

Grundfos South East Europe Kft. (konzorcium vezető} 
Székhelye: 2045 Törökbálint, T6park utca 8. 
Telefon: +36-23-511-110 
Telefax: +36-23-511-111 
SzAmlavezet6 bank: BNP Paribas 
Pénzforgalmi jelz6szám: 13100007-02509490-00113482 
Adószim: 10764211-2-44 
Cégjegyzék sz6m: 13 09 088196 
Statisztikai számjel: 10764211-4669-113-13 
valamint, 

AQUARING Kft. (konzorcium tag) 
Székhelye: 2120. Dunakeszi, Kézay Simon u. 5/a 
Fióktelep: 1044. Budapest, Megyeri út 51. 
Telefon: +36 1 232 1376 
Telefax: +36123213n 
Számlavezat6 bank: K&H Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelz6szám: 10201006-50200243-00000000 
Adószám: 12972933-2-13 
Cégiegyz6k mm: 13-09-093463 
Statisztikai számjel: 12972933-3312-113-13 
és továbbá, 

CONTROLSOFT·AUTOMATIKA Szolgáltató Kft. (konzorcium tag) 
Székhelye: 8200 Veszprém, Csillag utca 1. 
Telefon: +36 88 576 100 
Telefax: +36 88 576 101 
Számlavezet6 bank: UniCredit Bank 
Pénzforgalmi jelzószAm: 10918001-00000164-80110005 
Adószám: 10660935-2-19 
Cégjegyzék mm: 19-09-500451 
Statisztikai számjel: 10660935-7112-113-19 
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továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

El6zmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekröl szóló 2011 . CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés 
a) pontja alapján 1·2015440597 számon 2015. október 19. napján megküldött ajánlattételi 
felhlvással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési e~érásában benyújtott ajénlatokat megvizsgálta, és döntését 2015. december 23. 
napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes 
ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

1. A szerz6dés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelő 3 db automata átemelő-telepének 
részleges építőmesteri, gépészeti és erősáramú felújltását a jelen szerződésben rögzltetteknek 
megfelelően. Vállalkozó a felújítási munkákat az átemeló-telepek ozemszerO, folyamatos 
működésének biztosítása mellett végzi el. 

A jelen szerződéssel érintett automata ·átemel6-telepek az alábbiak: 
Budapest, 111. kerület, Gázgyár külsö automata átemelő-telep 
Budapest, XVII. kerület, Anna utcai automata átemelő-telep 
Budapest, XVII. kerület, Szent Imre herceg úti átemel6~telep. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A felújftáa műszaki tartalma 

2. 1.1. A kivitelezés részletes müszakí, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb feltételeket 
a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint ajánlattevő mOszaki 
ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekröl, eszközökről és anyagokról saját 
maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosltja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és otemezésben. 

2.2. Müszaki felülvizsgálat 

2.2.1 . Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerzödés 7.2. pontja szerinti jótállás időtartama alatt 
müszaki felülvizsgálatot biztoslt Megrendelő részére az alábbi tartalommal. 

2 .2.2. VáHalkoz6 az általa telepített berendezéseken félévenként egy alkalommal megelözö 
mOszaki felOMzsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási utasítása alapján. 

2.2.3. Vállalkozó a maszaki felülvizsgálat során ellenőrzi a berendezések állapotát, 
üzembiztonságát és a megállapított hibákat javltással, cserével vagy alkatrészcserével klküszöböll. 
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2.2.4. A készülék- vagy alkatrészcseréket Felek a Vállalkozó munkalapján rögzítik. A megelőző 
műszaki felülvizsgálatok végrehajtásának időpontját a szerződő Felek 5 munkanappal korábban 
egyeztetik. 

2.2.5. Felek az átemelő felújítási munkáinak befejezését, mOszaki átadását követöen félévenként 
közös bejáráson egyeztetik az átemelő-telep müködésével kapcsolatos tapasztalatokat, illetve 
tennivalókat, különös tekintettel az előfordult szivattyúdugulások és szivótér tisztitások - jelen 
szerződés szerinti - felújítás előtti és utáni alakulására. 

2.2.6. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálati munkákat - az ünnepnapok kivételével - hétfötől 
csütörtökig ao.o. és 15~ óra, pénteken á® és 1300. óra kOzött végezheti. A műszaki felülvizsgálatok 
idejére a Megrendelő szakfelügyeletet biztoslt. A megelőző müszaki felülvizsgálati munkák 
id0pontjai1, a vizsgálatba bevont telepeket és az elvégzett munkákat Karbantartási naplóban vagy 
külön jegyzókönyvben, lrásban kell rögzíteni. 

3. A teljesftés f d6bell feltételei, a mQszaki átadás-étvétefl eljárás 

3.1 . Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerzödés 2. 
sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az ütemterv alapján köteles 
eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzltett határidők betartása mellett az átemelő­
telepeken elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási eljárás keretében M"'e9_rendelc5 
birtokába adja legkésőbb 6 hónappal a szerződés aláírását követően, azaz 2016 ... 0::-1-. ~~.-ig. 

3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek frásban készre jelenteni. Megrendel6 köteles 
kitüzni a műszaki átadás-átvételi eljárás idöponiját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt 
érintett szervek (pl. hatóságok). közműszolgáltatók stb. képvisel6it meghlvni. 

3.2.1 Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő szivattyúk felhasználási helyre történő méretezését, a 
nyomóvezeték teljes ellenállásának figyelembe vételével elvégezni. A működö rendszerre 
vonatkozó mérési eredményeket, a méretezés dokumentálását, a műszaki átadás·átvétell eljárás 
során, a dokumentációval együtt kell az üzemeltető részére átadni. 

3.3. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az Épltési 
napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) 
bekezdés aH) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.4. Az. átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7. 1. pontja szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem menteslti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatárídöig 
megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve 
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője Teljesftés 
Igazoló dokumentumot állít ki. 

3.6. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesltésigazolás alapján kiáUított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével. 

4. A szerz6d6s alapján a Felek nevében eljérni jogosult személyek 

Szerzödö Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerüló kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 
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Megrendel6 részéról: 

Vállalkozó részéról: 

szerz6dés. kapcsolattartás 
fGrundf9s Soutb East Eurooe Kft.) 
Név: Szabó Csaba 
Tel.: +36 20/ 970-3860 
Fax: +36 23/511-112 
E-mail: cszabo@grundfos.com 

Építész és gépész kivitelezés fAguarina KfJ) 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Név: Járai Csaba (MV-VT/A-13-54828) 
Tel.: +36 20/ 228-5238 
Fax: +36 1/ 232-1377 
E-mail: csaba.jaral@aquaring.hu 

Név: Tarnóczy Zsolt (MV-ÉPti:G-01-59805) 
Tel.: +36-201935-0968 
Fax: +36-1/232-1377 
E-mail: zsolt.tamoczy@aquaring.hu 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

5. P6nzügyi feltételek 

5.1. VállaJkozási díj 

kivitelezés, kapcsolattartás 
Név: Horváth Gábor 
Tel.: +36-30/ 289-1328 
Fax: +36-1/340-8709 
E-mail: horvathg@fcsm.hu 

mOszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Név: Hornung Pál 
Tel.: +36-301332-9618 
Fax: 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

szerz6dét. kapcsolattartás 
<Grundfos South East Europe Kft.) 
Név: Nagy Attila 
Tel.: +36 20/ 970-3860 
Fax: +36 23/511-112 
E-mail: anagy@grundfos.com 

Villamos kivitelezés <Controlsoft Kftl 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Név: Csapi László 
Tel.: +36 30/ ~923 
Fax: +36 881 576-101 
E-mail: info@controlsoft.hu 

Villamos kivitelezés CCqntrolsoft Kftl 
épitésvezetö 
Név: Nagy Dezső 
Tel.: +36-30/ 9378-532 
Fax: +36-88/576-101 
E-mail: nagy.dezso@controlsoft.hu 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjéban meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 
63.564.965,- Ft+ ÁFA vállalkozási dijban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadlj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb dijak és 
költségek), fgy különösen a 2.1. pont szerinti felújítás, illetve a 2.2. pont szerinti maszaki 
felülvizsgálat során felmerülő költségeket (utóbbiakat a 7 .2.1. pontban foglaltak 
figyelembevételével). 

Fenti munkák ellenértékét Vállalkozó jogosult ét:emelö-telepenként számlázni, ennek megfelelően 
Vállalkozó jogosult kettő részszámlát és egy végszámlát benyújtani. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

.Automata átemllM)-telepek gépészeti és elektromos rekonstrukciója 2015" 
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Vállalkozó a fenti dijon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelentí, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Szémlaklállítást fizetési ütemezés1 

5.2.1. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

111.1. Megrendelö tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerz&fés és annak teljesltése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

ltl.2. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a 
szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
idöpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közOIOk melyik mekkora összegre jogosult 
az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

111.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa 
által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

IU.4. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesltés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. 

111.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesltésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendel6 az igazolt teljesítés alapján 
kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizedik (10.} napon vagy azt megelözö 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

111.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számét, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: .Fővárosi Csatornázási MOvek Zrt„ 1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u. 4.n. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási MOvek Zrt. Igazgatási Osztályának 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

111.7. A számla adattartalmának meg kell terelnie a vonatkozó jogszabályi elöirásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

111.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

111. 9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelö képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6.3 E161egre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1 . pontjában meghatározott vállalkozási díj 20 %-ának 
megfelelő összegű előleg (nettó 12.712.993,- Ft. + ÁFA) kifizetését a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását követön 15 napon belül be kell 
nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az elölegbekérő levél kézhezvételétől 
számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül 
elölegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a benyújtott számlákból 

1 A nyertes ajánlattevö ajánlatának megfelelöen a nem releváns rész törlésre kerül. 
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levonással történik. A rész.számlákból az előleg OSszegének 1/3-1/3-d része (egész számra 
kerekítve), a végszámlából az előleg összegének fennmaradó része kerül levonásra. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendel6 jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1 .2. Megrendelő köteles a helyszini körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tazvédelmi előírásokat 
és utasításokat előzetesen Ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesltéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerzödéskötést követő 5 napon belül - munkavégzésre alkalmas 
állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásár6'-átvételéről Szerzódö Felek a 
helyszínen az aktuális állapotot rögzitö jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület 
biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és ez erre irányuló 
egyottmOködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelö fenntartja a jogot, hogy a teljesitést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az 
építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelönek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 
legrövidebb idön belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a 
tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat müszaki és gazdasági számításokkal 
támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, 
vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban 
előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesiti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, annak 
megvalósltésához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az emlftett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Wllalk02:é a jelen ueaAdésbeR faglalt ketel&ettségeit az alábbiakban felae~lt:. kömeezerá& 
értékéRek 1Q% ét meghaladó ~éFték~eR igéAyee ·1eRRI kJ>JéRt alYállalk~(k) Dewinésával teijesíti: 
. . .. „ . . ... •.. .. ....•.. .. ... . •.... „ .„ (alvál~ 199~, s:i:ékhe/y4J}. 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkoz6t:---

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon klvül • a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kfvül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért 

2 A nyertes ajénlattevö ajánlata alapján kerül kitöltésre, Uletve a nem refeYáns rész áthúzásra . 
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úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan 
kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesltése során köteles 
ellenörizni. 

e) Megrendelő felhlvja Vállalkozó figyelmét, hOgy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos Igényeinek 
biztosftékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosltékot köthet ki. 

6 .2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejüleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvú, minöségtanúsftó bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes 
körOen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 
beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles a teljesftéssel egyidejűleg (az átadás-átvételi eljáráson) átadni Megrendelő 
részére az alábbi dokumentumokat: 

- megvalósulási rajz az érintett átépitésekrol, 
- emelőberendezés dokumentáció, teherpróba jegyzőkönyv, 
- szivattyúk minőségi bizonyítványa, garanclalevele, kezelési és karbantartási utasítása, Q-H 
jelleggörbe, munkapontra vonatkozó hidrológiai mérési jegyzőkönyv, 
- szagtalanító berendezés mOszaki dokumentáció, 
- elektromos kapcsolási rajz, 
- elektromos kivitelez6 nyllatkozata a jogszabályoknak és szabványoknak való 
megfelelőségről, 
- érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kijelölt személyek részére - a Felek által elöre 
egyeztetett időpontban - oktatást biztosít az általa elvégzett átépítések, az általa telepített 
berendezések, illetve az átemelő-telepek működése vonatkozásában. Felek az oktatás megtörténtét 
jegyzökönyvben dokumentálják. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minöségQ. 
Vállalkozó köteles betartani az épftési termék épftménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesrtmény Igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendeletben írtakat. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna -akkor is, ha a 
vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem f. osztályu minösltéssel rendelkezik- a Megrendelő 
választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértö 
szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - állásponiját mindkét Fél elfogadja. 

6.2.6. Válfalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosftsa a munka hatékony és 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak és müszaki elöirásoknak kel megfelelnie. 

6.2.7. Vállalkozó kötetes az építés teljes időtartama alatt épltési naplót vezetni és az épités 
helyszinén, hozzáférhető helyen tartani. Az épftési napló vezetésére az épftőipari kivitelezési 
tevékenységről szófó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállltásár6Velszéllfttatásár61 
gondoskodni. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező - hulladéknak nem minösülö -
bontott anyagok Megrendelő által megjelölt telephelyre történó elszá1Htásár61/elszállfttatásáról 
gondoskodni. 
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6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibél, vagy hiányosságai nem akadályozzák·e a munkavégzésben, szerzödésszerü teljesítésben. 
Ezen ellen6rzési kötejezettségének elmulasztása esetén Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, 
hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte eló. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után 
a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az 6v6- és baleset-elhárítási 
rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi elöírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A 
részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerzödéshez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. A 
munkaterület átadása után, a felújítási munkák idötartama alatt az átemelö·telepek üzemszerü, 
folyamatos müködtetése a Vállalkozó kötelezettsége. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben -
az elektromos áramot és a vizet térltésmentesen használhatja. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel 
összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a 
munkaterületről és a szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket 
folyamatosan eltávolltani. 

6.2 .12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a 
vonatkozó munka·, beleset- és tüzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendefönél érvényben lévő 
rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö teljes működési területére érvényes az MSZ 
EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági, illetve az Észak.pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi lszaplerakó vonatkozásában az 
MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles 
betartani az ezen irilnyítási rendszerek által megfogalmazott elvárásOkat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő id6re való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. 
Az értesítés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.2. 16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesltl abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése elött ellene, illetőleg alvállalkozója ellen 
csőd·, felszámolási-, végelszámolási~, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.17. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illet61eg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredö kárért. 

7. Szerzödésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerzödésszegés(ek) esetén, az ott rögZített kötbérigény(ek)en túl, azok Osszegét meghaladó kárát, 
valamint a szerződésszegés{ek)böl eredő egyéb jogait érvényesrtse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
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összegét. 

7 .1. Késedelmes teljesítés 
7 .1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.1.1.1 . Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott idöpontban 
a teljes(tést nem fejezi be. 

7.1 .1.2. A késedelmi kötbér alapja késedelemmel érintett telep(ek)re esO nettó vállalkozási díj (2. sz. 
melléklet szerint). A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb 
a kötbéralap 20%-a. 

7.1 .1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7 .1.2. Megrendel6 késedelme esetén 

7 .1.2 .1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kOtelezettségének határidőben nem tesz eleget Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás 
7.2.1. Jótállás (mQködési garancia) 

7 .2.1.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (müszaki átadás-átvételi eljárástól) szám ftott 72 
hónapra a felújított telepen teljes körO működési garanciát vállal, amely keretében szavatolja a 
szivattyúk ajánlatban vállalt teljesftményét. 

7.2.1.2. A Vállalkozó által vállalt jótállási időszak alatt a Vállalkozó kötelezettsége a szivattyú(k), 
elektromos szekrény(ek), szintmérö(k), biofilter(ek) gyártóművi el6írások szerinti karbantartásainak 
elvégzése, azonban nem tartalmazza a rendeltetésszer(] üzemeltetés során szükségessé váló 
alkatrészek cseréjének költségét, továbbá a biofilter(ek) esetében a töltetanyag cseréjének 
költségét. Utóbbiak anyagdíját Vállalkozó külön számla benyújtásával érvényesrtheti Megrendelő 
felé. 

7.2.1.3. A jótállés keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre jav(tási 
készenlétet biztosrt, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi kijavításáról, a 
következők szerint. 

7.2. 1.4. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően személyes 
ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennylben azonnali intézkedés 
szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a +36-231511-140. telefonszámon, 
- munkaidön túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a +36-231511-140 telefonszámon. 

7 .2.1.5. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést, illetve a szivattyúkat nem 
veszélyezteti, a bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 
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7.2.1.6. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelö a szükséges tájékoztatást és adatokat 
megadja {pl. csereszivattyú szükségessége). 

7 .2.1. 7. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 24 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztetö esetben a hibaelhárítás 
azonnali munkakezdést igényel. 

7 .2.1.8. Elöntés veszélye esetén a Megrendelő a szükséges mértékig a telep mOködésébe 
beavatkozik, melynek költségét Vállalkozó köteles Megrendelő javára megtériteni. A nem megfelelő 
karbantartás, vagy a beépített szivattyúk mQszaki elégtelensége miatt kialakult hiba kijavításának 
teljes költsége a VállaUcozót terheli, azt a Megrendelő felé nem hárfthatja tovább. 

7.2.1.9. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, (rásban rögzítik. 

7 .3. Biztositás 
7.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, 
Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztositással (a továbbiakban: Biztosltás). A 
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. 

7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosltásban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megsziínéséhez, vagy a biztosltási fedezet csökkenéséhez vezethet, ifletve az alvállalkozóit az 
ilyen magatartás tanúsltásától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei 
- akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegése esetén Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. 

8. Szerz6dés módoeitása, megszűnése 

8.1. A szerz6dés módosftása, magsz0n6se közös megegyezéssel 

8.1. 1. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 
2011 . évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, frásban módosíthatják, 
illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1 .2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesftés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (p6tmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendefö a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei 
betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a p6tmunka Vállalkozó áltati elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatélyú, rendkJvüll felmondás 
Felek a szerzödést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Súlyos szerz6désszegésnek min6sül 
8.2.1. Vállalkozó részér61: 
~ Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 

további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 
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8.2.2. Megrendel6 részéról 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt} naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó lrásbeli felszólftását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1 . Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerzódést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1.1 Vállafkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2.1 Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tüz, árvlz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset 
vagy más vis maiomak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél 
írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett 
részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az erre vonatkozó értesítéstől számftott 10 (tlz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkező esetben a másik Fél jogosult irásban a jelen szerzödés lehetetlenüléssel való 
megszQnését megállapítani (az ilyen értesitésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerzödéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az 
okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Mllszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és MCiszaki ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerzödö Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzftik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást. 
az azt igazoló dokumentummal egyidejOleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 
(tfz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körü felelősséggel 
tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csöd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különOsen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 
nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik 
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Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

11 .4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesftése érdekében 
kötött szerzódésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerzödö 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögztteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkfsérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11 . 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Plk., az 
ép/tőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § és az 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vállalkozó 
felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 8 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerúen irták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2016. O.L~: .... . . 
Grundfos Soutb ~ 
East Europe Kft.~ ' 
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