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VALLALKOZASI SZERZODES

amely Iétrejott egyrészrél a

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkdrii Re’szvénytérsaség

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4,
Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezets bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz8szam: 101 02093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendels, valamint

Masfeldl a
Penta Altalanos Epitsipari Kit.

Székhelye: 2100 Godolls, Kenyérgyari at 1/e.
Telefon: 28/529 050

Telefax: 28/529 070

Szémlavezetd bank: OTP Bank Nyrt.
Penzforgaimi jelzészam: 1171 0002-20128249
Adészam: 10452556-2-44

Cégjegyzék szam: 13-09-079473

Statisztikai szamjel: 1 0452556-4221-113-13

a tovabbiakban mint Vallalkozé
kozétt (a tovabbiakban: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feitételekkel

Elézmények
Megrendel6, mint ajanlatkérs a kbzbeszerzésekrél szold 2011, CVIN. térvény 122, § (7
bekezdés a) pontja alapjan [-2015440187 szamon 2015, aprilis 10, napjan megkildétt

déntését 2015, junius 23. napjan kihirdette. Megrendelének a kézbeszerzési eljarasban
hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkozd lett

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozs elvalialja a ,Megallapodas a 2013, &vi budapesti arviz
utani helyredliitasi feladatok elvégzéseérd!” targy( szerzédés 1. szami) meliékletében 11/13.
szamon szerepld Budapest, i, kerllet, Gazgyari parapetfal szerkezetében tértént arvizi
karok helyreallitdsi munkalatainak elvégzését Vallalkozs altal benydjtott, illetve a Megrendeis

aital elfogadott kiviteli terveknek 8s az ajanlatnak megfeleléen.

1.1 Tervezés:

Véllalkozo elvallalja a Budapest, lil. kerilet, Gazgyari parapettfal szerkezetében tértént arvizi
karok helyreallitdsa munkalatai jogszabaly altal elsirt engedélyezéséhez és Kivitelezéséhez
szlkséges tervdokumentumainak elkészitését és azok engedélyeztetését. Az elkészitends
dokumentaciéra vonatkozé minéseégi és mennyiségi mutatékat jelen szerzédés 5.3. pontja és
alpontjai tartalmazzak. Felek egyuttal kételezik magukat, hogy az eredményes teljesités




érdekében minden — jelen szerzédésben és a jogszabalyokban elbirt — kotelezettségiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

1.2. Kivitelezés:
Vallalkozé elvallalja Budapest, Ill. kerllet, Gazgyari parapetfal szerkezetében tortént arvizi

karok helyrealiitdsa munkalatainak elvégzését a jelen szerzOdéshez 1. sz. mellékletként
csatolt Vallalkozéi koltségvetés és milszaki ajanlat, valamint a kivitelezés részletes miszaki,
mindségi kdvetelményeit tartaimazé kiviteli tervdokumentécié alapjan.

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termeékek
felhasznalasaval jelen szerzédés tartalmanak és az eldzetes egyeztetéseknek megfelelGen
kételes megvalositani.

Vallalkozd a teljesitéshez szilkséges termékekrdl, eszkozdkrdl és anyagokr6l sajat maga
gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositia a felmerlilé igényeknek
megfeleld mennyiségben és temezésben.

Vallalkozé — jelen szerz8désben vallalt hataridére torténd teljesités érdekében - a
Kivitelezési munkak (temezését és szervezését Ugy végzi, hogy figyelemmel van a
helyredllitasaban érintett Iétesitmény kornyezetében mar folyamatban levé mas
beruhazasokra, ide értve tébbek kdzétt azok elbrehaladasat, és kdzlekedésre gyakorolt
korlatozé hatasaikat.

2. Teljesités helye és hatarideje, feitételei
A teljesités helye: Budapest, 1l kerOlet, Gazgyartol délre.

2.1 Tervezés és engedélyezés

Vallalkozo Tervdokumentaciét készit a jogszabaly altal elbit engedélyezéshez és
kivitelezéshez, melyet egyeztetni és jovahagyatni koteles Megrendeldvel. A terveket
Vallalkozé 30 napon belll késziti el, mely hataridé magaba foglalja a Megrendeldvel t5rténé
egyeztetéseket is. Vallalkozd elvallalja az elvégzett tervezési munka eredményekeppen a
jovahagyott tervek engedélyeztetési tevékenységenek ellatasat is.

A Tervezés és engedélyezés az alabbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését

(leszallitasat) foglalja magaba:

o tételes koltségvetési kiiras,

e méret és mennyiség szamitas;

e id6rendi organizacio,

s allapotfelvétel az érintett szakaszrol;

s az elkészilt tervek 5 példanyban torténd benyljtdsa Megrendelbnek;

e tervek jbvahagyatdasa Megrendelbvel,

s a terlllet régészeti érintettségére vonatkozo nyilatkozatot 1 eredeti példanyban (ezen
pont tekintetében Megrendel6 egylttm(ikddni koteles);

e érinteltség esetén tarsUzemeltetdi és szakhatésagi allasfoglalasokat, hatosagi
engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban;

o jogszabaly altal elbirt esetieges tovabbi dokumentumok.

! A szerzbdés teljesitése soran a lista Felek egyeztetésének fliggvényében modosulhat, figyelembe véve azt, hogy
a munka épitési engedélyhez kotott-e.
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2.2. Kivitelezés

2.2.1. Vallalkozé jelen szerzédés 1.2 pontiaban meghatarozott kiviteli munkalatokat a
Kivitelezéshez szlikséges Osszes engedély beszerzését kovets 10 napon belll kételes
megkezdeni.

Vallalkozé a Szerzddeésszerlen teljesitett munkat a munkaterijlet atadasat koévetden
legkésébb 2016. februar 05-ig végzi el.

A munka megkezdéséhez szlikséges munkater{let atadasanak id8pontjat Felek kozssen
tlzik ki az 5.1.2.4. pontban leirtak figyelembevételével.

2.2.2. A munka készre jelentését kdvetden Megrendel6 Vallalkozdval egyezietve kitlizi az
atadas-atvétel] eljards idSpontjat és - amennyiben azt jogszabalyok elbirjak ~ arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézszolgaitatok képviselsit meghivia. A kivitelezésben
kbzremiiksdd alvallalkozokat a Véllalkozd hivja meg.

2.2.3. A kivitelezést kévets mUszaki dtadason a Felek képviseli kotelesek megjelenni. Ha a
Megrendeld miszaki ellenére a mdszaki atadason az elézetesen egyeztetett és g
Megrendelé aital elfogadott idépontban nincs jelen, Gj hatarnapot kell kittizni azzal, hogy a
miszaki atadas-atvétel iddpontianak ebbsl ereds késedelmes megkezdése esetén
Vallalkozé mentestl a kesedelmes teljesitéshez flz&dé jogkdvetkezmények aigl.

’

2.2.5. Amennyiben az atadas-atvételi eljards soran, illetve mennyiségi és minségi hibak,
hianyok kijavitasat, pétlasat vagy esetleges cseréjét - ifletve azok Megrendeld képviseldje
altali ellenérzését — kovetden megallapitasra keril, hogy a Vallalkozd szerzbdésszer{len
teljesitett, a Megrendeld kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teliesitést az atadas-
atvételi jegyzdkonyvben régziteni, valamint a Teljesltés Igazols dokumentumot kiallitani

2.2.6. Vallalkozé a szerzédés teliesitése érdekében felmerils szombati, vasarnapi, vagy
Unnepnapi, illetve é&jszakai munkavégzés esetén dij-, iletve koltségtébbletre nem tarthat

igényt.

2.2.7. Ha a Vallalkozs dnhibajan kivil nem teliesiti a valialt hataridét, a szerz6ds felek a
hataridé médositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz szlikséges felkészilés
id0tartamanak figgvényében egyeztetik.

2.2.8. Az atadas-atvételi eljarasré! Felek harom peldanyban atadas-atvétel; jegyzdkonyvet
készitenek, amelybdl egy példany Megrendelét, €gy peldany Vallalkozét iflet meg, egy
példany pedig az Epitési naplé mellékletét képezi. A jegyzbkényvnek legalabb a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)~j) pontja szerinti tartalommal kel elkésziinie.

2.2.8. Valalkozé a munka dokumentilasat g Megrendelé tovabbi elszamolasanak
sikeressége érdekében a 9/2011. (I 15) Korm. rendeletnek (vis maior tamogatas
felhasznalasanak részletes szabalyairdl) megfeleléen végzi.

3. A szerzGdés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult szeméiyek

Szerzéds Felek megailapodnak, hogy a munkak ellenbrzésével, atvételével es igazolasaval
kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmerils kérdésekben a kovetkezd személyek
jogosuitak eljami.



Megrendeld részérdl:

Vallalkozo részérdi:

illetve az altaluk kijelolt személyek.

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység:
Tervezés, Kivitelezés
Beruhdazasi Osztaly vezetdje
Mezd Ferenc
- kivitelezés, kapcsolattartas, teljesités igazolas
Tel.: .+36 1 455 4267
Fax: +36 1 459 1694
E-mail: mezof@fcsm.hu

Miiszaki Ellenérzési Csoport
Zsiga Istvan

- kivitelezés, kapcsolattartas, miszaki ellendrzés,

teljesités igazolas
Tel.: +36 30 381 6511
E-mail: zsigai@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztély vezetéje
Racz Tibor

- kivitelezés, kapcsolattartas

Tel.: +36 331 6404

E-mail: raczt167@fcsm.hu

Ar- és Belvizvédelmi Osztaly
Bruck Gyula

- kivitelezés, kapcsolattartas
Tel.: +36 30 332 9628

E-mail: bruckgy@fcsm.hu

Kézvetlen kapcsolat

— kivitelezés, felligyelet
Siile Csaba Akos
Tel.:+36 28 529-050; +36 30 606 7391
Fax:+36 28 528-070;
Hivatalos értesitési cim:
2100 Godolié, Kenyérgyari ut 1/e
Email: sule.csaba@pentakft.hu

Felelds mﬁ-szgki vezetdk

Siile Csaba Akos

Tel.:+36 28 529-050; +36 30 606 7391
Fax:+36 28 529-070;

Hivatalos értesitési cim:

2100 Godolls, Kenyeérgyari ut 1/e
Email: sule.csaba@pentakft.hu

A fent megadott cimekre igazoltan megkuldétt dokumentumokat Megrendeld kezbesitettnek

fekinti!
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4. Pénziigyi feltételek
4.1. Vallalkozasi dij

A Vallalkozét megilleté vailalkozasi dij a fervezési dij és a kivitelezési dij dsszegeként
hatarozhatd meg.

A vallalkozasi dij atalanydij, vagyis a teljesités soran Vallalkoz6 kilon koltségtérités nétkil
kételes minden, a beruhazas milkodéképességéhez, rendeltetésének betsitéséhez, illetve a
kételezd elbirasoknak valé megfeleléségéhez sziikséges munkat elvégezni.

Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.
Megrendeld elbleget a 4.2 pontban meghatarozottak szerint fizet.

Felek a Budapest, lll. kerllet, Gazgyari parapetfal szerkezetében tortént Arvizi kdrok
helyredllitasa tervezési, kivitelezési munkainak ellenértékét az alabbiak szerint hatarozzak
meg:

4.1.1. Tervezés
4.1.1.1. Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozo a tervezést 1.500.000- Ft, azaz
egymillié-Stszazezer forint tervezési dif elienében végzi el.

A 2007. évi CXXVI. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében Vallalkoz6 olyan szamla kibocsatasardt
gondoskodik, amelyben atharitott add, illetSley az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozo tervezési dif tartalmazza a tervek elkészitésének kéltségeit,
a tervek engedélyezésének koltségeit, mely magdban foglalja a szikséges 6sszes engedély
beszerzésének koltsegeit, és minden, a Vallalkozé tevékenységével sszefiiggs, azzal jard
koltséget, jaruiékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozo a Megrendelét jelen szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben képviseli, illetve a
Megrendelé erdekében eljar,

4.1.1.3. Vallalkoz6 a tervezés soran egy részszamlat jogosult benytjtani az alabbiak szerint:

4.1.1.3.1. A tervezes részszamidja akkor nydjthatd be, ha a komplett terveket Megrendels
jovahagyta és azokat Vallalkozd leszallitotta, valamint azokat az illetékes hatosagoknak
engedélyezesre benytjtottak, azt dokumentdltdk, ha Vallalkozé benydjtotta a tervhez
szlikséges Osszes engedélyt, vagyis ha az Osszes érvényes kézmipecsét, szakhatosagi
engedely, forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezésre &l illetve Megrendeld a
részteljesitest a teljesitési igazolas alairasaval igazolta.

4.1.1.4. A szamlak benytjtasanak és kifizetésének maodjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.2. Kivitelezés
4.1.2.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat
22.310.000 ,- Ft, azaz huszonkettﬁmiEiié-héromszéz’gi_z,&:rint kivitelezési dij ellenében végzi
e!. [ V-N Ve T e

Jer T

A 2007. evi CXXVIL. tv. 142 § alapjan az altalénos forgalmi adét a Megrendels fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd szabalyok alapjan épitéstigyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. torvény (Afa tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban -~
Vallalkozé olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott add, illetbleg az
Afa tv. B3. § -ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

4122 A Kkivitelezésre vonatkoz6 kivitelezési dij tartalmaz minden, a Vallalkozd
tevékenységével Osszefliggd, azzal jaré koltséget, beleérive a hatésagi engedélyek altal
eldirt munkak elvégzését, a szikséges bontasok koltségeit, egyéb munkalatok kéltségét, a
munkadij, kiszallasi dij, szallitas, anyagkoltség, vam, adok, dijak, illetékek, gépbériet, egyéb
dijakat és koltségeket.

4.1.2.3. Kivitelezés tekintetében Vallalkozdé a szerzbédés 2. sz. mellékletét képezd
Megvaldsulasi és Pénzlgyi Utemtervben meghatarozott teljesitésnek megfeleléen a
Megrendelé altal igazolt teljesitést kdvetben jogosult részszamiakat kiallitani 25%-0s, 50%-
os, illetve 75%-os készilitségi szint elérését kdvetden. A részszamlak alapjat a 4.1.2.1.
pontban meghatarozott 6sszeg képezi.

4.1.2.4. A kivitelezés dijanak fennmaradé részére, a végszamila akkor nyljthatd be, ha a
jovahagyott Kiviteli tervek alapjan kivitelezési, helyredllitasi munkalatokat Vallalkozé
maradéktalanul elvégezte, valamint a mlszaki atadas-atvétel sikeresen lezaruit es ezt felek
jegyzbkényvben rogzitették.

4.1.2.5. A szamiak benyujtasanak és kifizetésének médjat a 4.3 pont tartalmazza,

4.2 El6legre vonatkozé eléirasok

4.2.1. Megrendeld a kivitelezési munkalatok megkezdését koévetden 10% eldleget fizet
Vallalkozonak. Az eldleg kifizetésekor figyelembe veendd alap a 4.1.2.1. pontban
meghatarozott, kivitelezésre vonatkozdan megadott dsszeg. Vallalkozénak a munkater(let
atadasakor be kell nyujtania elblegbekeérd levelét, amelyet Megrendelé a kézhezvételtd!
szamitott 15 napon belul teljesit (kifizet), a szerzdédésben megadott pénzforgalmi
jelzbszamra toriéné atutalassal. A kifizetett eldleg Osszegérdl Vallalkozé 10 napon belll
elblegszamiat allit ki, melyet Megrendel§ részére megkild.

4.2.2. Amennyiben Vallalkozo élt az elbleg igénybevételével annak ésszegét el kell szamolni,
fe kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyjtandd végszamla 6sszegébdl.

4.3 Szamlakiallitas, fizetési litemezés?

4.3.1. Valialkozé altal igénybevett alvallalkozé(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adodzas
rendjérél szolé 2003. évi XCll. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Alvallatkozd igénybevétele esetén Vallalkoz6, mint az alvallakozo(k) felé kifizetést
teljesitd szervezet vallalja, hogy jelen szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant
alvallalkozo(k) részére teljesitendé nettd 200.000.-Ft-of meghaladd kifizetések
tekintetében alkalmazza az adézas rendjérdl sz61é 2003, évi XCIL tdrvény 36/A. §-aban
megfogalmazott rendelkezéseket.

2 A nyvertes ajanlattevd ajanlatinak megfelelden a nem relevans rész torlésre keriil.
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c) A szamidzas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld képviseléje altal alairt
Teljesites Igazolé dokumentum képezi.

d) Teliesités igazolasara jogosult személyek:
Tervezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetdje,
Kivitelezés soran: a Beruhazasi Osztaly vezetéje és a miiszaki ellenér egyidtesen.

e) Vallalkozonak legkéstébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyitatkoznia kel hogy
mekkora &sszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitéshe bevont alvallalkozo(k)
egyenként mekkora Gsszegre jogosult(ak) az ellenszolgalitatasbot, egyidejlileg felhivia az
alvallalkozé(ka)t, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(kajt.

f) Vallalkozd a jelen szerz8dés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazold
dokumentum alapjan allit ki szédmlat Megrendel részére 4 példanyban. A szamlaban
reszleteznie kell a Vallalkoz6i teljesités, valamint az alvallalkozoi teljesités mértékeét.

g) Megrendelé az f) pont alapjan kiéllitott szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét a szamla kézhezvételétd! szamitott tizenotodik (15.) napon vagy azt megeltzd
utolso banki napon, banki atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt
bankszamiajara.

h) Vallalkozé koteles legkésObb a g) pont szerinti banki tutalast kévetden haladéktalanul
kiegyenliteni az alvallalkozd(k) szamiait. Véllalkkozo a jelen pont vonatkozasaban koteles
alkalmazni az adézés rendjértt sz6lé 2003. évi XClI. térvény (Art) 36/A. §-at és annak (3)
bekezdése szerinti esetben a szamla 8sszegét visszatartani.

i) Véllalkozé benyijtia a Megrendelnek az h) pont szerint teljesitett atutalasokré! szold
igazolasok (tranzakciorél sz6lé banki kivonat vagy igazolds a tranzakciorol) egyszert
masolatait, vagy az alvallalkozd(k) kéztartozast mutaté egylttes adbigazolasanak egyszer(i
masolatat, vagy annak hitelt érdeml|é igazolasat, hogy az alvallalkozo(k) nem jogosult(ak) az
e) es f) pontban — Vallalkozé &ltal tett nyilatkozat — szerinti Osszegre, illetve annak egy
részere.

j} Megrendelé az f) pont szerinti szamla Véllalkozéra vonatkozé ellenértékét, az i) pont
szerinti igazolas kézhezvételétdl szamitott tizenttsdik (15.) napon vagy az azt megelbz6
utolsd banki napon, banki 4tutalas dtjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzédésben megjelolt
bankszamlajara, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni fizetési kételezettségiket az Art. 36/A. §-
ara is tekintettel teljesitették.

k} Amennyiben Vallalkozo az h) illetéleg i) pont szerinti kdtelezettségét nem telfjesiti, az adott
teljesités ellenszolgaltatasabdl kizarolag a Vailalkozdét megillets, fennmaradé dsszeget
Megrendeld &érzi (nem utalja &t} és az csak akkor Hleti meg Véllalkozét, ha Vallalkozo teljesiti
az h) illetbleg i) pontban foglalt kitelezettségeit, vagy hitelt érdemlden igazolja, hogy az
alvallalkozé nem jogosult az e) pontban — Vallalkozé altal tett nyilatkozat szerinti — Osszegre
vagy annak egy részére.

) Vallalkoz6 a szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeldként a kovetkez6 megnevezést kételes hasznalni; Févarosi Csatornazasi Mivek
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4., A szamia(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek
Zrt. lgazgatasi Osztdlyara (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani.

m) A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elbirasoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).
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n) Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

0) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviselbje sltal aldirt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

5. Felek jogai és kotelezetiségei

5.1. Megrendeld jogai és kételezettségei
Megrendelé koteles biztositani konzultacids és egyeztetési lehetfséget Vallalkozdnak a
tervezés és kivitelezés soran eldre egyeztetett idépontban.

§6.1.1. Tervezés

5.1.1.1. Megrendeld koteles az elkészitett és a teljesitésre, szerzfdésnek megfelelden
felajanlott  tervdokumentaciot é&s egyéb  dokumentumokat atvenni és  azok
szerztdésszerlisegérdl, illetve elfogadasardl az atvételtdl szamitott 5 napon beldl nyilatkozni.
Amennyiben a tervdokumentaciot Megrendeld javitéasra visszaadja, a nyilatkozatban — a
kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfelelé hataridét kell fGzni. A kijavitott
tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra t6riénd visszaadasara jelen pont eldirasait kell
atkalmazni.

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi feltlirt
terviapot ,VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzdvel kell ellatni és a moddositast az eredeti
terviapszamon egy ,M-szam" jeltléssel kell felttintetni.

5.1.1.3. Megrendel6 — a részieljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstdl érdekmulasanak
igazolasa nélkdl barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozo tenylegesen és
indokoltan felmerQlt, valamint bizonylatokkal igazolt karat, azaz a ténylegesen felmerdit
karat, az elmaradt hasznat, valamint a kar elhdritasaval kapcsolatban felmeriit kélisegeit
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysagat a Vallalkkozonak hitelt érdemiden bizonyitania
kell a Megrendeld szamara. Az elallas folytan keletkezett kar megtéritésénél is érvényesil
azonban -~ a karfeleldsség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozd
karelharitasi, illetbleg karcstkkentési kdtelezettsége.

5.1.1.4. Megrendeld koételes egylttmiikddni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzddésszert
teljesitésének eldsegitése érdekében, igy segitséget kell nyljtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolddd munkakhoz sziikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utobbi indokoltan
kérhet téle.

5.1.1.5. Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
és — irasbeli jelentések, tajékoztatdk bekérésével — rendszeresen ellenérizni, a Vallalkozd
pedig koteles biztositani annak lehettségét, hogy a Megrendel6 a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendeld
utasitasai szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitéast, amely
ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozo hatdsagi engedélyekkel, vagy amely
utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd beruhazas valdsulhatna
meg. Vallalkozd minden esetben koteles Megrendelt késedelem nelkil tajekoztatni és
irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld altal adoft utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

51.1.6. Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitdsaival az el6zd6 pontban
meghatarozott utasitasadasi jogkért ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését




nem teheti terhesebbé, vagyis nem novelheti a munkavégzés redlis kéltségeit. Megrendels
utasitdsai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé 4ltal elvégzendd munka
megszervezésére sem.

5.1.2. Kivitelezés

5.1.2.1. Megrendeld kételes Vallalkozd szerzédésszer(l teljesitését eldsegiteni és az
elfogadott teljesitést kbvetden a kivitelezési dijat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban irtak
szerint.

5.1.2.2. Megrendelé hozzajarul, hogy Vallalkozé az ajanlataban tett nyilatkozatanak
megfelelSen, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen a szerzédés teljesitéséhez egy
vagy tobb alvallalkozét vegyen igénybe.,

5.1.2.3. Megrendel koteles a helyszini kértimények figyelembevételével a biztonsagos
munkavégzésnek megfeleld kilonleges biztonsagtechnikai, balesetvédelmi, tlzvédelmi
elbirasokat és utasitasokat elézetesen ismertetni Vallalkozé szakembereivel.

5.1.2.4. Megrendels vallalja, hogy kivitelezési munka teljesitéséhez szlkséges
munkateriiletet — legkésbbb az engedélyes tervek leszallitasat kovetd 10 napon belil a
Vallalkozé alkalmazottainak rendelkezésére bocsatja.

5.1.2.5. Megrendel6 gondoskodik arrdl, hogy Vallalkozé munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott személy a végzett tevékenység atvételére és igazolasara.

5.1.2.6. Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt allo, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat képviselsi (tjan személyesen ellendrizze. Vallalkozé nem mentesiil
a felelosség aldl, ha a Megrendelé az ellenérzést eimulasztotta vagy nem megfelelden
végezte el. Megrendel6 az ellendrzés megallapitasait az épitési napidban rogziti.

9.1.2.7. Megrendel6 miszaki ellenére a kérnyezetet érinté munkavédelmi, technoldgiai
hianyossagok, vagy egyéb, a jelen szerzédésben, kapcsolédd dokumentumaiban, illetve a
vonatkozé jogszabalyi elbirasokban rogzitett feltételek nem teljesilése esetén a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

5.1.2.8. Megrendeld eés Vallalkkozd kodzdtti barmilyen anyagmozgésrél a Vallalkozé
anyagatadasi bizonylatot allit ki, amelyet a berendezések, alkatrészek atvétele utan
Megrendeld képviseldje igazol.

5.2. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

5.2.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vallalkozd, vagy az altala a
teljesitésbe bevonni kivant személy tevékenységi kdrébe tartozik, annak megvalositasahoz
szlikséges human erbforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel és esetlegesen szilkséges
jogosultsagokkal (engedélyekkel) Vallalkozd, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant
személy rendelkezik.

5.2.2. Alvallalkozo igénybevétele®

a) Vallalkozd a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt,
kézbeszerzes értékenek 10%-at meghaladé meértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti; e (alvallalkozd neve, székhelye).

b) Vallalkkozé ajanlataban a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: tervezés,

3 A nyertes ajénlattev( ajénlata alapjan kertil kitdltésre, illetve a nem relevans rész athtizdsra.
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kovezés, injektdlds, fuga  kit6ités,  allapotfelmérés, forgalomtechnikai terv
készitése/engedélyeztetése, mindségvizsgalatok, szallitas.

¢} A teljesitésbe Vallalkozd — a fenti alvallalkozdkon kivil - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében
foglaltakon kivill mas alvallalkozét nem vonhat be. Vallalkkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkozoért ugy felel, mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig
felel minden olyan karéert is, amely e nélkill nem kévetkezett volna be.

d) Vallalkozonak a teljesitésben résztvevd alvallakozé(k) esetében is alkalmaznia kell az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szoldé 191/2009. (iX. 15.) Korm. rendeletben foglaitakat.

e) Megrendel6 felhivja Vallalkoz6 figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval kétott szerzddésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi add nélklul szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

f) Vallalkoz6 az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Vallalkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkoz6 munkajaért Ggy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe
vett alvallalkozo esetén Vallalkozd felel minden olyan karért is, amely az alvallalkozé
igénybevétele nélkll nem kévetkezett volna be. Az alvéllalkozd ismétlddéen szakszertitlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasdra a Vallalkozd koételes az érintett
alvallalkozoval a szerz6dését felbontani és a targyl munka szerzddésszerl elvégzésérdl
haladéktalanul gondoskodni.

5.2.3. Véllalkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetbleg alvallalkozdja
ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

5.2.4. Vallalkkozé ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvaltozésra,
illetbleg jogutodiasra, jogok és kotelezetiségek atszallasara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beclvadasra ker(d sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabd! eredd karért.

52.5. A Vallalkkozé késedelem nélkill koteles irdasban értesiteni a Megrendel6t jelen
szerzbdésben megjeldlt  képviselbjének, lletve  nevének, cimének, tovabba
bankszamlaszamanak megvaltozasardl.

5.2.6. A \Vallalkozonak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy -~ az eljarast
megindité/ajaniattételi felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen — a jelentkezésében
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, Oket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas szikségessége merilne fel,
errél a koraiményrél Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendeldt tajékoztatni, tovabba
biztositania kell, hogy a teljesitésbe bevont Gjabb szakember rendelkezik ugyanazon
képzettséggel és szakmal gyakoriattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.

5.2.7. Véllatkozé valialia, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdés teljesitésével
osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatalya aléd
tartozé tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmeének csdkkentésére alkalmasak.

5.3. Tervezés

53.1. Vallalkozd kételes a 2.1 pont szerinti feladatokat elvégezni, vagyis a
tervdokumentaciot elkésziteni és azt engedélyeztetni.
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5.3.2. Vallalkozé kételes a jelen szerzOdésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatasszerlien vegzé személytdl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
koltségeiben leggazdasagosabb médon elvégezni.

5.3.3. Amennyben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld aital adott utasitas
célszerdtlen, szakszer(tlen, avagy tiliépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozd legkésébb
az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 3 napon bellil erre figyelmeztetni koteles a
Megrendelbt, részletesen és indokoltan feltarva az adott utasitdssal szembeni fenntartasait.
Amennyiben Megrendeld az utasitast a Vailalkozo értesitésében foglaltak ellenére fenntartja,
Vailalkoz6 a szerzédeéstdl eldllhat. Ha nem all el, kdteles a Megrendelé adott utasitasat
vegrehajtani, és a munkat a Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkkozo a Megrendels
altal adott utasitas szerint nem vegezhet: el a munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatdésagi
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

5.3.4. Vallalkozo koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni minden olyan kérGiményrél,
amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kellé idére valé elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolia, llyen kériimenyek felmerlite esetén az ériesités elmulasztasabdl eredé karért
a Vallalkozo felel.

5.3.5. Vallalkoz6 kételes Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teljesitesében kozrem(kddd személlyel szemben szakmai tevékenységét &rintd
szabalysértés vagy blncselekmény miatt eljaras indult.

5.3.6. Vallalkozo kételes Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkiil
atadni, valamint elektronikus (ton is megkUldeni vagy atadni a Megrendelé altal kijelolt
tervellendrnek. A kiviteli tervdokumentaciot az egyes munkanemek koliségvetéséinek
tervezési fejezetében elbirtak szerint és példanyban, a terveket MicroSoft Windows
operacids rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenénéki — alkalmazasban
kell elkesziteni. A rajzok mérete nem haladhatia meg az A0-s formatumot és a nem A-
sorozatl szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét
megfelelfen flizve-kétve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket
csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet
szolgaltatni.

5.3.7. Vallalkoz6 kételes a Megrendelével egytttmikddni. Vallalkozo koteles a teljesités
idétartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére egyeztetett idépontban Megrendelé
reszere biztositani.

5.3.8. Vdllalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozé jogszabalyok eldirasainak megfeleld
tervek elkeszitéseért szavatossagi felelésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas
terv megfelell atdolgozasaért a Vallalkozd nem tarthat igényt dijazésra.

5.4. Kivitelezés
5.4.1. A Vallalkozo kételes a kivitelezést megvalésitani, a kivitelezést készre jelenteni, majd
mdszaki atadas-atvételi eljarason atadni.

54.2. Vallalkkozé szavatolja, hogy az 4altala elvégzett munka szakmailag |. osztalyl
mindseégl. Véllalkozo kételes a munkélatokat szakmailag elvarhaté gondossaggal elvégezni.
Amennyiben az |. osztalyl mindsités kérdésében kdzottik vita tdmadna — akkor is, ha a vita
targyat képezd anyag vagy szerkezeti elem 1. osztdlyd mindsitéssel rendelkezik ~ az adott
kérdésben az EMI, a BME vagy igazsagligyi szakérts szakvélemenyét kérheti. A szakérté —
szakertdi testllet — allaspontjat mindkét Fél elfogadia.

54 .3. Vallalkozonak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérs! 12/1988. (XIi. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
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KVM egylttes rendeletben és az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairdl szold
275/2013. (Vil. 16.) Korm. rendeletben irtakat is.

5.4.4. Vallalkozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a valialt munka
hatékony és a vallalt hataridében torténd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technologiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzoknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és mliszaki eldirasoknak kell megfelelnie.

5.4.5. Vallalkozé koteles az épités teljes idétartama alatt épitési naplét vezetni. Az épitési
naplé vezetésére az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6i6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak irdnyadéak.

5.4.6. Vallalkozé megvalésulasi tervdokumentacio készitésere koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvaldsult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelds a
megvaldsulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért. Megrendelé a dokumentaciot
atadasi dokumentacidként fogadja el, melynek hitelességét a Vallalkozé cégszerd
alairasaval és pecsétjével igazolja.

54.7. Vallalkkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, munkavédelmi oktatasban részesitett szemelyeket alkalmazhat.

5.4.8. Villalkozé kbteles a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — amennyiben jogszabaly
kételezden eldirja, engedellyel rendelkezd kezelbhoz torténd -
elszallitasardlelszallittatasarél gondoskodni.

5.4.9. A munkaterillet atadésa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A munkaterllet atadasa
utan a munkavédelem megszervezése, az Ovo- és baleset-elharitasi rendszabalyok,
tlzvedelmi és kdrnyezetvédelmi elbirasok betartasa a Vallakkozé kételessége.

5.4.10. A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozo sajat hataskdrében
és felelésségére oldja meg.

5.4.11. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran a kivitelezéssel dsszefliggd zaj, rezgés, por,
sth. szennyezddésekre vonatkozd eldirdsokat betartani, tovabba a munkaterlletrdl es a
szomszédos terliletekrél a megvaldsitas soran okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani.

5.4.12. Vdllalkozé a teljesités soran a jelen szerzédés, illetve Megrendeld utasitasai szerint
koteles eljarni. Véllalkozé a tervezést a Megrendeld utasitadsai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre
vonatkoz4 hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valdsulhatna meg. Vallalkozd minden esetben
kételes Megrendelét késedelem nélkil tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a
Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.4.13. Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az eléz8 pontban meghatérozott
utasitdsadasi jogkort ne Iépje tul Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitéset nem teheti
terhesebbé, vagyis nem névelheti a munkavégzés realis kéltségeit. Megrendelb utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

5.4.14. Vallalkozo az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor koteles figyelemmel lenni és

igazodni a Megrendel6 tevékenysége soran, altala alkaimazott technolégiakhoz, az Gzemek
folyamatos mikodését nem akadalyozhatja, vagy korldtozhatja. Vallalkozo kiteles betartani
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a vonatkozd munka-, baleset- és tlzvédeimi szabalyokat, illetve a Megrendelénél érvényben
lévd rendészeti és egyéb belst szabalyokat,

5.4.15. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelé teljes mikédési teriiletére érvényes
az MSZ EN ISO ©9001:2001 min6ségbiztositdsi és az MSZ 28001:2008 munkahelyi
egészségvedelmi és biztonsagi irdnyitasi rendszer. Tevékenysége soran kételes betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.4.16. Vallalkkozo koteles a Megrendeltt minden olyan kérliményrs! haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabdl ereds karért a Vallalkozéd
feleldsséggel tartozik.

5.4.17. Vallalkozd kételes biztositani, hogy Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa
ellenérzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések
minbségét.

5.4.18. Vallalkozo6 kételes Megrendeldnek az dtadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni
az atvételi vizsgalathoz és haszndlatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve a
telies megvaldsulasi (hasznéalatbavételi) tervdokumentaciét, a mibizonylatokat, az eléirt
paraméterek ellenbrzésérdl készilt jegyzékonyveket. A végszamia akkor nydjthatd be, ha a
miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarult és ezt felek jegyz&konyvben régzitették.

54.19. Véllalkozé koteles a Megrendeld és Budapest Févaros Onkormanyzata kozétt
letrejott ,Megallapodas a 2013. évi budapesti arviz utani helyreallitasi feladatok elvégzésérsi”
targyban kotott szerzbdés teljesitéséhez szilkséges, jelen szerzédés szerinti teljesitéssel
Osszefiggd tényt, adatot, informaciot, dokumentumot ésszerli id6ben Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

5.4.20. Vallalkozé —~ jelen szerzddésben vallalt hataridére torténd teljesités érdekében — a
koteles a kivitelezési munkak (temezését és szervezését Ugy végezni, hogy figyelemmel van
a helyreallitasaban érintett létesitmény kornyezetében mar folyamatban év6 maés
beruhazasokra, ide értve tobbek kozott azok kézlekedésre gyakorolt korlatozd hatasaikat.

5.4.21. Felek rdgzitik, hogy Vallalkozé a kivitelezés teljes id6tartama alatt kételes
egylttmakodni Megrendelével az esetlegesen szilkséges arvizi védekezés elfsegitése
erdekeben. Amennyiben az &rvizi védekezés ellatasa azt indokolja, Megrendelé a
munkalatokat ideiglenesen leallithatja.

6. Szerzdi jogi rendelkezések

6.1. Vallalkozo kijelenti, hogy Véllalkozé, vagy az altala a teljesitésbe bevonni kivant személy
kizarélagos szerzdje a benyljtott tervnek és/vagy mas szerzdi miinek (a tovabbiakban: terv),
amely egyeni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

6.2. Vallalkozd szavatol azért, hogy a 6.1. pontban meghatarozott szerzdi mivek
vonatkozasaban harmadik személynek nem 4all fenn olyan szerzéi joga vagy mas jelleg(
esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjoga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjdn harmadik személy dijazast, vagy kartéritést
kévetelhetne. Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatban
Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmertlthet. Minden ilyen
eljaras vagy igeny teljes koltsége a Vallalkoz6t terheli ideértve az Ugyvédi munkadijat is.

6.3. A személyhez flizddd jogok kivételével a szerzbi jogok Megrendeltt illetik. Megrendelét
illeti minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi md, igy példaul (a teljesség igénye
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nélkil) térkepek, diagramok, rajzok, specifikacidk, fervek, statisztikak, szamitasok,
adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartdsok kizardlagos, korlatlan
felnasznalasi joga, amelyeket a Vallalkozé jelen szerzédés teljesitése soran allitott dssze
vagy készitett el. Vallalkkozd minden, a jelen pontban foglaltak alapjan 6t esetlegesen
megilletd jogdij és egyéb igényeirdi kifejezetten lemond.

6.4. A Megrendeld a Vallalkoz¢ altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jovahagyasa vagy
engedélye nélkdl is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijffizetési kdtelezettség nélkil.
Vallalkozéd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozo altal szolgaltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a 6.3. pontban rogzitett
feltételek alapjan. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmerilt, nyilvanvaldan sz(lkséges valtoztatdsok elveégzésére kiterjedben a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztassa.

8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzGdés 4.1.1. pontjaban meghatarozoft tervezési dij
mértékét a jelen pontban foglalt rendelkezésekre is tekintettel allapitottak meg.

7. Szerzddésszegés és kdvetkezményei; a szerzédést biztositdé mellékkdtelezettségek:
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzbdésszegés(ek) esetén, az oft rogzitett kotbérigény(ek)en tul, azok Osszegeét
meghaladd karat, valamint a szerzOdésszegés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

7.1. Késedelmes teljesités:

7.1.1. Megrendel5 késedelme esetén

7.1.1.1. Megrendeld késedelembe esik, ha a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget. Megrendeld késedelmes teljesitése eseten Vallalkozot
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatarozott mérték, a késedelmes teljesitésre
vonhatkozoan.

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti kesedelmi kamat alapja a kesedelmet szenvedett
szamla AFA nélk{li ertéke.

7.1.1.3. Vaéllalkkozé késedelmi kamatra vonatkozd igényét irasban koteles kozdlni
megrendeldvel, megjeldlve annak jogalapjat, és dsszegét.

7.1.1.4. Szerz8d6 Felek kijelentik, hogy Megrendeldnek az adozas rendjérd! sz6ld 2003. évi
XCH. torvény 36/A. § alkalmazasabdél eredd esetfleges fizetési késedelme nem minésil
szerzBdésszegésnek.

7.1.2. Vallalkoz6 késedelme esetén

7.1.2.1. Vallalkozo késedelembe esik amennyiben a jelen szerz6dés 1. pontjaban és
alpontjaiban meghatarozott feladatokat a 2.2.1 pontban meghatarozott teliesitési hatariddig
nem végzi el.

7.1.2.2. A szerz6dés késedelmes teljesitése esetén a kotbér mértéke késedelmes naponként
a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 0,5%, maximum a meghatarozott vallalkozasi dij
15 %-a.

7.1.2.3. Véllalkozb késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kdtbér iranti igényét akkor is
jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezeft. A késedelmi kotbér
érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kdtelezettség aldl.

7.2 Meghiusulasi kotbér
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Valialkozo kotbér fizetésére koteles, amennyiben neki felréhaté okbél nem teljesit. Nem
teljesites esetén a kotbér mértéke a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij értékének 15
%- a.

7.3. Hibas teljesités, jotallas

7.3.1. Vallalkozonak a jelen szerz8désben és az ajanlatban meghatarozott, valamint
Megrendelé altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettsl eltérs
teljesités hibas teljesitésnek minésil.

7.3.2. Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozd rendelkezései az iranyadok.

7.3.3. A hibas teljesitési kotbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerz6dés mellékletét
kepezd, rogzitett koltségvetési tétel. A kétbér mériéke a hivatkozott kdtbéralap 15%-a.

7.3.4. Vallalkozé az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti jotallast, szavatossagot és alkalmassagi idét vallal, vagy
ennek hianyaban 24 hénap jotallast vallal. A jotallasi és szavatossagi idS kezdetének a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja szamit.

7.3.5. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jotallasi idészak alatt felmertié minden
hianyossagot sajat koltségére kijavitia. Vallalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki a vis
maior esetére, valamint arra, ha az atadott terméket nem rendeltetésszerien hasznaljak.

7.3.6. Vallalkozé véllalia, hogy a jelen szerzédés targyanak  megfelels
felelésségbiztositassal rendelkezik a munka megkezdésétél a sikeres miszaki atadas-
atvétel napjaig. Vaéllalkozé koteles megtériteni minden olyan kévetelést, amely jelen
szerzOdéssel 8sszeflggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérulés, dologi kar,
valamint az ezekre visszavezethetd kar kdvetkeztében jelentkezik.

8. Szerz6dés moédositasa, megsziinése

8.1. A szerz8dés modositasa, megsziinése kdzds megegyezéssel

8.1.1. Szerzddé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a kozbeszerzésekrd
sz0l6 2011, évi CVIIL torvény (Kbt.) 132. § alapjan csak kdzés megegyezéssel, irdsban
modosithatjak, ifletve — a 8.2. és 8.3, pontokban meghatarozotiak kivételével — csak kézés
megegyezéssel szintethetik meg. A modositast, illetve a kézds megegyezéssel vald
megszintetést elézetes egyeztetésnek kell megeldznie.

8.1.2. Szerz6dé Felek megdllapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran
esetlegesen felmeriild — jelen szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka)
elvegzése valik szikségessé, gy Megrendelé a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on
alapulé koételezettségei betartasaval jar el.

8.1.3. Ha a modositds a Véllalkozo érdekkarében 4116 okbél, vagy szerzédésszegése miatt
szilkséges, a modositas ltal okozott valamennyi koltséget a Vallalkozd viseli.

8.1.4. A modositott szerz8désre jelen szerzédés — médositassal nem érintett — rendelkezései
megfelelben iranyadok.

8.2, Azonnali hataly, rendkiviili felmondas

Felek a szerz6dést a teljesitési hatarids letelte el6tt kizardlag a méasik Fél szerzédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes
tevélben kell kézéini.

Szerzdédésszegésnek mindsil kilidndsen
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8.2.1. Vallaikozé részérol:
- Vallalkozé nyilatkozatdval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Megrendel6 j6 hirét;
- Szerzddésben régzitett munkak végrehajtasat indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendelbének a tovabbi teljesités nem all az érdekében;
- Vallalkozé a szerzédéshen foglalt és fent klildn nem nevesitett kételezettsegeit ismételten
vagy stlyosan megszegi;

Vallalkozd fizetésképtelen, csbdeljarast kezdeményez, vagy ellene jogerdsen felszamolasi
eljarast kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendel6 részérdl

- A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 15 (tizendét) naptari napot meghaladdan, kiilén
indoklas nelkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozd irasbeli felszélitasat kovetden
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozd a szamiat az 4.3. pontban irtaknak megfeleléen
nyujtotta be.

- Megrendeld a szerzddésben foglalt és fent k(lén nem nevesitett koételezettségeit
ismételten vagy sdlyosan megszegi.

- Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozo jé hirét.

8.3. AKbht. 125. § {5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendel® jogosult és egyben koteles a szerzbdést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a kévetkez§ feltetelek barmelyike bekdvetkezik:

8.3.1. Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;
8.3.2. Vallalkozo kozvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

9. Vis maior

9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerzbdés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal tértend teljesitése tlz, arviz, vihar, sztrajk, zendllés, habort, lazadas,
baleset vagy mas vis maiornak mindsld okbél részben vagy egészben lehetetlenné valik, a
masik Fél irasban térténd értesitésével a jelen szerz6dés kdvetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozotisag megsziintéig felflggeszthets.

9.2. A teljesitésben akadalyozott Fél kiteles minden téle telhetét megtenni annak érdekében,
hogy az erre vonatkozd értesfiéstdl szamitott 10 (tiz) napon belll az akadalyoztatast
megsziintesse, ellenkezd esetben a masik Fél jogosult irdsban a jelen szerzddés
lehetetlentléssel vald megszinését megallapitani (az ilyen értesitésig a szerzddés nem
szlinik meq).

10. Dokumentumok

A Vallalkozé a szerz6deshez csak és kizarolag a Megrendel6 ltal (esetlegesen) eldirt vagy
a Felek altal elézetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést
csatolhat. Az okmanyok csak akkor atkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerz6dé
Fél cégszerlien alairja és minden oldalt szignalja.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd meliékletek:
1. sz. melléklet — Vallalkozdi koltségvetés és Mlszaki ajanlat
2. sz. melléklet - Megvalosulasi és Pénzlgyi Gtemterv

3. sz. meliéklet ~ Feleldsseégbiztositasi kdtvény masolata

11. Egyéb rendelkezések
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11.1. Szerz6dd Felek kijelentik és teljes korl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
szerzbdésben megjeldlésre kerllt valamennyi adatuk a valdsagnak megfelel. Szerzédé
Felek rbgzitk, hogy a jelen szerzédéshen feltiintetésre kerlit barmely adatukban
bekdvetkezd valtozast, az azt igazold dokumentummal egyidejliteg, a masik szerz8dé Fél
részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz) munkanapon belid bejelentik. Az adatvaltozasra
vonatkozo bejelentési kotelezettségek elmulasztasabol eredd karokért a bejelentést
elmulaszt6 szerzdd6 Fél teljes kortl felelGsseggel tartozik.

11.2. Szerz8dd Felek Kijelentik, hogy ellenik cséd- vagy felszdmoldsi eljaras nincs
folyamatban.

11.3. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrdl,
kulonosen egymas mdkodésérdl, szervezetérd! tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzak harmadik személyek tudomésara. Kivételt képez ez ald! az az
eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban elSirt kotelezettségének teljesitése érdekében
hozza nyilvanossagra a fenti informacidk valamelyikét.

11.4. Szerz0dd Felek kotelezettséget valialnak arra, hogy a jelen szerz6dés teljesitése
érdekében kotott szerzOdésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz8dd harmadik
személyekkel szemben is kikotik és érvényesitik.

11.5. Szerz6db Felek a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan kotelesek egyiittmGkodni.
Szerz6dé Felek kdtelesek az egymas kozotti valamennyi kdziést, értesitést, intézkedést és
dontest irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitdikat targyaldsos tton
megkisérlik rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén forduinak a hataskorrel rendelkezé
illetekes birbsaghoz.

11.7. Szerz&d0 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk
az epitbipari Kivitelezési tevékenysegrél szl 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a
polgari jog vonatkozd rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem vélik a
jelen szerzbdés tartalmava a Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/izleti
gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jellegli szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokas.

11.8. Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés teljesitése soran a 2003, évi XCil. térvény 22/E. §
és az 5/2015. (ll. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével jarnak el.
Vallalkozo feleléssége a hivatkozott jogszabalyi rendelkezések betartasa.

Jelen szerzbdés 6 eredeti példanyban készilt,
Szerz8dé Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a

létrehozésara iranyuld jogosultsaguk birtokaban, cégszerlien irtak ala, és minden oldait
szighaltak.

Penta Altalinos Epit6ipari Kft.
Ugyvezetd igazgatd
Budapest, 2015. jalius 06. 2100 Godoltd, Kenyérgyéri at 1/E.
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